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" Ud fra HHM's tidsplan (Ref. 29-02-2024)

Barnehave: Start 01.01.2025 -> Feerdig 15.12. 2025
Gardrum 5: 38 enheder - Start 01.03.2025 -> Feerdig: 07-09-2026

Gardrum 1: 44 enheder - Start: 01.07.2025 -> Feerdig: 01-10-2026
Gardrum 2: 41 enheder - Start: 01.09.2025 -> Feerdig: 15-12-2026

Gardrum 3: 22 enheder - Start: 01.11.2025 -> Feerdig: 15-11-2026
Gardrum 4: 24 enheder - Start: 01.01.2026 -> Feerdig: 15-01-2027

SUM enheder: 169 stk.

Aktivitetshus: Start: 01.07.2025 -> Faerdig 01.07.2026

)777*}—/

A4
A5

Antal M2: 15.993 \|Antal M2: 13.635
Antal Boliger: 169 " |Antal Boliger; 144

. D I," legeplads /,/ 2
g - @4’.. Y S 09¢
2130 Barnehave opstarts 1. januar 2025

TN . Qg@/b 8 . . N ‘
: \ T T FoK21.20 %, S ? Modning Entreprengr A:
PR * N Vovoon o X Tt **3*'6 X N //29
AN, A A R, s g / ’% ‘\\(’\("’ 7 ) Al
‘. |Klynge 3: o~ NG F N0, K a2
\* ynge .. ) — e FGK 21.00 : J'“ZQ A3

e 27
N——"—"" / FGK 19.80 /
: /

FGK 2¢ 70 BQRNI-T‘THAVE /

i Lt + ++++‘$
g . -+ "OVERDREV . ",
Oty < T @ Arter: graesser, tjorn, slden-og en|
o3 — ,

+

| Andet end bolig: \|Klynge 4:

| Kirke: 2.500 m2 | Antal M2: 10.896 e
Bﬂmehave: 1600 m?2 Antal BO“ger 115 nektargivende urter

. |Erhverv: 2.200 m2 R i
Aktivitetshus: 800 m2 N N\l
4. Byggemodning start: e 7’" ,,,,,,

.| Total antal boliger: 539 T P s =\ 01102024 e

| .| start: 15 november 2024
/| Slut: 01 april 2025

Klynge 2:
Antal M2: 10.603

~
w

/| Start: 1. oktober 2024 Pkt SO
Slut: 15 november 2024 L\

Antal Boliger: 111

B /| Dam Holme lukkes fra
T T XXX

,I.I ) i" \U/,/
g |

L0

(T

Yoo
N =

S

bygge

papirformat: 84x60cn


Emre Korkmaz
Polygon

Emre Korkmaz
Polygon

Emre Korkmaz
Polygon

Emre Korkmaz
Polygon

Emre Korkmaz
Billedforklaring
Klynge 1

Emre Korkmaz
Billedforklaring
Klynge 2

Emre Korkmaz
Billedforklaring
Klynge 4

Emre Korkmaz
Billedforklaring
Klynge 3

Emre Korkmaz
Tekstboks
Klynge 1:
Antal M2: 15.993
Antal Boliger: 169

Andet end bolig:
Kirke: 2.500 m2
Børnehave: 1.600 m2
Erhverv: 2.200 m2
Aktivitetshus: 800 m2


Klynge 2:
Antal M2: 10.603
Antal Boliger: 111
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Klynge 3:
Antal M2: 13.635
Antal Boliger: 144

Klynge 4:
Antal M2: 10.896
Antal Boliger: 115


Total antal boliger: 539
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Ud fra HHM's tidsplan (Ref. 29-02-2024)

Børnehave: Start 01.01.2025 -> Færdig 15.12. 2025
Gårdrum 5: 38 enheder - Start 01.03.2025 -> Færdig: 07-09-2026

Gårdrum 1: 44 enheder - Start: 01.07.2025 -> Færdig: 01-10-2026
Gårdrum 2: 41 enheder - Start: 01.09.2025 -> Færdig: 15-12-2026

Gårdrum 3: 22 enheder - Start: 01.11.2025 -> Færdig: 15-11-2026
Gårdrum 4: 24 enheder - Start: 01.01.2026 -> Færdig: 15-01-2027

SUM enheder: 169 stk. 

Aktivitetshus: Start: 01.07.2025 -> Færdig 01.07.2026
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Indledende byggemodning færdig 01.12.2024
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Byggemodning start: 01.10.2024
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Børnehave opstarts 1. januar 2025
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Færdig 1. april 2025
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Ud fra HHM's tidsplan (Ref. 23. juni 2023)

Gårdrum 1 (D2): 44 enheder - Færdig: 18-05-2026
Gårdrum 2 (D4): 41 enheder - Færdig: 18-05-2026
Gårdrum 3 (D3): 22 enheder - Færdig: 13-07-2026
Gårdrum 4 (D1): 24 enheder - Færdig: 07-09-2026
Gårdrum 5 (D5): 38 enheder - Færdig: 07-09-2026

SUM enheder: 169 stk. 


