NOVAFOS

BYUDVIKLING AF KILDEDAL
BASSIN U25 - PROJEKTFORSLAGSRAPPORT

31-01-2025
ol e
/ * Kildedal Nord Y
- B >
[7
ngagerrenden Eassm u23
BassmU24§
pra = L
© 2 Kildedal By inviiil
:E- L—'J jjF‘:]r[}‘ [‘j i
' &@@
EksAB_

. Bassin U22 ﬂ\F [__jr_

udvidelge af bassin A6 =

Kildedal Bakke
"
\Bassr u25 E

ol
: s i b
: e \ "
i 3 \\} "/é’; s Q R s
@i | &'5? a-%’ ﬁc' a p-a S
\ *ﬁ { mm«-i!ﬁ'&,dl ® 2 @
l é g:'ﬂ %&é ﬁ?‘a:;.;;aﬁo ‘%-u
Udvidelse BassimT= | el L N oode ¥
F T ey

\\\I)



BYUDVIKLING KILDEDAL
BASSIN U25 - PROJEKTFORSLAGSRAPPORT

NOVAFOS A/S

PROJEKTNUMMER.: 22004951

DATO: 31-01-2025

RADGIVER: WSP

PROJEKTLEDER: GITTE.HANSEN

KVALITETSSIKRET AF: GITTE HANSEN OG RIKKE THOMSEN
GODKENDT AF: CARSTEN ROSTED PETERSEN

WSP DANMARK A/S

WSP.COM

BYUDVIKLING KILDEDAL WSP DANMARK A/S
PROJEKT NR.: 22004951 31-01-2025
NOVAFOS A/S SIDE 2



INDHOLD

T RESUME ..tretnesteestsesesesssessesessssessessssssssssssssssnesens 5
2 INDLEDNING ...cticteectrenteenteensesesnesessessssessesessssessesesssssssessssssnssens 7
2.1 Formal og baggrund
2.2 Introduktion til forslaget 9
2.3 Tidsplan 10
3 EKSISTERENDE FORHOLD....ooooevermsssseesssssessssssessssssseeees 1l
31 Placering n
3.2 Nuvaerende anvendelse af projektomradet n
4 FORUNDERSDGELSER ....eerieeresineneeinensisensessssessssssssssens 13
4. Udfgrte forundersggelser 13
411 Registrering af beskyttede naturtyper, beplantning og Bilag IV ........ 13
4.2 Igangvaerende forundersggelser 15
421 Robusthedsanalyse 15
422 Den Kemiske tilstand i recipienten 15
4.3 Planlagte forundersggelser 17
431 Geologi og grundvandsundersggelser 17
432 Arkeeologi 17
5 HYDRAULISKE FORUDSZAETNINGER.....cvrirrecreecrrnene 18
51 Opsummering af hydrauliske resultater 18
6 ANLAGSBESKRIVELSE - AFLOBSPROIJEKT.................. 19
6.1 Mulige ledningstraceer 20
6.1.1 Vurdering af ledningstracéer 21
6.1.2 Valgte Ledningstracé forslag 2 22
6.2 Tillgb til bassin U25 23
6.3 Udlgb fra Bassin U25 til Sgrup Rende 23
7 VIDEREGAENDE RENSNING AF REGNVAND......... 25
7.1 Strategi for videregaende rensning af Bassin U25 25
7.2 Anlaegsbeskrivelse af In-situ faeldning 27
721 Kemikalielagertanke for aluminiumsklorid og lud 29
722 Kemitanke 29
Doseringspumper 31
723 Eltavle 33
8 ANLAGSBESKRIVELSE - REGNVANDSBASSIN.......... 34
8.1 Udformning af regnvandsbassin 34
BYUDVIKLING KILDEDAL WSP DANMARK A/S
PROJEKT NR.: 22004951 31-01-2025

NOVAFOS A/S SIDE 3



BYUDVIKLING KILDEDAL
PROJEKT NR.: 22004951
NOVAFOS A/S

8.2 Opbygning af regnvandsbassin 36
8.3 Fyldningshierki/ Vandstande 37
8.4 Terraenregulering 40
8.5 Afvaergeforanstaltninger i forbindelse med etablering af
regnvandsbassin 42

8.6 Restriktioner pa anlaegsarbejder ift. beskyttede natur,
bilag IV arter mv. 42
D DIRIFT e eeeetrreeertreetsesneesasessesessssssesesssssssssssssssssesssssnsssssssssssens 43
9.1 Adgangsvej/driftsvej 43
9.2 Regnvandsbassin - Drift af grgnne arealer 43
9.3 Drift af tekniske installationer 43
9.4 Drift i henhold til INsituFaeldning 44
10 ANLAEGSOVERSLAG ... reeenereeeneeeeesessesesessssssesssssns 45
11 BAREDYGTIGHED OG BIODIVERSITET.....ccccevveveeunnee 46
1.1 LCA-Screening 46
.11 LCA 46
112 Novafos ideark 46
113 Forudsaetninger og antagelser 47
N4 Resultater 48
115 Anbefalinger til optimering 48
12 MYNDIGHEDSARBEIDER ...ttt ceeneenn 51
13 IGANGVZARENDE AFKLARINGER ...t 53
14 REFERENCER. ... eeecetreeeneseeessesesesesssssseessssesssesssnes 54

WSP DANMARK A/S
31-01-2025
SIDE 4



1 RESUME

I forbindelse med udviklingen af Kildedal skal Novafos, med udgangspunkt i regnvandshéndteringsstrategien /3/, varetage
regnvandshéndteringen herunder rensning og forsinkelse, inden det udledes til recipient.

Nervarende projektforslag beskriver etablering af Bassin U25. I udformningen af bassin U25 er det forsegt at bevare sé store
dele af bevoksningerne med store treeer som muligt, for at opretholde omradets ekologiske funktionalitet for omradets bestande
af flagermus. Det har resulteret i et design, hvor bassinet er opdelt i tre mindre bassiner med hver deres vddvolumen.
Bassinerne har en organisk udformning bade af hensyn til den rekreative oplevelse, s& bassinerne fremstér s naturlige som
muligt, men ogsa for at skabe fysisk variation pé brinker til fordel for dyr og planter. I bassinerne etableres der et samlet
rensevolumen pa 2.770 m? samt et forsinkelsesvolumen pé 7.790 m®. I forbindelse med bassinet etableres adgangsveje til ind-
og udleb samt driftsvej for adgang til fremtidige oprensninger af bassinerne. Anlagsbeskrivelse af bassinet behandles i afsnit

§3-omrade <., .

§3-omrade

| SopRende-

Figur 1 Bassin U25 udformes som tre vade bassiner med et felles forsinkelsesvolumen over vandspejl.
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Bassin U25 skal handtere regnvand fra byggefelterne 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 12, samt delvist 4 og 9 i Kildedal By (Se Figur 11).
Regnvandet fra byggefelterne 7, 8 og 12 samles nord for jernbanen og fores i en ny regnvandsledning under banen og Tverve;j.

Kildedal P/S varetager at samle regnvandet fra byggefelterne 4, 5 og 6, farer det under jernbanen med udledning i et
regnvandsbassin beliggende syd for banen og est for daginstitutionen. Regnvandsbassinet syd for banen vil fremadrettet vaere
delvis ejet af Novafos.

Regnvandet svarende til T5 ledes videre til Bassin U25 via en ny projekteret regnvandsledning. 1 forbindelse med
projektforslaget er der screenet for mulige ledningstraceer og de ledningstracéer der ikke er arbejdet videre med i
projektforslaget, fremgér af bilag 6. Anlaegsbeskrivelsen af aflabsprojektet behandles i afsnit 6.

I rensestrategien for Kildedal (KB_bilag 1) er rensemetoden for Bassin U25 fastlagt til In-situ feeldning med aluminiumklorid.
Anlzegget har til formal at rense regnvandet for udleb til Serup Rende. Rensestrategien beskrives i afsnit 7.

I forbindelse med projektforslaget er der lavet en registrering af beskyttede naturtyper, beplantning og bilag I'V arter, ligesom
der er igangsat en dynamisk robusthedsanalyse, og en vurdering af den kemiske tilstand i recipienten. Forundersegelser,
herunder, udferte, igangvarende og planlagte er beskrevet i afsnit 4.

Med udgangspunkt i projektforslaget er der gennemfort en indledende baeredygtighedsanalyse herunder en LCA-screening
med henblik pa at identificere de elementer, der bidrager mest signifikant til det samlede miljoaftryk, og efterfelgende udpege
potentielle optimeringstiltag. Baeredygtighedstiltag og Novafos arbejde med biodiversitet er beskrevet i afsnit 11.

Derudover er der lavet en myndighedsplan med de vurderede myndighedsansegninger der skal til for at f4 gennemfort
projektet. Myndighedsoversigt fremgar af afsnit 12.
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2 INDLEDNING

Kildedal er et nyt byomréade, som bestar af bydele i bade Ballerup og Egedal Kommune. Kildedal forventes udbygget over de
naeste 10-15 ar med ibrugtagning af de forste bygninger i 2026. Kildedal bestar overordnet af tre omrader: Kildedal Nord og
Kildedal Bakke (beliggende i Egedal Kommune) samt Kildedal By ( oprindeligt Kildedal C, beliggende i Ballerup kommune)
(Figur 2). Bydelene omtales i det folgende projektforslag under ét som Kildedal. Byudviklingsprojekterne er del af
Fingerplanen (Fingerplan 2019 — landsplandirektiv for hovedstadsomradets planleegning, VEJ nr. 9281 af 27/03/2019) for
hovedstadsomradet. Hele Kildedal-omréadet afvander naturligt til Verebro A-vandlebssystemet gennem Serup Rende,
Engagerrenden, Serumnedreaflobet og Rolandsgreften (se Figur 2 for geografisk placering af Kildedal). Regnvand er i
projektforslaget defineret som regnvand der stammer fra overfladeafstremning fra befaestede og delvist befestede arealer, og
som skal udledes til vandlegbsrecipienterne.

—— Vandigb
Kildedal Nord
Kildedal Bakke

| Kildedal C

Figur 2: Oversigt over byggefelter i Kildedal og tilstedende vandigb i Vaerebro A systemet. For Kildedal Bakke og
Kildedal By (Tidligere Kildedal C) er de planlagte byggefelter

I forbindelse med udviklingen af Kildedal skal Novafos varetage regnvandshandteringen herunder rensning og forsinkelse,
indenfor de rammer der er givet i Tillaeg til den dynamiske spildevandsplan — Bassin A1 Kildedal (Egedal kommune) /1/0g
relation til Spildevandstilleeg nr. 4 Kildedal By (Ballerup Kommune) /2/.

Nervaerende projektforslag for etablering af Bassin U25 i Ballerup Kommune, forudsetter at det nuvarende aflgbstal for det
eksisterende Al(se Figur 3), reduceres som beskrevet i den overordnet strategi for regnvandshandteringen i Kildedal /3/.
Konklusionen af regnvandshindteringsstrategien har affedt at der skal:

e  Ske en reduktion af nuvarende aflgbstal fra Bassin A1, for at skabe hydraulisk plads i vandlebsrecipienterne til
Kildedals regnvand. Udledninger fra eksisterende Bassin Al (udleb AU1) skal drosles fra 196 /s til 144 1/s. Herved
“frigives” 52 I/s til udleb fra Kildedal. Bassinet udvides, sa det lever op til nuvarende rense- og magasineringskrav.

e Udleb fra de nye bassiner (Bassin U22, U23, U24 og U25) til hdndtering af regnvand fra Kildedal (se Figur 3) vil
blive dimensioneret til 1 I/s pr. red. ha.

o Aflgbstallet fra Bassin A6 (se Figur 3)fastholdes pa 16 I/s og bassinet udvides til at kunne rense og forsinke regnvand
fra eksisterende opland inkl. Kildedal Bakke.
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Figur 3: Placering af de nye regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af regnvand fra Kildedal samt udvidelse og
reduceret aflob fra A1. Udvidelsen af A6 er alene relateret til udviklingen af Kildedal Bakke.

I nzervaerende projektforslag dokumenteres de mal og rammer som ligger til grund for det foreslaede design af Bassin U25 med
tilherende ledningsanleg, der skal handtere regnvand fra 11,1 red ha. (Oplande M71R og M72R) i Kildedal By inden det
udledes til Serup Rende (Figur 3 og Figur 4).

Nearvaerende projektforslag for U25 med tilherende bilag, anvendes som grundlag til de relevante myndighedsansegninger, jf.
afsnit 12.

2.1 FORMAL OG BAGGRUND

Med vedtagelsen af spildevandsplanstillaeg nr. 4 for Kildedal By /2/ skal Novafos sikre rensning og forsinkelse af regnvand fra
Kildedal By (Figur 4). Nerverende projektforslag er udarbejdet pa baggrund af felgende definerede mal:

- Bassinet primare formal er at rense og forsinke regnvand fra oplandet med baggrund i de krav der er defineret i
spildevandsplanen, og som stilles for udledning til Serup Rende
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- Bassinet skal leve op til Novafos’ krav om et sikkert arbejdsmilje herunder specielt adgangsforhold til tekniske
installationer og vedligeholdes af grenne arealer.

- Bassinet skal udformes sa det bedst muligt indpasses i omradet som et rekreativt bassin.

- Projektet skal i videst muligt omfang tages hensyn til Bilag IV arter, og i det omfang det er muligt, forbedre omradet
som levested:

o for de eksisterende flagermus arter, herunder bevaring af udpegede treeer, samt begraensninger pa
anlegsperiode ift. overvintring og yngleperiode.

o for padder, herunder beskyttelse og hensyntagen under udfersel, og med bassinerne forbedrer muligheden for
udvidelsen af bestanden.

- Biodiversitet skal indteenkes i beplantning og efterfolgende drift ift. at understette og forbedre omradet som levested
for insekter mv.

- Projektet skal vurderes og optimeres ift. baeredygtighed

Figur 4: Omrade der er omfattet af spildevandstilleeg 4 for Kildedal By og hvor oplandene M71R og M72R afleder
regnvand til Bassin U25 (red markering).

2.2 INTRODUKTION TIL FORSLAGET

Det nye regnvandsbassin U25 dimensioneret til at kunne forsinke og rense regnvand fra omrdde M71R og M72R i Kildedal by,
svarende til i alt 11,1 red ha. inden det udledes til Serup rende (se Figur 4)

Udledningen fra Bassin U25 og de @vrige nye bassiner, der handterer regnvand fra Kildedal By og Kildedal Nord, muliggeres
ved at det eksisterende Bassin A1l reducerer den tilladte udledningen med min. 52 1/sek.

Bassin U25 kommer til at bestd af et permanent vadt volumen og et forsinkelsesvolumen der indpasses i terreenet med et
organisk formsprog. Bassinet indarbejdes som en naturlig del af landskabet, sa det respekterer og understetter beskyttede
naturarealer, fremmer biodiversitet og de eksisterende populationer af Bilag IV arter.
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2.3 TIDSPLAN

Den overordnede tidsplan for udfersel og idriftsattelse af Bassin U25 (Tabel 1) er fastsat i relation til idriftsaettelsen af Bassin
Al, idet myndigheden har stillet kravet om at Bassin A1 skal vere idriftsat, for de nye bassiner, der handtere regnvand fra
Kildedal, kan udnytte deres udledningstilladelser.

Anlzgsarbejdet planlaegges til opstart i Q3 2026 og bassinet forventes at kunne idriftsattes i Q2 1 2027. Renselgsningen
forventes at have en indkerings- og dokumentationsperiode pa ca. ' ér, for anlegget overgdr til normal drift, der leber frem til
forste tomning.

Tidsplanen er vejledende og athanger af dialogen ifm. miljevurderingen i 2025, herunder de evt. krav til udferselsperiode for
hensyntagen til de Bilag IV arter, der findes i omrédet hvor bassinet etableres.

Tabel 1 Overordnet tidsplan for Bassin U25.

2025 2026 2027

Regnvandsbassin U25 | 12 af 2 3| 4 s| e 7| 8 of 10 11| 122 1| 2f 3 4 s| 6 7| 8 9 10 1) 12| af 2| 3 4 s 6 7| 8 9 10

11| 12

Dispositionsforslag og projektforslag

Samlet miljgvurdering (Kildedal PS)

Ansggning om udledningstilladelse - udarbejdelse

Udledningstilladelse - myndighedsbehandling

Udledningstilladelse - hgringsperiode

Projektering

Udbud m.m.

Udfgrsel

Erstatningsnatur etableret og tilvokset

Ibrugtagning (afhaengigt af ibrugtagning af A1)

Indkgring af renselgsningen m.m.
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3 EKSISTERENDE FORHOLD

3.1 PLACERING

Bassin U25 placeres syd for Kildedal By ved Serup Rende. Bassin U25 placeres i et omrade som er omkranset af §3-beskyttet
mose mod bade nord, @st og vest, mens Serup Rende afgreenser omradet mod syd (se Figur 5).

Matr. 3 a

Matr. 14 h

Figur 5 Bassin U25 placeres nord for Sgrup Rende hvor der under eksisterende forhold er adgang fra Kildedalsvej i
nord. Omradet er mod nord, gst og vest omkranset af §3-beskyttet mose.

3.2 NUVARENDE ANVENDELSE AF PROJEKTOMRADET

Projektomrédet ejes af Ballerup kommune og anvendes i dag af Kildedal Event til bl.a. fodboldgolf. Der er en adgangsve;j fra
nord, og centralt i omradet er der en bygning omgivet af vej. Syd for bygningen er der nogle mindre skure. Den evrige del af
omradet bestar af dbne graesarealer og bevoksninger med store treeer (Figur 6).

Den tatte bevoksning med store, gamle tracer danner habitat for flagermus, og skal derfor sa vidt muligt bevares og beskyttes
ifm. udfersel 1 henhold til anbefalinger i rapporter fra TreeEnigheden /26//27/.

Terraenet i omradet falder fra ca. kote 7.00 i nord til kote 5.00 mod syd ved Serup Rende (se Figur 6). Bundkoten i Serup
Rende syd for omradet gé fra ca. kote 3.90 i det sydvestlige hjerne af omrédet til ca. kote 4.17 i det sydestlige hjerne af
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omréadet. Omradet fremstar med &bne grasarealer, med varierende drift ift. stier til Kildedal Events aktiviteter, omkranset af
lunde med store traeer (Figur 7).

Figur 6: Projektomrade hvor Bassin U25 indpasses. Terraenet i omradet falder fra ca. kote 7.00 i nord til kote 5.00 i syd
ved Sgrup Rende

Figur 7 Billeder fra omradet viser graesarealer omgivet af store traeer.
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4 FORUNDERSYJGELSER

I folgende afsnit beskrives de forundersagelser der er henholdsvis udfert, igangsat eller planlagt og som vil udgere en del af
grundlaget for udarbejdelse af miljovurdering, ansegning om udledningstilladelse, dispensationer mv. eller projektering og
udfersel af Bassin U25.

4.1 UDFORTE FORUNDERSYGELSER

4.1.1 REGISTRERING AF BESKYTTEDE NATURTYPER, BEPLANTNING OG BILAG IV

I forbindelse med planlegningen af byudvidelsen og senere spildevandsplantilleegget til Kildedal by, er der blevet udarbejdet
en rackke rapporter og notater om naturindholdet i lokalomradet af WSP, COWI, NIRAS, Ballerup- og Egedal Kommune (se
“naturrapporter” Reference /12/-/22/ samt /26/). Rapporterne bygger pa feltarbejde udfert indenfor de sidste 5 ar og har haft til
formal at belyse tilstanden af beskyttet natur og saerligt beskyttede arter i lokalomradet.

Der er ikke indenfor Bassin U25’s placering registreret nogen beskyttede naturtyper (efter naturbeskyttelseslovens § 3) eller
fredninger (efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6) Bassinet ligger ikke i et internationalt naturbeskyttelsesomrade (sékaldte
Natura 2000-omrader - habitatbekendtgerelsens §§ 1-3).

Bassinplaceringen er dog omringet af § 3-beskyttede naturtyper (eng, mose og vandleb). Vandlebet, Serup Rende, som
bassinet udleder vand til, er et § 3-beskyttet vandleb (Figur 8).

En lille del af omradet (ca. 5 m) ligger indenfor en skovbyggelinje (naturbeskyttelseslovens § 17) afkastet af et fredskovsbelte
nord for togbanen. Derudover er der ikke registreret andre beskyttelseslinjer (naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16, 18 eller 19)
som omfatter omradet.

Bassinplaceringen og omraderne umiddelbart omkring er blevet undersegt flere gange i felten for saerligt beskyttede padde- og
flagermusarter (sékaldte bilag I'V-arter, efter bl.a. habitatbekendtgerelsen § 10). Der er fundet bade flere arter af flagermus og
spidssnudet fro i omradet jf. Figur 9. Der er registreret folgende flagermusarter: syd-, vand-, brun-, trold-, dvaerg-, brun- og
skimmelflagermus, ligesom det vurderes sandsynligt, at brun langere ogsé er til stede /12/&/13/.

Omradet er vurderet til at vaere kerneomrade for flere arter af flagermus, da der ikke er andre steder med egnede traer i
lokalomrédet. Det er dermed yngle- og rasteomrade for flagermus. Dertil er bassinplaceringen vurderet til rasteomrade for
spidssnudet fro /19/. Yngle- og rasteomrader er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 29a, stk. 2.

Der er ikke registreret nogen fund af andre sarligt beskyttede arter i bassinomrédet.
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Graense for terraenregulering
-Beskyttede sten- og jorddiger

Skovbyggelinjer

§ 3-beskyttet natur

Greense for terraenregulering
Driftsvej
®  Flagermustrzeer, WSP

Levested for spidssnudet fro

- Rasteomréde
-Vandhul

Levested for markfirben

[ ] |Levested
- Potentielt levested

Figur 9 Oversigt over levesteder for sarligt beskyttede arter.
Flagermustraer, som WSP har vurderet for egnede levesteder er angivet med prikker efter /12/ og /13/. Der er ikke
afbilledet traeer, som TraeEnighed har vurderet "maske egnede” efter /26/.
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4.2 IGANGVARENDE FORUNDERSYGELSER

4.2.1 ROBUSTHEDSANALYSE

Milje- og fedevareklagenavnet har fastsat en ny praksis for anvendelse af robusthedsanalyser som grundlag for
vandlebsmyndighedernes udstedelse af tilladelse til udledning.

Klagenzvnet onsker, at vandlebsmyndigheden har et storre fokus pé effekterne i vandlabet, sével i forhold til natur som i
forhold til hensynet til beboelse og erhverv langs vandlgbene. Fem klagen®vnsafgerelser konkluderer séledes, at vurderingen
af pavirkningen fra en konkret udledning skal ske i forhold til vandlebets naturlige afstremning (referencesituationen).
Klagenavnet husker dernast myndighederne pa, at afgerelserne skal ske pa sagligt og objektivt grundlag og ikke fx
myndighedens subjektive vurderinger af, hvad der er acceptable oversvemmelser. Desuden skal robusthedsanalysen vurdere
konsekvensen pa bade hyppighed og udbredelse af oversvemmelser, hvis eller nér den naturlige afstremning overskrides ved
den nye udledning.

Det betyder, at analyserne ikke kan foretages med stationare modeller, men skal foretages ved hjelp af dynamiske modeller,
som ogsa skal vise hyppigheden af oversvemmelserne.

Endelig fremhaver afgorelserne, at forsinkelsesbassiner ikke altid er det mest optimale eller nedvendigvis det tilstreekkelige
afvaergetiltag. Det kan ogsé kan vere nedvendigt med regulering/restaurering af vandlebet, hvis de omboende ikke skal opleve
en forogelse af generne fra de nye udledninger.

I Kildedal beskriver Vandhéndteringsstrategien/3/, at de nye udledninger keber sig plads ved at drosle den eksisterende
udledning fra Bassin Al, sa statussituationen ikke bliver pavirket.

Den hydrauliske pavirkning af de d-naere arealer i og omkring Kildedal-omradet underseges ved en sékaldt dynamisk
robusthedsanalyse, der kan vise pavirkningens udbredelse og hyppighed. Undersegelsen udferes i vandlebene Engagerrenden,
Serup Rende, Smerumnedreaflobet og Varebro A. Resultatet forventes afrapporteret ultimo 2024.

4.2.2 DEN KEMISKE TILSTAND | RECIPIENTEN

For der kan meddeles udledningstilladelse, skal recipientens tilstand vere tilstraekkeligt oplyst. Derfor pagar der undersegelser
af den kemiske tilstand i recipienterne 1 gang om maneden fra april 2024 frem til og med marts 2025. Det vil sige, at der
udtages, prover til analyse 5 forskellige steder i vandlebene (Figur 10).
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Figur 10 Med gult markerede steder for udtagelse af vandpraver til dokumentation for recipientens kemiske tilstand

Proverne analyseres for de parametre der optraeder i regnvand fra separat regnvandsudledninger over det miljokvalitetskrav,
der er fastsat i bekendtgerelsen om fastleeggelse af miljemal for vandleb, sger, overgangsvande, kystvande og grundvand
(BEK nr. 796/2023 /8/). Resultaterne skal sikre, at de nye udledninger, ved beregning, ikke vil forringe tilstanden i recipienten
for det enkelte parametre og eller vaere en hinder for fremtidig malopfyldelse.

Baggrunden for at udtage analyser til at fastlegge tilstanden er, at Miljo- og Fadevareklagenavnet i 2023 fastsatte en ny
praksis for vurdering af udledning af regnvand. Den nye praksis medferte at den daverende vejledning til
indsatsbekendtgerelsen og miljostyrelses vejledning om udledning af visse forurenende stoffer (til BEK 1433/2017 /9/) blev
underkendt.

I den nye vejledning fra marts 2024 /10/ fremgér, at man ved beregning skal vise, at den nye udledning ikke giver anledning til
forringelser i vand, sediment. For at kunne beregne dette har Miljestyrelsen papeget, at vurderingen skal foretages ud fra
oplysninger om recipienterne aktuelle tilstand og belastning fra evrige udledninger og forureningskilder.
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4.3 PLANLAGTE FORUNDERSYGELSER

4.3.1 GEOLOGI OG GRUNDVANDSUNDERS@GELSER

Der er indhentet tilbud pé geotekniske boringer til udfersel i Q3-2024 for fastleggelse af felgende forhold ved de givne
bassinplaceringer:

* Geologi
* Risiko for bundbrud ifm. anlaegsarbejdet
* Niveau for det eksisterende grundvandsspejl

Informationen fra undersogelsen udger blandt andet grundlaget for fastleggelse af behov for membran under BAT volumenet
samt risici ifm. udfersel af bassinerne i omrdder med tryksatte grundvandsmagasiner.

4.3.2 ARKAEOLOGI

Der er i november 2024 fremsendt en foresporgsel til Kroppedal Museum vedr. arkaologiske interesser ift. museumslovens §
25. Kroppedal anbefaler at den del af matrikel 3b, Serup By, Mélgv som bassin U25 ligger pé, undersegges arkeologisk forud
for anleegsarbejdets ivaerksattelse.

Kroppedal Museum har skrevet folgende i udtalelsen:

Det planlagte regnvandsbassin skal ifolge kortmaterialet etableres pd kanten af et vadomrade, hvor der er gjort mange
spektakulcere fund fra yngre stenalder og bronzealder, mest kendt er det store Smorumovrefund med 163 bronzeredskaber. Det
er museets formodning, at der kan veere bevarede bopladsspor pd bredderne mod vadomradet.

Arkeologiske forundersggelser, kan igangsattes fra ca. Q3-2025, nar miljevurderingen er behandlet, og det er sandsynligt at
bassinerne kan opna udledningstilladelse.
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5 HYDRAULISKE FORUDSATNINGER

Dimensionering og fastsattelse af sikkerhedsfaktorer for de hydrauliske analyser laegger sig op ad Novafos tekniske
kravsspecifikation for dimensionering af abne regnvandsbassiner /5/, og brugen af klimafaktor i forhold til
Spildevandskomiteens skrift 32 /6/. Der er beskrevet projekteringsforudseatninger i et notat, som omhandler bassinerne Al, A6
og alle bassiner hvortil der afvandes fra Kildedal (U22-U25) /7/.

5.1 OPSUMMERING AF HYDRAULISKE RESULTATER

Fra den tekniske beskrivelse af forudsatningerne for dimensionering af bassinerne i Kildedal, omhandler afsnit 8 /7/,
forudsetningerne og den resulterende hydrauliske belastning af Bassin U25, hvorfra de vasentligste punkter ift. design og
kapacitet af Bassin U25 kan opsummeres som folgende:

e Bassin U25 har et samlet opland pa 11,1 red ha

e Hydrauliske beregninger har vist, at det ngdvendige magasinvolumen for Bassin U25 er ca. 7.750 m® ved
klimafremskrivning pa 50 ar /7/.

e Det permanente vddvolumen til rensning skal udgere mellem 2.220 og 3.330 m3, svarende til 200-300 m? pr. red. ha.

Pa baggrund af den planlagte afledning pa 1 I/sek pr. ha. Red, og bassinets udformning, er der lavet en analyse af temmetider
for stuvninger i Bassin U25 over permanent vandspejl. Beregninger viser at langt de fleste timer af &ret stir vandstanden
maksimalt 30 cm over permanent vandspejl i bassinet. Ca. 15 % af aret star vandstanden hgjere end det permanente vandspejl,
som svarer til ca. 50 degn, hvoraf de fleste af disse heendelser forekommer om sommeren. Der henvises i gvrigt til bilaget:
”Kildedal hydrauliske forudsatninger” afsnit 5 /7/
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6 ANLAEGSBESKRIVELSE -
AFLOBSPROJEKT

Novafos skal varetage afledningen af regnvand fra byggefelterne 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 12, samt delvist fra byggefelterne 4 og 9
til Bassin U25. Se Figur 11 for placeringen af byggefelterne.

Regnvandet fra byggefelterne 7, 8 og 12 samles nord for jernbanen, og feres i en ny regnvandsledning under banen og Tvervej
mod Bassin U25.

Kildedal P/S varetager at samle regnvandet fra byggefelterne 4, 5 og 6, og at fere det under jernbanen med udledning i et
regnvandsbassin beliggende syd for banen og @st for daginstitutionen. Regnvandsbassinet syd for banen vil fremadrettet vaere
delvist ejet af Novafos. Regnvand svarende til TS fra de 2 delomrader, (delomrade 1 bestar af byggefelterne 4, 5 og 6, og
delomrade 2 bestér af byggefelterne 7, 8, 10, 11 og 12) samles og ledes via den nye regnvandsledning til Bassin U25.

= ; oy o i ]

5

|

. 55511 1s
5 |
i
> : : R [T
4tilU25 . | 278.031s
240.55 lis . ; . /
1 | 6
Underfering fra 356.81 s
delomrade 1 til 12
743.71 lis

regnvandsbassm

Figur 11 Oversigtskort med byggefelter (markeret med farver og numre)
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6.1 MULIGE LEDNINGSTRACEER

Regnvandsledningen planlegges anlagt igennem §3 omradet syd for byggemodningen (byggefelt 9), og ikke i vejarealet hvor
en stor stigning i terraenet resulterer i en meget dyb anlagt ledning.

Der er lavet en vurdering af tre forskellige tracéer (Figur 11). Traceerne, er benevnt som Forslag 1, Forslag 2 og Forslag 3.

e [ forslag 1; er tracéet udlagt, hvor afvandingen ost for Tvaervej ledes ved gravitation til bassinet ved daginstitutionen.
Fra bassinet ledes regnvandet videre til Bassin U25 ligeledes ved gravitation (gren linje pa figur 12).

e [ forslag 2; er tracéet udlagt hvor regnvandet ost for Tvaervej ledes ved gravitation syd om byggefelt 10 hvorefter
tracéet gar gennem §3, syd om daginstitutionen (bla linjer pa figur 12).
Regnvandet fra bassinet ved daginstitutionen ledes ved gravitation ned mod §3 omradet via vejen vest for
daginstitutionen og herfra videre mod vest ned til Bassin U25.

o [ forslag 3; er tracéet lagt sa regnvandet gst for Tvarvej pumpes til det nordvestlige hjorne af daginstitutionen, og
herfra ledt via gravitation til Bassin U25. Afledningen fra bassinet gst for daginstitutionen afvander via gravitation til
Bassin U25 (red linje pé figur 12).

I alle de tre tracéer, forudsattes det at regnvand fra omrade 7, 8 og 12 fares i en regnvandsledning under banen st for Kildedal
Station.

§3-omrade

Projekteredé uz2s5

Matr. 3b

Matr. 3by

Figur 12: Screenede ledningstraceer til regnvandsledningen. Forslag 1 = gren linje, Forslag 2 = bla linje, Forslag 3 =
rad linje (Se yderligere beskrivelse for forslag 1 og 3 i bilag 6)
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Der er screenet for et alternativt tracé for placering af regnvandsledningen fra omrade 7, 8 og 12 i Kildedalsvej (Figur 13. Det
vurderes ikke, at der vil vere terrenmassige udfordringer ved at fere regnvandsledningen under jernbanen i Tvarvej, da
terrenet 1 Kildedalsvej er faldende fra nord mod syd i afstremningsretningen for ledningen. De eksisterende ledninger i
vejarealet, der i henhold til indhentede ledningsoplysninger, ligger i midten af vejen, vurderes at udgere en vasentlig
udfordring. I Tveervej under banen ligger der allerede en regnvandsledning (9700 beton) til vejafvanding ejet af Novafos, samt
en aflebsledning (ukendt dimension), ejet af Vejdirektoratet. Grundet dimensionen af den eksisterende regnvandsledning, og
hensynet til bropillerne, der understetter jernbanen, vurderes det ikke muligt at fa tilstreekkeligt plads til at fere en ny
regnvandsledning i dette trace (under forudsatning af at LER oplysningerne er retvisende). Hvorfor tracéet ikke behandles
narmere i nervarende projektforslag.

oy

Kildedals vej

15A Q

N

Figur 13 Placering af screenet alternativt trace for regnvandsledningen i Kildedalsvej. Pilen angiver lgbsretningen og
placeringen under jernbanen i Kildedalsve;.

6.1.1 VURDERING AF LEDNINGSTRACEER

For at veelge det mest optimale ledningstracé skal flere faktorer overvejes. De 3 foresldede tracéer har hver deres fordele og
udfordringer. Forslag 2 og 3 forudsatter, at der kan indgas en frivillig aftale med kommunen, og med ejeren af
daginstitutionen.

Der er vurderet pé folgende kriterier:
e At ledningsdybder ikke overstiger 5,0 m
e Atder er minimum 0,7m jorddeekning pa ledningerne
e Det er muligt at tilga brende ift. driften
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e  Atder skal vere minimalt vedligehold i den daglige drift
e Aten evt. udskiftning af ledningen i fremtiden skal veere mulig

e At etableringen af ledningen bliver billigst muligt

Pé baggrund af ovenstaende vurderingskriterier, anbefales det at arbejde videre med Forslag 2. Forslag 1 og 3 beskrives
narmere i Bilag 6 Screening af ledningstraceer jf. tegnings-og dokumentliste.

6.1.2 VALGTE LEDNINGSTRACE FORSLAG 2

Det valgte ledningstracé Forslag 2 vist pd Figur 14, er lagt som det mest direkte forleb for afvanding af byggefelterne ost for
Tvervej, og for byggefelt 10 vest for Tvarvej.

Fra krydsningen af banen est for Kildedal Station, og frem til syd for byggefelt 10, planlegges ledningen udlagt med et
varierende fald. Dette for at ligge sa nart ved terren som muligt, men stadig med den kraevede jorddeekning pd minimum
0,7m. Syd for byggefelt 9 etableres en manifold, hvorefter regnvandet ledes i fire parallelle ledninger med et jeevnt fald
igennem §3 omradet til den projekterede driftsvej til Bassin U25. De 4 parallelle ledninger laegges, for at fa den nedvendig
kapacitet og jorddeekning. En ledning vil ikke kunne fa en tilstreekkelig jorddeekning pé grund af dimensionen.

Regnvandet fra bassinet ost for daginstitutionen, ledes via vejen vest for daginstitutionen, og herfra mod syd til §3 omradet og
videre mod vest til den projekterede driftsvej til Bassin U25. Herfra samles vandet fra de to omrader i en manifold, og ledes til
Bassin U25.

De hydrauliske oplandsberegninger angiver en vandmangde pr. opland, som regnvandsledningerne dimensioneres ud fra. Den
nye regnvandsledning projekteres med et fald, der i videst mulig udstraekning tager hensyn til det eksisterende terraen frem til
en spulebrend/indlebsbygvaerk, der placeres lige for indlebet til Bassin U25. Fra indlebsbygvarket og ind i bassinet etableres
ledningen som et dykket indlab.

Ledningsdimensionen starter som en ¥800mm betonledning, der fores under banen ost for Kildedal Station, som eges gradvist
til en @900mm betonledning efterhanden som der tilsluttes mere regnvand til ledningen. Igennem §3 omradet planlegges der
etableret 4 parallelle @600 ledninger til handtering af regnvandet @st for Tvarvej. Ledningen fra bassinet ved daginstitutionen
etableres som en 1000 betonledning. I driftsvejen, hvor ledningerne fra de to omréder samles, gges ledningsdimensionen til
(31200 beton. Fra indlebsbygverket og ind i bassinet etableres ledningen med 7%o fald. Herved bliver indlebet dykket.

Bundkoten i bassinet er fastlagt, og derfor er det ikke muligt at seenke indlebskoten til bassinet. Jf. Novafos’ kravspecifikation
skal indlebskoten etableres 0,5m over bundkoten. Ledningsfaldene er optimeret over hele streekningen, og det er derfor ikke
muligt at f& et sterre fald pa indlebsledningen. Da bundkoterne i brendene ikke kan haves yderligere pa brendene nedstrems,
vil der std permanent vand i ledningerne fra manifolden i driftsvejen.

I indlebsbygverket etableres renselosningen.

Der placeres en 91250 spulebrend ved hver retnings@ndring af regnvandsledningen og minimum pr. lebende 100 meter.
Spulebrendenes placering og antal spulebrende fremgér af ledningsplanen. Den projekterede regnvandsledning og
spulebrendene, fremstilles af beton, som sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse. Alle materialer ber blive valgt med
henblik pa at modsta korrosion og mekanisk slid, hvilket er afgarende for at opretholde systemets funktion over tid.
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Figur 14 Tracé - Forslag 2 (se tegning KB_K10_H1_LP_ BAU25)

6.2 TILLGB TIL BASSIN U25

Indlebskoten til det forste af i alt 3 permanente vadvolumener ligger i kote 4,00. Det forste vidomrade i Bassin U25 udger det
primaere feldningsbassin, og vil séledes vere den del af bassinet, som oftest skal oprenses. Indlebet til regnvandsbassinet er i
det nordestlige hjerne, og udferes ved at ledningen fores dykket ud i bassinet.

6.3 UDL@B FRA BASSIN U25 TIL SYURUP RENDE

Der etableres et dykket udleb fra Bassin U25 til Serup Rende. Udlebskoten er 3.75. Udlgbsledningen anleegges med bundleb,
0.5 meter over bundkoten i bassinet, og konstrueres som VD26601 (Figur 15). Bassinets bundkote er: 3.25. Udlebsledningen
etableres med bagfald.

For udlebet til Serup Rende etableres en betonbrend med en diameter pa 1250 mm. I denne brend monteres en vandbremse for
at sikre, at kravene til udledningen til den overholdes.

Spulebrenden pé udlebsledningen placeres i driftsvejen og ligger 10cm over den maksimale vandspejlskote pé 6.15. Dette
design er strategisk valgt for at lette vedligeholdelsen og sikre nem adgang, i henhold til driftsbehov. Systemet skal kunne
fungere optimalt under alle forhold, og dette design muligger kontinuerlig drift med minimal risiko for driftsstop.

Bundkoten for vandlgbet er blevet opmalt til: kote 4.17 ved tilslutningen af udlgbsledningen.
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Figur 15 Udlgbsbygvaerk VD 26601. Referencefoto fra Novafos bassin i Haraldsminde
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7 VIDEREGAENDE RENSNING AF
REGNVAND

I de senere ar er der kommet et oget fokus pé recipientvurderinger i forbindelse med udledning af regnvand, herunder
betydningen af miljefarlige stoffer. Dette understreges af en raekke afgerelser fra EU-domstolen og Miljo- og
Fodevareklagenavnet. Naevnet skerper praksis for udledning af overfladevand med miljefarlige stoffer til malsatte recipienter
og understreger, at vurderinger af pavirkningen af recipienter kreever et tilstreekkeligt oplyst datagrundlag. Den skarpede
praksis har medfort et eget fokus pa bade recipientens tilstand for miljefarlige stoffer samt pé hvilke stoffer, der tilferes med
regnvand fra byomrader.

I forleengelse af afgerelsen fra Miljg- og Fedevareklagenaevnet fra Horsens Kommune blev dele af Miljgstyrelsens vejledning
til Indsatsbekendtgerelsen /9/ samt dele af Miljostyrelsens FAQ om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljeet
suspenderet.

Den 1. marts 2024 annoncerede Miljostyrelsen en ny vejledning til Indsatsbekendtgerelsen//0/ samt en ny vejledning om
sporgsmal og svar om udledning af visse forurenende stoffer (FAQ). Selvom der er en ny vejledning pa omrédet, er der fortsat
en del usikkerhed om praksis for udledning af overfladevand, serligt almindeligt belastet separat overfladevand. Herudover er
der fortsat ikke nogen fast praksis for, hvilke miljofarlige stoffer der kraever serlig opmarksomhed ifm. med vurderinger af
regnvandsudledninger. Ligeledes er der usikkerhed omkring praksis for kortlaegning af tilstanden i den recipient, der skal
modtage vandet.

Foranlediget af "Horsens afgerelsen af den 23.02.2023” der stadfeestede at Bekendtgerelse 796 /8/skal overholdes ift. at
miljekvalitetskravet ikke ma overskrides i vandlebet efter udledningen af separatkloakeret regnvand, er der udarbejdet en
rensestrategi for regnvandsbassiner i Kildedal /11/, hvor metoder for videregdende rensning er vurderet og udpeget ift.
oplandet starrelse og forventet forureningsgrad.

Behovet for videregdende rensning af regnvandet fra Kildedal kan forst endelig vurderes nér den kemiske tilstand af
recipienten er kendt. Monitering i de relevante vandleb er derfor igangsat i april 2024 og vil forega over de efterfolgende ca.
12 méneder.

7.1 STRATEGI FOR VIDEREGAENDE RENSNING AF BASSIN U25

Hidtil har rensning i korrekt dimensionerede og udformede vade regnvandsbassiner varet den eneste losning, der har vaeret
accepteret som BAT. Derfor er dette en naturlig reference, ndr man skal pege pd alternative lgsninger med en tilsvarende
renseeffekt eller losninger, der i hgjere grad kan imedekomme skarpede rensekrav.

I forbindelse med bassinerne der skal etableres i Kildedal eller de eksisterende bassiner der skal udvides, har der varet
diskuteret en reekke forskellige renselesninger. Disse findes i det folgende screenet i forhold til, om de vurderes velegnede ift.
Bassin U25.

Oplandet til Bassin U25 udgeres af separatkloakeret regnvand fra Kildedal by, herunder en vasentlig andel af regnvand fra
trafikbelastede veje. I lokalplan 201/28/ stilles der krav til anvendelse af byggematerialer med reduceret belastning af miljoet I
Kildedal by, hvilket praciseres og udmentes i de byggeretsgivende lokalplaner for stormatriklerne. Dette indeberer ogsé krav
til afledning af regnvand pa terreen i grenne strukturer fra Udviklingsselskabets fra Helhedsplaner, verdiprogrammer mv.
(https://kildedalby.dk/planer-og-programmer). Dette gor at det forventes at kvaliteten af regnvandet der afledes til Bassin U25
vil vaesentligt renere end fra eksisterende byomrader. Grundet oplandet af trafikbelastede veje og de skaerpede krav til
udledning, planlegges regnvand fra oplandet til Bassin U25 renset med en videregdende rensemetode.

I Figur 15 praesenteres en screening af mulige renselosninger for Bassin U25.
e Figurens x-akse reprasenterer storrelsen af det opland, der handteres.
e  Gron markering angiver det oplandsinterval, hvor lesningen typisk vil vere omkostningseffektiv

e  Rad markerer, hvor lgsningen vil vaere uforholdsmeessig dyr.
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e Violette farve markerer losninger som er beregnet for smé oplande. For disse skal der i store oplande etableres mange
losninger og derved mange driftspunkter.

¢  Gul markerer, at nogle losninger, der er velegnede til mindre oplande, og som vil optage et stort areal, hvis de skal
behandle vand fra et storre opland.

Screeningen har fort til, at en reekke losninger er vurderet uegnede ift. Kildedal. Dette er argumenteret i oplandenes sterrelse,
en vurdering af lgsningernes renseeffekt, dokumentationsgrad og tekniske stade samt i gkonomi. Der er desuden taget hensyn
til Driftens ensker om at begraense til f4 metoder pa sa fa steder med gode adgangsforhold. Ligeledes har det vaeret et krav at
metoderne skal bruge sa fa kemikalier som muligt.

Metoden der er bedst egnet ift. Bassin U25 med en oplandssterrelse pé ca.11 ha red (Figur 16), og som opfylder mélet om
fleksibilitet og robusthed ift. fremtiden, herunder anvendelse af s {4 kemikalier som muligt, og som kan tilpasses regnvandets
forureningsgrad, er In-situ fzeldning i kombination med et vadt regnvandsbassin -BAT bassin. (se yderligere beskrivelse af
rensemetoderne og strategien for videregédende rensning i Kildedal i /71/).
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Bemezerk, at der for de lokale lgsninger, evt. kan etableres flere af dem, hvis man gsnker at handtere et stgrre opland

Figur 16 Skema for valg at videregiende rensning pa Bassin U25 med et opland pa ca. 11.1 ha red (bla lodret linje). X
med en gron ring udpeger den primzere rensemetode mens bli ring udpeger lesninger som der senere kan suppleres
med hvis den primzre rensestrategi ikke er tilstraekkelig effektiv.

Som supplement til in-situ faeldning og rensningen igennem det vide regnvandsbassin, kan der ved udlebet fra bassinet eller pa
en delstram suppleres med Mecanafilter, for at reducere udlebets indhold af suspenderet stof. I oplandet til bassinet kan der
etableres supplerende rensning af vejvand f.eks. med Innolet brende eller tilsvarende for fjernelse af metaller.
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7.2 ANLAEGSBESKRIVELSE AF IN-SITU FALDNING

I rensestrategien for Kildedal er rensemetoden for Bassin U25, feeldning med aluminiumklorid som anvendes til faeldning af
fosfor pd mange spildevandsrenseanlag. Metoden har ogsa veret brugt til rensning af regnvand med Actiflo og ved forseg
med direkte tilsetning af faeeldningskemikaliet i forbindelse med regnvandets udleb i et regnvandsbassin.

Ved feldning bindes suspenderet stof, og i nogen grad oplest fosfor, opleste metaller og olie i ”flokke” af aluminiumoxider
som sedimenterer. I det in-situ faeldning pé regnvand fortsat er under udvikling, er der kun teoretisk dokumentation for,
hvilken effekt feeldning med aluminiumklorid har i forhold til fjernelse af opleste organiske forureninger //1/.

Det forventes derfor at der skal ske en efterfolgende dokumentation og evt. optimering af metoden pd baggrund af de krav der
ma forventes at blive stillet i en udledningstilladelse.

Anlegget har til formal at rense regnvand for udleb til Serup Rende. Der etableres in situ renselesning med
feeldningskemikalie ved tillgbet til Bassin U25. Anlaegget bestar af et kombineret indlebsbygvark med en brend og
kemidosering.

Renselosningen forventes koblet til forsyningens eksisterende SRO-system, ved GSM-antenne eller fiberforbindelse om
muligt. Dette skal detailprojekteres 1 naste fase. Installationen skal etableres iht. geeldende arbejdsmiljelovgivning og der skal
etableres en nedbruser til athjelpning af uheld med handtering kemi.

Situationsplan ses pa Figur 17, for placering af indlebsbygveerk (bla cirkel), el-skab (gren) og kemitanke (sort).
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Figur 17 Placering af renselgsning inden indlgb til det projekterede Bassin U25. Indlgbsbygvaerk (lysebla cirkel), el-
skab (gren), kemitanke (sort) og ngdbruser brend (merke bla).
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7.2.1 KEMIKALIELAGERTANKE FOR ALUMINIUMSKLORID OG LUD

Der placeres to kemikalietanke for opbevaring af aluminiumsklorid og Iud. I Tabel 2 er angivet den arlige mangde af regnvand
der forventes handteret, og det resulterende behov for kemikalier. Flokkulering af regnvand er stadig pé et tidligt stade og
forventet forbrug af kemi er antaget ud fra lignende teoretiske forsagsprojekter /11/. Det er anbefalet at frekvens for
genfyldning af kemi ikke skal ske oftere end én gang i kvartalet. Det anbefales at udfere lagertank aflast under jord.

Pa baggrund af nedre graenser pa det skalerede niveaumalingsobjekt pa overvagningen, sattes en alarm der indikerer at det er
tid at genbestille kemiprodukter.

I hver kemibrend, skal der placeres en niveauswitch, der har til opgave alt alarmere hvis der sker en laekage pé en tank. Denne
niveauswitch, forteller ligeledes hvis der er indtreengende vand i brendene.

Tidlige erfaringer har vist at doseringsbehovet flowproportionalt med indlebet omtrentligt vil veere 100 my/I pr. liter. Séledes
kan der udferes lagerkapacitet pa ca. 4 m® og ved eget doseringsbehov, vil det ikke overskride en tilfyldningsfrekvens.
hyppigere end en gang pr. kvartal.

Dimensionering af kemikaliedoseringen er foretaget ud fra folgende kemikalietyper:
Lud:

e Natriumhydroxid

e  Oplesning aktivt stof 50%

e Densitet ca. 1.500 g/L
Aluminiumsklorid (PAX):

e  Oplesning aktivt stof ca. 9%

e Densitet ca. 1.300 g/L

Tabel 2 viser behov for doseringsmaengde.

Tabel 2 Behov for doseringsmaengde af aluminiumsklorid (Pax i skemaet) og lud

. Reduceret |__ . |Reduceret | Amiddeln | Arig Adig Minedi Minedig Ménedig |Anbefalet

Udlob / Bassin land Udledning land b . . |zennemstrom |zennemstrom doseringsm |tankstorrel
opl opl edbor g 2 [ning ning Adig doseri gde af PAX 0g LUD |sengde se

enhed red ha U's m2 m m3 1 mm 1 1 Im3 m3 m3

U2s 11,1 11,5| 111.000 0,65 72.150 72.150.000 542 6.012.500 7215' 7,215| 0,60125 4

7.2.2 KEMITANKE

Kemitanke leveres som 1600 cirkulaere PE-tanke med lodrette sider s& de kan monteres i ¥2000 betonbrende.
PE-kemitankene bar leveres i korrosionsbestandigt PE eller glasfiberarmeret polyester med fuld dokumentation for styrke,
teethed og resistens overfor kemikalie lud for pH-regulering (lud) og aluminiumklorid (som PAX e.l.)

Kemitankene udferes med:

e 3” pafyldningsstuds med camlock-kobling, séledes at pafyldning kan ske med tankvogn og slange.
e  6” udluftningsstuds med hatte og drypbakke.
e Inspektionsluge med integreret forskruning for tryktransmitter.

e  Forskruning for @ 40 mm PE-slange
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Betonbrende leveres og udferes som standard prafabrikeret betonbrend, inkl. armeret daekplade, forberedt for montage af
daeksler. I selve betonbrenden installeres kemitanken for pdmonteringen af topdaek (Figur 18). Herved bestar den feerdige
installation af et dobbeltkammersystem. Betonbrende primes og coates indvendig med kemikalieresistent epoxy.

I hver kemi brend placeres en lekagevagt pa gulv under dacksel.

Fra kemibrendene fores sugeslanger i DN40 PE-PN10 via @ 110 mm PP traekrer til doseringspumper i teknikskabet.
Ledninger (traekror) i jord etableres som separate traekrer for henholdsvis effekt og signal.
Alle sensorer, alarm, display mv. etableres iht. PI-diagram (Figur 22)

Akustlk alarm ved overfyldnlng
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@1.60m (Indvendl
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Figur 18 Princip Doseringstank, plan og snit
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DOSERINGSPUMPER

Kemidoseringsanlagget leveres som CE-market
kemidoseringsskab iht. DS/EN ISO 20607-2019 som
kabinet skab. Omtrentlige mal forventes at veere mm H x
BxD=1,5mx 0,6 mx 0,5m (Figur 19)

Doseringsskabet skal indeholde tort opstillede
kemipumper for henholdsvis aluminiumsklorid (Pax) og
lud. Der skal etableres nedstop og tilslutningsboks pa
siden af skabet.

Kemidoseringsanlagget ber leveres som prafabrikeret
teknikskab.

Hvert skab skal indeholde:

e Pumpe til dosering af aluminiumsklorid og lud.
Pumpen ber leveres med integreret display og
lokalt betjeningspanel. Pumpe skal kunne dosere
trinlest i intervallet 0 — 5 1/min, styret med
integreret eller separat frekvensomformer.

e Nadstop

e Lamper for alarmer (Lav veskestand, samt
leekage)

e  Viser-instrumenter for vaeskestand i kemi

e Lakagevagt under pumper og i kemitanke

Figur 19 Praefabrikeret kabinet for doseringspumper

Disse sensorer, alarm, display mv. etableres iht. til geeldende PI-diagram (Figur 22).

Fra doseringsskab feres to stk. trykrer i PE, dimension DN 20 til dosering og opblandingsbrend (Figur 17).
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7.2.2.1 DOSERINGS OG OPBLANDINGSBRYND

Doserings og opblandingsbrenden anvendes til dosering af
aluminiumsklorid og lud (Figur 20). I opblandingsbrenden monteres en
omrerer til indpiskning og blanding af det doserede kemikalie (Figur 21.

Indpiskning i doserings- og opblandingsbrenden styres ud fra flowmaler
placeret pa indlebsledningen. Signal fra omrerer, samt service, fejl og
alarmbeskeder, skal sendes til SRO, og data opsamles til historik.

Efter tilseetning, opblanding og reaktion af aluminiumssulfat med
regnvandet tilledes regnvandet til U25 for primarsedimentation.

Flow ind

Flow ud

Omrgre - modstrgm

Figur 20 Princip, doserings- og opblandingsbrond

Figur 21 - Omrgrer for dosering og
indpiskning, der etableres i
opblandingsbrend
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7.2.3 ELTAVLE

Tavlen vil indeholde en PLC, industriel computer, og andet kommunikationsudstyr. PLC’en opsamler informationer fra
processen og omsetter disse til styringsfunktioner, der udferer enskede styringshandlinger. Af Figur 22 ses skitseret et PI-
diagram (rer og instrumentering) for In-situ feeldningen.

I eltavlen vil der ligeledes vare kontaktorer, releer, strammalerelaer og automatsikringer.

a0, 2000 200 2000 200, 2000 200
______ PAX,
— =

El tavie

Teknik kammer T ]

Madbruser @ @
Kemibeholdere a2000
Brand @2000
Figur 22 PI diagram af in situ faeldning
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8 ANLAGSBESKRIVELSE —
REGNVANDSBASSIN

8.1 UDFORMNING AF REGNVANDSBASSIN

I udformningen af Bassin U25 er det forsegt at bevare sa store dele af bevoksningerne med store treeer som muligt, for at
opretholde omradets gkologiske funktionalitet for omradets bestande af flagermus. Det har resulteret i et design, hvor bassinet
er opdelt i tre mindre bassiner med hver deres rensevolumen (se Situationsplanen pa Figur 23).

Signaturforklaring

—— - —— Projekigranse

Eksisterende forhold st
Skel

L

- Vejkant
Registrerede flagermustrazer
pr. april 2024 -~

.\ Potentielle flagemmusirazer pr.
A juni 2024

I:I Eksisterende beplanining som bevares
[ sbessytetnanr
7777777777 Eks. hejdekurve, 1m

Eks. hejdekurve, 0,25 m
Vandlab/kanal

—-—-—Graense for terrenregulering
—————— Ny hojdekurve, 1 m
- Ny hejdekurve, 0,25 m

[ Permanentvandspejl (vsP)

— — — Maksimal opstuvning (T35)

—--—--—--— Bund af bassin
Top af dige (forhgjet kronekant)
= Driftsvej

Reg ing
- Regnvandsudieb
Overlgb pa terraen

.\'Matr__ 3b 5

Figur 23. Situationsplan. Bassin U25 udformes som tre vade bassiner med et feelles forsinkelsesvolumen over
vandspejl.
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De tre bassiner er placeret hvor der under eksisterende forhold er grasarealer. Bassinerne har en organisk udformning bade af
hensyn til den rekreative oplevelse, s bassinerne fremstar sé naturlige som muligt, men ogsé for at skabe fysisk variation pa
brinker til fordel for dyr og planter.

Bassin 1 er det hgjest liggende bassin, hvor tillgbet fra oplandet etableres (se Figur 23). Bassinet har forbindelse til bassin 2 via
overleb pa terraen, som ligger 25 cm lavere. Bassin 2 og 3 har begge vandspejl i kote 4.75, og har forbindelse til hinanden via
overleb pa terraen.

Udlebet til Serup Rende etableres i den estlige ende af bassin 3. Udlebet forer til en brend som er placeret i driftsvejen over
det maksimale vandspejl (kote 6.15), da brenden skal kunne tilgas via driftsvejen selvom bassinet er fyldt. For at opna det
kreevede forsinkelsesvolumen over permanent vandspejl er der opbygget et dige i det lavest liggende omrade langs med Serup
Rende, og mod nord langs med omréadets afgreensning. Vandet vil stuve op over alle tre bassiner og ind i den eksisterende
trebevoksning nord for bassin 2 og 3. Nar bassinet er helt fyldt, vil der vere ét samlet vandspejl. Der er placeret et overleb pa
diget mod Serup Rende.

Der er placeret en 5 m bred driftsvej fra adgangsvejen i nord som gér syd om bassinerne pa indersiden af diget.
Tabel 3 viser volumener, koter og arealer for Bassin U25.

Tabel 3. Bassindata for Bassin U25

Volumener

Rensevolumen: 2.770 m?
Forsinkelsesvolumen: 7.790 m?
Koter

Permanent vandspejlskote: 5.00/4.75
Bundkote: 3.50/3.25
Dybde af vadvolumen: 1,5m
Maksimal vandspejlskote: 6.15
Arealer

Areal af permanent vandspe;jl: 3.060 m?
Areal af maksimalt vandspejl: 8.900 m?
Areal for terreenregulering: 9.375 m?
Jordberegninger

Afgravning: 19.775 m?
Péfyldning: 2.100 m?

Vadvolumenet svarer til 250 m?® pr. red. Ha., hvilket ligger inden for det kraevede volumen til rensning p& 200-300 m? pr. red.
ha. Forsinkelsesvolumenet opfylder kravet til T5 beskrevet i de hydrauliske forudsatninger, da volumenet er ca. 40 m* hgjere
end kravet pa 7.750 m3.
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8.2 OPBYGNING AF REGNVANDSBASSIN

Generelt har det vaere et mal at opbygge regnvandsbassinet med skréninger som ikke var stejlere end 1:5, men for at kunne
bevare flest muligt treeer, har det veeret nedvendigt at lave skraninger med 1:3 ved bassinerne og op til 1:2 enkelte steder pa
diget. Rodzoner for eksisterende traeer som bevares, skal friholdes sé vidt muligt for terreenregulering under anlaeg. Hvor det
ikke er muligt, skal gravearbejdet udferes under tilsyn.

Omkring bassinerne holdes skraningerne pé ca. 1:5 mellem driftsvej og permanent vandspejl. Under permanent vandspe;jl
holdes skraningerne pé 1:5 de forste 2 m indtil vanddybden er pa 0,4 m for at gge sikkerheden, samtidig med at det er en fordel
for padder (se Snit A pa Figur 24). Fra 0,4 m og ned til bassinbunden er skraningerne 1:3, pa nar ved tilleb og udleb hvor
skrédningerne af hensyn til driften holdes pa 1:5. Det permanente vaddvolumen er 1,5 m dybt. Det maksimale vandspejl i kote
6.15 ligger 1,15-1,40 m over det permanente vandspejl.

Diget, som sikrer det kreevede forsinkelsesvolumen, vil vaere op til ca. 1,4 m over eksisterende terraen. Der etableres et
overlgbspunkt mod Serup Rende i kote 6.15 (se Snit A pa Figur 24), mens resten af diget vil have top 1 kote 6.25 (se Snit B pa
Figur 25).

Overlebet mellem bassin 1, 2 og 3 sker pa terreen. Mellem bassin 1 og 2 er der en terrenforskel pa 0,25 m, som kan udlignes af
en overlgbskant tettest pa bassin 2. Herved opstar et lavvandet areal i den sydlige del af bassin 1 som helt eller delvist
tilplantes med tagrer. Tagrarene bidrager til sedimentation af det suspenderede stof i vandfasen.

Drifisvej Bassin 1 Lawvandet omrade Overlebskant Bassin 2 Driftsvej  Dige Vandleb

Kote: 5.80 Maks. vsp: 6,15 med plantede tagrar Maks. vsp: 6.15 Wote:525  Owrebmed  Zanp Rende
Permanent vsp: 5.00 Permanent vsp: 475 erasionssikring
Bundkote: 3.50 Bundiote: 3.25 Kotz 8.15 [ES]
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Figur 24. Snit A gennem bassin 1 og 2, som viser overlgb mellem de to bassiner samt overlgb pa dige mod Serup
Rende.
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Figur 25. Snit B som viser bassin 3, opbygning af dige og oversvemmelse af eksisterende traeer.

Mod den eksisterende bevoksning som bevares, vil der vare skraninger som er op til 1:3.

Flere eksisterende treeer ved bassin 3, hvoraf flere er udpegede flagermustreeer, star under bassinet maksimale vandspejlskote
(se Snit B pa Figur 25) og vil derved blive udsat for periodevise oversvemmelser. Hvor mange degn per ar vandet i
gennemsnit vil std til forskellige koter kan ses pa Figur 27 og illustration af fyldningsgrader pa Figur 28. Treerne inden for
oversvemmelsesarealet bestar primert af arter som redel, birk, ask og eg, som er forholdsvis tolerante over for fugtig jord.

Der er indplaceret en 5 m bred driftsvej fra adgangsvejen i nord som gér syd om bassinerne pa indersiden af diget (Figur 25).
Driftsvejen gar saledes ikke hele vejen rundt om hvert enkelt bassin, men hvert bassin vil kunne serviceres fra to sider.

Mellem adgangsvejen og bassin 3 skal driftsvejen passere igennem treebevoksningen i et tracé, hvor der under anleg skal vere
fokus pa at beskytte treeerne, deres rodzoner og faelde faerrest muligt tracer for at beskytte habitatet for flagermus. Ingen af de
udpegede flagermustracer ma faeldes.
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Driftsvejen skal markeres tydeligt, fx ved udlaegning af store sten langs kanten. Beplantningen omkring driftsvejen skal
lobende beskares, sa driftsvejen er farbar i sin fulde bredde.

Pa streekningen est for bassin 3 udger driftsvejen selve diget (se snit C pa Figur 26). Driftsvejen er her havet over den
maksimale vandspejlskote, sa en udlebsbrend i driftsvejen kan tilses selvom bassinet er helt fyldt. Fra driftsvejen kan man til
fods gé pa toppen af diget og ned til udlebet i Serup Rende, hvis det bliver nedvendigt.

Syd for bassin 3 og omkring bassin 2 s@nkes driftsvejen til omkring kote 5.25, s& den ligger under den maksimale
vandspejlskote og 0,5 m over permanent vandspejl (se snit C pa Figur 26). Det er nedvendigt at driftsvejen ligger lavt for at
opna det kraeevede forsinkelsesvolumen.

Ved bassin 1 stiger driftsvejen gradvist indtil den meder eksisterende terren ved den eksisterende vej i kote 7.00. Den
maksimale stigning pé driftsvejen er 50%o.

Driftsvejen anleegges sé det sikres, at den ikke pévirkes af evt. isdannelse.

¥= §3-omrade Dige  Driftsvej Bassin 2 Overleb pa terrzen Bassin 3 Driftsvej pa §3-omride|
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Snit C

Figur 26. Snit C gennem bassin 2 og 3, som viser overlgb mellem de to bassiner samt dige med og uden driftsvej pa
toppen.

Snit C pd Figur 26 viser overlebet pa terraen mellem bassin 2 og 3. Her er der ikke en hejdeforskel mellem vandspejlet i de to
bassiner. Vandspejlene er primart opdelt for at grave mindst muligt i rodzonen af et flagermustre, sé terreenet holdes ved
permanent vandspejl, hvilket er omkring 40 cm under eksisterende terraen.

Der genudlaegges ikke muldjord pé arealer, hvor der sés grees og urter, for at holde jorden sé& neringsfattig som muligt. Dette
skaber det bedste grundlag for en hej artsdiversitet af planter. Stejle skraninger mod eksisterende bevoksning ved bassin 1 og 2
kan evt. plantes til med buske for at minimere driften af skraningerne. Diget tilsds med en freblanding til diger som mindsker
risikoen for erosion.

8.3 FYLDNINGSHIERKI/ VANDSTANDE

Pa baggrund af tabellen med temmetider for Bassin U25 og en historisk malt regnserie uden klimafremskrivning, er der lavet
en opgorelse af dage i lobet af et ar, hvor vandstanden star over en given kote, startende fra permanent vandspejl i kote 4,75 m.
Figur 27 viser, at pa en 43-arig periode er det under et 1 degn om aret at vandstanden for bassinet er fyldt til kote 5,65m.

Der er benyttet en historisk malt regnserie fra Malav renseanlaeg, da dette tager hajde for varigheder og koblinger af
regnhendelser. Undersggelsen er udfert pa arsbasis. Beregningsscenariet forholder sig alene til forsinkelsesvolumener. Der
tages altséd ikke hgjde for fordampning og eventuelle variationer i den permanente vandstandskote. Undersogelsen er lavet som
en gennemsnitlig betragtning pa &rsbasis. Figur 27 viser, at omkring 6 dage om &ret er vandstanden over 50 cm hgjere end
permanent vandspejl i bassinet, hvilket er svarende til at der er vand pa driftsvejen ca. hver 4 maned, se Tabel 4. Udbredelsen
af vandspejlet for T=0,5 ar og T=2 &r er vist pd Figur 28. P4 et &r med 365 degn, betyder det at vandstanden star hejere end det
permanente vandspejl i ca. 56 dage.

Temmetiden for bassinet ift. de valgte handelser og resulterende stuvninger fremgar ligeledes af Tabel 4.
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Tabel 4: Statisk bestemte vandstandskoter til nogle udvalgte gentagelsesperioder, hvilket kan ses pa Figur 27 og
udbredelsen af T=0,5 ar og T=2 ar, og T=5 ar pa Figur 28.

Vandstandskote 5,35 5,49 5,63 5,96 | 5,25(Driftsvej)

Temmetid (timer) til 49 70 93 147 38
permanent vandspejl

Dggn vandstanden er over kote 4,75 (permanent vandspejl)

6,15 x

5,95
5,75
5,55

5,35

Kote i bassin (m DVR90)

5,15

4,95

4,75
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Tid vandstand er over kote i bassinet (dggn/ar)

—0— Totale tid (Dggn/ar) T=0,5ar, idag = e= T=13r, idag
= == T=23ar, idag T=5ar, idag T=54ar, 2073

Figur 27: Antal degn, totalt over et ar, hvor bassinet vil fremsta med stuvning over det permanente vandspejl.
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Vandstand ved T=2 ar, i dag Vandstand ved T=5 &r, i dag
Figur 28 Udbredelsen af vandspejl i Bassin U25 er vist med lysebla flade ved hhv. permanent vandspejl i kote 5.00/4.75,

T=0,5 ar, i dag, svarende til kote 5,35, T=2 ar, i dag, svarende til kote 5,63 og T=5 ar, i dag, svarende til kote 5,96.
Morkebla, stiplet linje angiver T=5 ar i 2073 i kote 6,15.
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8.4 TERRANREGULERING

For at etablere bassinet skal der graves af ned til 4 m’s dybde i forhold til eksisterende terraen, og der skal indbygges jord til op
til 1,4 m over eksisterende terreen. Afgravning til en eventuel membran er ikke inkluderet. Behovet for membran afklares under
de planlagte forundersagelser.

Pa baggrund af 3D-modeller af bassinet og eksisterende terreen og udgravning til ledninger og brende, er der beregnet
overordnede jordmengder som fremgar af Tabel 5.

Tabel 5. Overordnede jordmangder for Bassin U25.

Jordmzengder (m?)

Afgravning fra bassin og driftsvej 13.275
Afgravning fra ledninger og 6.500
brende

Pafyldning i dige 2.100
Netto (afgravning) 17.675

I jordmangderne er der medregnet udgravning til vejkasse under driftsvej, afremning af 10 cm muld under dige, samt den jord
som fortreenges af ledninger og brende. Det antages at den opgravede jord kan genindbygges i ledningstracéer.

Det skal bemerkes at der med i beregninger pa nuverende tidspunkt ikke er afgravning af ekstra bled bund ud over 10 cm
under driftsvej og dige, ligesom evt. membran heller ikke er medregnet. Der kan siledes forekomme storre mangder
afgravning og genindbygning.

Terrenreguleringen i forhold til eksisterende terren ses pd Terrenreguleringsplanen pa Figur 29. I senere faser bor der
arbejdes videre med bearbejdningen af terrenet, sa der optimeres pé jordbalancen samtidig med at der tages hejde for de
landskabelige hensyn.
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Levels (elevation)

Number  Minimum Level

1 -4.00
2 -3.00
3 -2.00
4 -1.00
5 0.00
6 1.00

Maximum Level

-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00

1.50

v T ey

Figur 29. Terreenreguleringsplan som viser afgravning og pafyldning i forhold til eksisterende terran.
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8.5 AFVAERGEFORANSTALTNINGER | FORBINDELSE MED
ETABLERING AF REGNVANDSBASSIN

Spidssnudet fro

Da bassinet leegges pa rasteomrade for spidssnudet fre, vil der blive lavet erstatningsnatur for at sikre, at omradets gkologiske
funktionalitet bliver opretholdt pA minimum samme niveau som for projektigangsattelsen. Det er WSP’s vurdering, at
regnvandsbassinet, nar det ligger feerdigt, vil ege kvaliteten af omradet som levested for spidssnudet fro.

Erstatningsnaturen planlagges at blive etableret syd for Serup rende, vest for Smerumnedre Aflebet, hvor der i dag er intensivt
drevet mark. Denne placering er sé tet pd Bassin U25 og Bassin U22 (som ogsé indeberer inddragelse af levested for padder),
som det er muligt, uden at omradet allerede er udpeget, eller hvor omradet har meget lavt potentiale som fremtidigt levested.

Da der er planer om at genslynge Serup Rende og Smerumnedreaflebet i samme omréde, vil den endelige
placering/udformning af erstatningsomradet athange af, hvordan genslyngningsprojektet udvikler sig. Der vil her vare en
lebende koordinering imellem bassin-projektet og genslyngningsprojektet (og ogsd mellem WSP, Novafos og Kommunerne),
sa det sikres, at de to planer ikke spander ben for hinanden.

Nar erstatningsarealet ligger feerdigt og er funktionelt for spidssnudet fre, vil der blive sat paddehegn rundt om bassin U25 i
vinteren. Eventuelt vinterrastende padder vil derefter indfanges med faldfalder i det tidlige forar (midt februar-midt april) og
slippes ud i det tilstadende rasteomrade. Herefter kan projektet med hensyn til padde-hensyn udferes indtil hegnet fjernes.

Nér bassinetableringen er feerdig fjernes alle hegn, sa der sikres en sammenhang mellem bassin U25, og resten af
naturomréadet (inklusiv erstatningsomradet syd for Serup Rende).

Flagermus

Projektet medferer ikke en pavirkning af traeer, der er levesteder for flagermus. Projektet vil dog medfere en veasentlig, negativ
pavirkning ved enten gravning, faeldning eller vanddeckning af redder hos traeer, der ikke i dag er flagermustraeer, men som pa
lang sigt kan udvikle sig til levesteder for flagermus. Da der er tale om et kerneomréade for flagermus, vil en reduktion af disse
treeer potentielt medfore en forringelse af den fremtidige okologiske funktionalitet af omrédet. Derfor planlaegges det at plante
traeer umiddelbart sydvest for Bassin U25’s placering uden for § 3-omréadet. Treeerne plantes i smé grupper enten pé den lille
forhajning nord for det planlagte Al-bassin. Alternativt plantes de i tilknytning til de grenne arealer omkring det planlagte Al-
bassin.

Pa den made etableres traerne sé taet pad Bassin U25 som muligt, uden at rejse treeerne i § 3-beskyttet natur eller levested for
spidssnudet fro.

Vand

For at mindske pavirkning af en evt. midlertidig grundvandssankning p& den omkringliggende natur, vil oppumpet vand blive
ledt ud pé terreen naer Bassin U25. Alt efter kommunens vurdering ift. § 3-beskyttelsen, kan vandet potentielt pumpes ud pa
mosen omkring bassin U25, for at modvirke en pavirkning af denne fra vandstandss@nkningen.

8.6 RESTRIKTIONER PA ANLAGSARBEJDER IFT. BESKYTTEDE
NATUR, BILAG IV ARTER MV.

Da Bassin U25 er omringet af flagermustraeer, ma anleggelsen kun finde sted inde for almindelig arbejdstid, for at sikre
flagermusene ro i deres aktive periode om natten. Dertil mé der ikke efterlades lys teendt efter endt arbejdsdag.

For at anleggelsen ikke forstyrrer flagermus i deres vinterdvale, eller nar de har unger, kan bassinet kun etableres i april, maj
og/eller september. Opstillingen af paddehegn vil, som ovenfor beskrevet, forst kunne udferes, nér erstatningsarealet syd for
Serup Rende ligger feerdigt, og dertil forst fjernes, nér eventuelle padder er indfanget i foraret.
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9 DRIFT

Bassinet med tilhorende adgangsveje er projekteret sa det, i sterst muligt omfang, lever op til Novafos’ krav om et sikkert
arbejdsmilje, herunder specielt adgangsforhold til tekniske installationer og ift. udfersel af den grenne vedligeholdelse, og
oprensning af bassinerne.

Biodiversitet er indtenkt i beplantning, og en fremtidig drifts- og plejeplan for omradet skal, udover at sikre adgang og
friholdelse af de tekniske installationer, udarbejdes med fokus pé at understette samspil mellem beplantningen og omradets
dyreliv, herunder speciel fokus pa Bilag IV arter

9.1 ADGANGSVEJ/DRIFTSVEJ

Det planlagges at driften af adgangsvejen til bassinet udgeres af:
- Tilsyn efter kraftig nedber, vasentlig stuvning i bassinet samt ved leengerevarende frost
- Slaning af rabatter 1 -2 gange pr. ar
- Fjernelse af affald (Evt. i samarbejde med Ballerup Kommune)
- Opfyldning af huller mv.

- Evt. bekeempelse af ukrudt, beskaring af traeer og fjernelse af selvsaede traeer

9.2 REGNVANDSBASSIN - DRIFT AF GRONNE AREALER

Det planlagges at driften af de gronne arealer ved bassinerne udgeres af:
- Tilsyn efter kraftig nedber og vesentlig stuvning i bassinet
- Slaning af skraninger 1 -2 gange pr. ar (speciel fokus pa at tagrer ikke spreder sig pa skraningsarealer)
- Fjernelse af selvsaede traer
- Evt. bekeempelse af bjerneklo og andre invasive arter
- Fjernelse af affald (Evt. i samarbejde med Ballerup kommune og/eller fremtidig grundejerforening)
- Lobende tilsyn af traeer for at identificere og handtere risikotraeer

- Oprensning af bassin

Novafos er indstillet pd at acceptere afgraesning af arealer omkring bassinerne, i det omfang hvor tekniske installationer ikke
pavirkes negativt, og adgang kan ske forsvarligt for driftspersonalet.

9.3 DRIFT AF TEKNISKE INSTALLATIONER

Driften af de tekniske installationer udgeres af:
- Tilsyn og friholdelse af ind og udleb
- Tilsyn og service af méleudstyr, pumper og omrerer i forbindelse med renselgsningen
- Tilsyn ved levering af kemikalier

- Oprensning af sandfangsbrend ved indleb
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Udstyr til omrering for indpiskning af kemikalier skal kunne hejses op i overensstemmelse med forsyningens retningslinjer for
denne type udstyr.

Pumper til dosering af aluminiumsklorid og lud etableres i dertil indrettet skab eller brend. Doseringspumperne skal etableres
s& den holdes frostfri eller frostsikring skal etableres.

Hvis udstyret indeholder et display og/eller betjeningspanel skal dette til enhver tid kunne aflases og/eller betjenes.

Signal fra doseringspumper og flowmaélere samt service, fejl og alarmbeskeder, skal sendes til SRO. Séaledes vil driften kunne
reagere pa behov for opfyldning af kemi samt f.eks. svigt i dosering eller omrering.

9.4 DRIFT | HENHOLD TIL INSITUFALDNING

I henhold til geeldende lovkrav skal der vare tilstreekkelige foranstaltninger til at sikre, at personale kan blive skyllet af, hvis
der skulle opsta kontakt til kemikalier eller spild. Der er derfor projekteret en brend med nedbruser, som skal treekkes op inden
opstart af arbejde med kemikalier. Vandet til nedbruseren, som skal vare etableret i frostfri dybde, forsynes fra den narmeste
tilgeengelige vandledning. Denne nedbruser skal vare designet til hurtigt at kunne levere en stor mangde vand til afvaskning
af kemikalier. Installationen skal overholde alle relevante sikkerhedsstandarder og forskrifter for nedskylning og
kemikalieh&ndtering.

For en sikker og effektiv drift, samt mulighed for optimering af anlaegget, skal der udarbejdes en drifts- og
vedligeholdelsesmanual med tilherende kontrol og tilsynsrapporter. Alle vedligeholdelsesopgaver ber blive udfert af traenet
personale, og der skal vare regelmaessige sikkerhedsinspektioner for at identificere og afhjelpe potentielle risici. Udstyret skal
kontrolleres og serviceres i henhold til en fastlagt vedligeholdelsesmanual for at sikre dets palidelighed og forlenge dets
levetid.

I driftsmanualen skal det beskrives, hvorledes personale skal sikre adgang til nedbruser inden der pabegyndes arbejde med
kemikalier herunder generelt arbejde med tekniske installationer efter tilseetningspunktet for kemikalier.
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10 ANLAEGSOVERSLAG

I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet et anleegsbudget, der pa nuvarende vidensniveau pris-
setter det samlede anleegsbudget for projektforslaget til 32.630.292 kr. — heraf 20% til uforudsete udgifter.
Anlegsbudgettet kan i sin helhed ses i vedlagte bilag KB_Anlagsbudget.

Anlzegsoverslag Kildedal By
Projektnavn Kildedal Bassin U25
Dato: 2. december 2024
Post Betegnelse lalt
'Ol ARBEJDSPLADS MV. kr. 2.680.000,00
'02 JORDARBEIDER kr. 8.295.160,00
'03 LEDNINGSARBEJDER OG BR@NDE kr. 12.605.000,00
'04 OPBYGNING AF GRUS kr. 1.126.500,00
'05 BEFASTELSER kr. 479.500,00
'06 RENSEL@ASNING kr. 942.000,00
'07 GARTNERARBEJDER kr. 169.500,00
'08 DIVERSE ARBEJDER kr. 260.000,00
'09 EVENTUELLE TILLEGSARBEIDER kr. 634.250,00
IALT 27.191.910,00
Uforudseelige udgifter 20 % kr. 5.438.382,00
Tilbudssum i alt ekskl. moms kr. 32.630.292,00
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11 BAREDYGTIGHED OG BIODIVERSITET

Novafos har fire strategiske fokusomréder, hvoraf det ene er at reducere klimapévirkning fra sine anlaegsprojekter. Novafos’
klimaregnskab viser, at anleegsprojekter har stor betydning for Novafos’ samlede klimaaftryk. Klimapévirkningen fra Novafos’
anlagsprojekter kommer isar fra de materialer, der anvendes (f.eks. produktion af cement, beton, armeringsstél, plast, grus og
asfalt), transport af materialer, transport af jord og byggeaffald samt fra udledninger fra entreprenermaskiner til udferelse af
anlagsarbejdet. Novafos har derfor stor fokus pa at reducere klimapavirkning og ressourceforbrug fra anlaegsprojekter.

Bearedygtighed er dog mere end vores klimaaftryk, og skal tenkes holistisk. Biodiversitet spiller en central rolle i den
sammenhang, og biodiversitetskrisen fér storre og sterre fokus i samfundsdebatten og i forsyningssektoren. Ved at indtenke
biodiversitet sikrer vi, at anlaegsprojekter ikke kun hindterer og renser regnvand, men ogsé bidrager til et sundere, rigere og
mere modstandsdygtigt ekosystem. Ved at integrere biodiversitetshensyn i projekteringen, minimeres eventuelle negative
pavirkninger pa den omkringliggende natur og kan endda ogsa styrke den.

Novafos arbejder med at reducere klimapavirkning i en reekke pilotprojekter, og projektet i Kildedal er et af disse
pilotprojekter. Det er erfaringen, at beslutninger, som tages tidligt i projektforlebet *pa konceptniveau’, har stor betydning for
klimaaftrykket og biodiversitets hensyn, for eksempel om der skal etableres overfladelesninger eller underjordiske
betonkonstruktioner. Mulighederne for at reducere det samlede klimaaftryk bliver vaesentligt mindre, jo leengere man kommer i
projektforlabet.

11.1 LCA-SCREENING

I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget er der gennemfert en indledende LCA-screening med henblik pé at
identificere de elementer, der bidrager mest signifikant til det samlede miljoaftryk, og efterfolgende udpege potentielle
optimeringstiltag.

11.1.1LCA

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment, som pa dansk betyder livscyklusvurdering. LCA er en metode, der kan
bruges til at analysere og vurdere hvilke potentielle miljopéavirkninger og ressourceforbrug, der er knyttet til et produkt, en
service eller et projekt fra vugge til grav. Nar WSP udferer en LCA for projekter, inkluderes produktionen af materialer,
transport, indbygning pa byggepladsen og eventuel drift. Det vil sige at EoL (End of life = endt levetid) for projektet ikke
inkluderes. En LCA kan bruges til at identificere, hvor de sterste aftryk i et projekt findes, og hermed hvor de sterste
potentialer for miljeforbedringer findes. LCA dakker over mange forskellige miljeparametre; dog fokuseres der kun pa
miljeparameteren "CO2-eq” i dette notat.

LCA-beregningen er udfort ved hjelp af Vejdirektoratets Excel-baserede varktej “InfraLCA.” (Version 3.1). Det bemarkes, at
brugen af InfraLCA indebarer usikkerheder i de underliggende data. Vaerktajet benyttes, da det i gjeblikket anses i branchen
som verende tilstreekkeligt, og resultaterne forventes derfor at vaere repraesentative. Beregningerne er baseret pa den
nuvarende viden og tilgeengelige data.

11.1.2 NOVAFOS IDEARK

Novafos og WSP har i samarbejdet udviklet et Ideark til inspiration af reduktion af CO2 aftryk fra anlaegsprojekter til
forsinkelse af regnvand. Disse ark er brugt i forbindelse med optimeringsanalysen af dette projekt. Idé-arkene skal understotte
Novafos' bestrebelser pa at mindske CO2-aftrykket fra anlaegsprojekterne, og er strategisk vigtige for Novafos. Formalet med
idé-arkene er at give projektledere i Novafos sterre overblik, og redskaber til at treeffe de mest klimavenlige valg i de
forskellige projektfaser. Idé-arkene er relevante for anlegskategorier for regnvandshéndtering inden for:

e Forsinkelse / magasinering af regnvand
e Transport / afledning af regnvand
e Nedsivning
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Belegninger og befastelser

Idé-arkene bestar af generelle tiltag som kan inspirere pa tveers af alle anlaegstyper. De generelle tiltag har stort potentiale for at
reducere CO2-aftrykket og er derfor vigtige. Eksempler pé generelle tiltag er ”Udskyd hele eller dele af anlaegsprojektet sa de
kan anleegges med lavere CO2 aftryk” og ”Kun etablere det bassinvolumen der er brug for nu, med mulighed for at udbygge
senere hvis behovet opstar”. Efter de generelle tiltag folger en introduktion til kategorier for regnvandshandtering. For hver
kategori folger et ideark for hver specifik lasning. For hver kategori er der beskrevet mange forskellige lesninger. Hvert ark
inkluderer folgende:

En kort beskrivelse af lgsningen (f.eks. vadt regnvandsbassin)
Anlegsspecifikke tiltag til reduktion af CO2-aftryk
Et eksempel med overslag over CO2-aftryk

Ovrige aspekter

Hyvis idekataloget onskes tilsendt, kan der sendes en mail til baeredygtighed@novafos.dk.

11.1.3 FORUDSAETNINGER OG ANTAGELSER

Antagelser lavet for beregningen har betydning for det endelige resultat. Antagelserne er udarbejdet pa baggrund af nuvarende
viden om projektet.

Det forudsattes at folgende jordmaengder skal bortgraves:

13100 m?, hvoraf 2100
m?® indbygges lokalt og
det resterende
bortskaffes.

Driftsvej 1052 m® bortskaffes

Ledninger og brende 6500 m® bortskaffes

Det antages at jord der skal indbygges lokalt, opgraves og kares i lokal jorddepot/jordopbevaringsplads (1 km vaek)
og retur igen (1 km) ndr det skal genindbygges. Det antages at jord der skal bortskaffes kares til lynetteholmen i
Kebenhavn 40 km vak.

Dele af driftsvejen anleegges med traditionel asfaltopbygning. Dette gaelder ogsa for reetablering af vej efter
installation af ledninger. Der antages en trafiklast T2. Det antages at vejkassen bestar af 20 cm stabilgrus og 20 cm
bundsikring. Det antages at asfaltbeleegningen bestér af ”AB 70 kg/m?”, ” GAB 0 135 kg/m?” og ”SMAS KVS 80
kg/m2”.

Dele af driftsvejen anleegges som grusvej. Det antages at der skal anlaegges 5 cm grus. I denne forbindelse bortgraves
der ydermere jord.

Det antages at der til bassinet tilsattes aluminiumklorid til rensning af bassinet. Til beregning af maengden af
aluminium antages et befestet opland pa 11,1 ha og en arlig afstromning pd 650 mm, hvilket svare til 6500
m®/hektar/ar. Det antages at der skal bruges 175 mg aluminium per m* afledt regnmeengde. Det antages at der skal
bruges betonrer til ind og udleb, og en miljokasse produceret i glasfiber. Elektronik og pumper er udeladt af
beregningen.

Det antages at der arligt skal fjernes 3,75 ton sediment pr hektar befastet opland. Dette er baseret pa erfaringstal fra
WSP der siger at der skal fjernes 2,5 ton sediment per hektar befastet opland (Seren Gabriel, 2024). Da der benyttes
aluminiumfaeldning i bassinet, gges fjernelsen af sediment med 50%, dvs. 3,75 ton sediment. Der regnes pé en
driftsperiode p& 50 ar. Det antages at sedimentet har en densitet p& 2 ton/ m®. Det antages at det opgraves og
transporteres til bortskaffelse 40 km vak.
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e Det antages at der skal anlegges folgende ledninger og brende:
o 1817 meter #1200 betonledning, hvor 680 meter placeres under asfalt og 1137 placeres under grees.
o 2 stk. 81250 beton brende under asfalt.
o 1 stk. 82000 beton brend under asfalt.
o Til brende antages det at der skal bruges et betondaksel.
e Det antages at der ikke skal nedleegges gamle ledninger og brende.

e Det antages at der i omkredsen omkring brende og ledninger skal bruges 0,5 meter omkringfyld (bundsikringsgrus)

11.1.4 RESULTATER

Det samlede resultat af denne LCA viser at bassin U25 (Bassin og ledninger) har et samlet aftryk pa 1212 ton CO»-eq.
svarende til 93 danskers arlige CO -udledning (CONCITO - Danmarks grenne tznketank).

Sedimentoprensning (50 ar)

Beton ledninger og brgnde I
Asfalt I
Grus [N |

Opbryde vejkasse og asfalt 1
Jord opgraves til bortskaffelse | N
Jord leveres W
Jord til og fra depot |

Aluminiumfaeldning Wl

0 100 200 300 400 500 600
ton CO,
W A1-A3 (Materialeproduktion) A4 (Transport) MW A5 (Anlaegsprocess) B4 (Drift)

Figur 30: CO2 aftryk af Bassin U25 opdelt i forskellige poster

Fra Figur 30 kan det ses at det er posten ”Beton ledninger og brende” der udger den sterste del af aftrykket. Efter beton er det
posterne ”Grus” og ”Jord opgraves til bortskaffelse” der har det hejeste aftryk. Det hgje aftryk for jordhéndtering skyldes
primert transporten fra Kildedal til bortskaffelse i Keabenhavn. Posterne ”Grus” og ”Asfalt” star ydermere for en stor andel af
aftrykket. Det er sdledes disse n@vnte poster der ber have sterst fokus nér der skal optimeres. Posten ”Aluminiumudfaeldning”
er en optimeret lgsning. Dette er en lesning med et markant lavere CO; aftryk end alternativet hvor der typisk udgraves og
etableres et 600 m* kalkfilter. Aftrykket for posten ”Sedimentoprensning” skal fordeles over 50 &r og har derfor et meget lavt
aftryk sammenlignet med de resterende poster.

11.1.5 ANBEFALINGER TIL OPTIMERING

Formalet med denne LCA -analyse er at identificere de sterste kilder til miljepavirkning og herefter definere hvilke
optimeringsmuligheder der findes for projektet. Det anbefales at potentialet for at implementere folgende optimeringsforslag
indtenkes i projektet. Udover LCA-analysens resultat skal skonomi, lokale forhold og tekniske begransninger inddrages i den
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videre beslutningsproces. Det skal underseges hvad risikoen er ved at dimensionere ledningen for stor eller for lille. Det
samme gelder storrelsen af bassinet.

Grus leverandor

Det anbefales at det undersgges om der kan leveres grus fra eksterne lokale nedbrydninger. Ydermere anbefales det at det
underseges om der er lokale projekter i gang i omradet hvor de opgraver grus fra fx opbrudte vejkasser. Dette grus vil
potentielt kunne blive benyttet som fx omkringfyld til ledninger og brende og vejkasse som alternativ til ny produceret grus.

Brug af anleegsmaskiner drevet pa elektricitet i stedet for diesel og optimering af arbejdsprocesser

Ved at udskifte diesel drevne maskiner og lastbiler med anlagsmaskiner og lastbiler drevet pa elektriske energikilder (ikke
elegenerator drevet pa fossile braendsler), kan CO2 aftrykket for A5 (AS refererer i en LCA til energiforbruget under
anlegsprocessen) reduceres med 65 %. Dette er baseret pd et LCA-studie, udfert af Icct, der sammenligner koretejstyper /23/.
For dette projekt vil det betyde en reduktion pé 170 ton CO2. Dette vil ydermere betyde en vaesentlig forbedring af
arbejdsmilje og reducere stgj og luftforurening. Aftrykket fra anlegsmaskiner kan yderligere reduceres ved at optimere
arbejdsprocesser. Dette kan gores ved at minimere kersel og tomgang og kun handtere jorden en enkelt gang.

Indbygning af jord lokalt

Ved lokal indbygning af jorden kan aftrykket for handtering af jord i begge scenarier potentielt reduceres med op til 90%
(afheengigt af kerselsafstandene). For dette projekt vil det betyde en potentiel reduktion pa 221 tons CO2.

Indbygning af jord lokalt: En anden optimeringsmulighed er gennemtenkning af jordhandteringsprocessen. Ved at minimere
behovet for jord der skal graves af, vil det naturligt medfere et reduceret CO2 aftryk. I forbindelse med afgravning af jord er
det ogsa vigtigt at gennemtaenke arbejdsprocesser, sddan at tomkersel og ungdig flytning af jord minimeres.

Alternative materialer med reduceret CO2 aftryk

Et alternativ til betonrer produceret i almindelig beton, er IBF’s ECO2®. ECO2® er en samlet betegnelse for betonvarer med
et reduceret CO2 aftryk produceret af IBF. Ved at velge denne type beton kan det betyde en CO2 reduktion pa minimum 50%
af materialeproduktionen(A1-A3), sammenlignet med betonproduktion i 2021, ifelge IBF /24/. Ved en 50% reduktion af
aftrykket for materialeproduktion(A1-A3) vil dette give en CO2 besparelse pa 265 ton CO2 for betonrer og brende, svarende
til 16% af hele projektets aftryk. Det anbefales at IBF kontaktes for at undersege mulighederne for at benytte denne type
betonrer.

Lokal udgravet jord som omkringfyld til ror og bronde

Ved at benytte lokalt opgravet jord som omkringfyld til ledninger og brende, vil dette give et reduceret CO2 aftryk. Ydermere
vil der vaere en besparelse af nye ressourcer. Der er i Danmark stor mangel pa grus /25/og det vil derfor vare fordelagtigt for
projektet at finde en erstatning for de sparsomme ressourcer. Ved at benytte lokalt udgravet jord i stedet for omkringfyld vil
det give en reduktion péa 214 ton CO?2.

Placering af ledninger

Ved at placere ledninger under grees fremfor vej vil dette betyde en besparelse af aftrykket for opbrydning af asfalt og
vejkasse, samt aftrykket fra ny vejkasse og ny asfalt.

Andre fremskrivning

Bassinets nuvarende design er baseret pa en T50-fremskrivning, hvilket betyder, at det er dimensioneret til at hdndtere en stor
mangde vand. Der er dog mulighed for at optimere projektet ved at endre fremskrivningen til f.eks. T20, hvilket vil reducere
bassinets nedvendige volumen og dermed mangden af jordarbejde. Det anbefales at fremskrivningen tages op igen ved
robusthedsanalyse. Det kunne potentielt beregnes hvor meget mere jordarbejde der er ved T50 fremfor T20, for at undersoge
om denne @ndring i fremskrivning kan betale sig set fra et CO, besparende perspektiv.

Reduktion af befcestet opland
Folgende faktorer kan medfere en reduktion af det befzstede opland:

- Reduktion af sikkerhedsfaktor.
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- Undersoge oplandet for andre bassinvoluminer, anleg til nedsivning og LAR anleg. Hvis der er tab i oplandet er der
et reduceret behov for bassinvolumen. Hertil anbefales at det indteenkes hvilke parametre dette kan f indflydelse pa.
Fx kan der blive et reduceret behov for aluminium tilseetning og sedimentoprensning, hvis vandet der kommer til
bassinet, er renere end forventet.

- Indtenke og pavirke fremtidigt byggeri i oplandet. Dette kunne fx vere fokus pa LAR og brug af permeable
belaegning samt anvendelse af byggematerialer, der kan reducere behovet for rensning.
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12 MYNDIGHEDSARBEJDER

I forbindelse med etablering af Bassin U25, skal der ansgges om en rekke tilladelser. I Tabel 6 er listet de pa nuvarende
tidspunkt potentielt nedvendige tilladelser, dispensationer, anmeldelser mv. De med gra markerede reekker forventes ikke

relevante ift. Bassin U25.

Listen vil lebende blive opdateret ifm. miljevurderingen, dialog med kommunen, matrikelejere og de gvrige interessenter.

Tabel 6 Liste over ngdvendige tilladelser med tilherende tidsplan for etableringen af Bassin U25. Tilladelser mv. som
ikke forventes relevant for Bassin U25 er markeret med gra.

ifm. anlaegsarbejdet for bassiner og
ledninger (inkl. evt. A-boringer)

Forventet
Tilladelse/dispensation /anmeldelse | sagsbehandlingstid Lovgivning Myndighed Klageadgang
Forhandsgodkendelse af
forsyningssekretariatet
Opkaeb af areal/ekspropriation Op til 12 maneder | Grundloven §73 stk. 1 Kommunerne treeffer evt. | Taksations-
K .
Omradet er ejet af Ballerup kommune afgerelse om OTHITISSIONETHe
ekspropriation

Lokalplan for omradet Op til 12 méneder | Planloven og Kommunerne Planklagenavnet

Miljevurderingsloven
Tilladelse til anleegsarbejder 1-2 maneder Planloven §35 Kommunerne Planklagenavnet
Landzone (alternativt til lokalplan)
Miljekonsekvensrapport - §25 Op til 24 méneder | Planloven og VVM- Kommunerne Planklagenavnet
tilladelse (Miljevurdering) bekendtgarelsen
Udledningstilladelse 3-6 maneder Miljebeskyttelsesloven § 28, |Kommunerne Milje- og

stk. 1 samt Bek. om Fodevareklagenavnet

indsatsprogrammer for

vandomréadedistrikter
Tilladelse til flytning af jord pa 2-4 maneder Jordforureningsloven Kommunerne
forureningskortlagte lokaliteter §8
Tilladelse til genanvendelse af jord | 1-2 maneder Miljebeskyttelsesloven §19 | Kommunerne
Anmeldelse af flytning af jord 1 méned Jordflytningsbekendtgerelsen | Kommunerne Milje- og

§4 Fodevareklagenaevnet
Tilladelse til grundvandssankning Kommunerne Nej
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artsfredningsbekendtgerelsens § 10

Tilladelse til ndring af tilstanden af |2-4 méaneder Naturbeskyttelsesloven § 3 | Kommunerne Milje- og

beskyttede naturtyper Fadevareklagenavnet
Evt. overkerselstilladelse for adgang Kommunerne

til driftsveje

Tilladelse til @ndring af beskyttet Kommunerne Milje- og

dige digebekendtgerelsens § 1 Fodevareklagenavnet
Dispensation til anlaeggelse af bassin | 2-4 méaneder Naturbeskyttelseslovens §16 | Kommunerne

indenfor A-beskyttelseslinje

Dispensation fra 1-2 maneder Efter §12 efter §10 Miljestyrelsen/ministeriet | Kan ikke paklages

transportkorridoren

Dispensation fra 2-4 uger (4 ugers §65 stk. 2 kommunen Retslig interesse,
naturbeskyttelseslovens § 3 klagefrist med organisationer mv.
opsettende
virkning)
Opkeb og anlaeggelse af Forventes placeret
erstatningsnatur ved Al vest for
Smerumnedreaflobet
og syd for Serup
rende
Arkivalsk kontrol/arkeologiske 3-6 maneder Museumsloven Kroppedal Museum
forundersggelser
Tilladelse til anleeggelse indenfor 2-4 maneder Vejdirektoratet

Ovrige aktioner

Tinglysning eller deklaration af
ledningstrace, bassin mv.
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13 IGANGVARENDE AFKLARINGER

Folgende afklaringer, udover de igangverende forundersegelser navnt i afsnit 4.2, pagar i oplandet til, og i neeromréadet, ved
Bassin U25, som potentielt kan fa indflydelse pa bade ledningstraceer og bassinudformning:

- Vejadgang til bassinet fra Tvaervej gennem stormatrikel 10 og 9
- Evt. tilpasninger ift. Ballerup kommunes eksisterende udpegning af lavbundsarealer

- Evt. tilpasninger ift. Ballerup kommunes projekt om genslyngning af Serup rende

Der vil lebende frem til og med Q1- 2025 blive samlet op pé resultatet af ovenstédende.
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