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1. Resumé 

Kildedal er et nyt byområde, som består af bydele i både Ballerup og Egedal Kommune. Kildedal 
forventes udbygget over de næste 10-15 år med ibrugtagning af de første bygninger i 2025. Hele 
Kildedal-området afvander naturligt til Værebro Å-vandløbssystemet gennem Sørup Rende, 
Engagerrenden, Sørumnedreafløbet og Rolandsgrøften. Værebro Å er allerede i dag hydraulisk belastet, 
hvilket medfører, at afledning af regnvand fra Kildedal til Værebro Å som udgangspunkt ikke må 
overstige naturlig afstrømning. Tidligere arbejde har fastlagt, at den nuværende afstrømning fra oplandet 
er 0,17 l/s/ha ved en medianmaksimum-afstrømningshændelse.  

Kravet til drosling af udløb fra Kildedal sammen med den ønskede byudvikling indenfor Kildedal medfører, 
at Kildedals regnvandshåndtering skal ske udenfor Kildedal. Beliggenheden betyder, at 
regnvandshåndteringen skal ske i samspil med og i respekt for beskyttede naturarealer og anden 
lovgivning, der vedrører arealerne omkring Kildedal. Derfor er der udarbejdet en strategi for Kildedals 
regnvandshåndtering, som kan leve op til de krav og bindinger, der er givet. Eftersom Kildedal ligger 
både i Egedal og Ballerup Kommune, har kommunerne og forsyningen Novafos i fællesskab arbejdet med 
regnvandshåndteringsstrategien i samarbejde med eksterne rådgivere.   

Strategien for Kildedals regnvandshåndtering omhandler udelukkende håndtering af Kildedals regnvand, 
dvs. det vand som stammer fra overfladeafstrømning fra befæstede og delvist befæstede arealer, og som 
skal udledes til vandløbsrecipienterne.  

Hovedprincippet i strategien er at bevare nuværende maksimale udledning af regnvand til Værebro Å 
nedstrøms tilløbet af Sørup Rende. Det gøres ved at forsinke regnvand fra eksisterende udløb og anvende 
den sparede vandføring som udløb fra nyetablerede vådområdebassiner i ådalene. 

Strategiens hovedelementer er således som følger:  

 Reduktion af nuværende afløbstal fra eksisterende bassiner, samt udvidelse af eksisterende 
bassiner med uændret afløbstal i forhold til i dag. 

 Etablering af nye udløb fra de nye Kildedal-bassiner med et afløb på 1 l/s pr. red ha. 

 Etablering af vådområdelignende bassiner i ådalene til Sørup Rende, Engagerrenden samt 
Rolandsgrøften, som respekterer og understøtter beskyttede naturarealer i området. 

 Etablering af afværgeforanstaltninger, der kan sikre vandtilførslen til beskyttede naturarealer og 
bilag IV-arter. 

For at strategien kan gennemføres, er der en række tilladelser og dispensationer, der skal gives. Der er 
flere af disse, som er afgørende, og som kan have opsættende virkning for strategien, hvis de ikke kan 
opnås. Konklusionen fra arbejdet med strategien er, at der ikke er et realistisk alternativ, såfremt 
samtlige krav og bindinger skal respekteres.    
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2. Indledning 

Kildedal er et nyt byområde, som består af bydele i både Ballerup og Egedal Kommune. Kildedal 
forventes udbygget over de næste 10-15 år med ibrugtagning af de første bygninger i 2025. Kildedal 
består overordnet af tre områder: Kildedal Nord og Kildedal Bakke (beliggende i Egedal Kommune) samt 
Kildedal C (beliggende i Ballerup kommune) (Figur 2-1). Bydelene omtales i det følgende under ét som 
Kildedal. De første byudviklingsprojekter ligger i områderne Kildedal C og Kildedal Bakke. 
Byudviklingsprojekterne er del af Fingerplanen (Fingerplan 2019  landplandirektiv for 
hovedstadsområdets planlægning, VEJ nr. 9281 af 27/03/2019) for hovedstadsområdet. 

 

Figur 2-1 Oversigt over Kildedal og Værebro Å systemet. For Kildedal Bakke og Kildedal C er de planlagte byggefelter 
markeret. Ortofoto fra SDFE, sept. 2022. 

 

Hele Kildedal-området afvander naturligt til Værebro Å-vandløbssystemet gennem Sørup Rende, 
Engagerrenden, Sørumnedreafløbet og Rolandsgrøften (se Figur 2-1 for geografisk placering af Kildedal). 
Strategien i dette notat omhandler udelukkende håndtering af Kildedals regnvand, dvs. det vand som 
stammer fra overfladeafstrømning fra befæstede og delvist befæstede arealer, og som skal udledes til 
vandløbsrecipienterne. Tag- og overfladeafstrømningen fra disse arealer benævnes regnvand i det 
følgende. Kildedals spildevandshåndtering indgår dermed ikke i nærværende notat.  
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Eftersom Kildedal ligger både i Egedal og Ballerup Kommune, har kommunerne og forsyningen Novafos i 
fællesskab arbejdet med regnvandshåndteringsstrategien i samarbejde med eksterne rådgivere.   

Nærværende notat beskriver den overordnede strategi for regnvandshåndteringshåndteringen. I 
forlængelse af notatet vil der blive arbejdet videre med delelementerne i strategien. I den sammenhæng 
er det vigtigt at understrege, at flere delementer kan ændre sig på et senere tidspunkt, eksempelvis 
beskrevne bassinplaceringer, byggefaser, konsekvenser for natur mm. Derfor skal notatet ses som en 
rammebeskrivelse af regnvandshåndteringsstrategien, hvor delelementer i strategien vil blive bearbejdet 
i en senere proces.  
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3. Formål 

Formålet med nærværende notat er at præsentere den planlagte regnvandsstrategi over for ledelsen i 
kommunerne samt i Novafos, samt redegøre for følgende: 

 Valg af regnvandsstrategi 

 Forudsætninger for, at regnvandsstrategien lykkes 

 Belyse strategiens bindinger og risici  

Derudover er formålet med notatet at svare på det kommissorium, som Egedal Kommune har udarbejdet 
for fælles løsning af regnvandshåndtering i Kildedal (se Bilag 1).  

4. Historik 

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende strategi for regnvandshåndtering fra Kildedal er 
forskellige emner belyst. I nedenstående Tabel 4-1 ses en oversigt over de arbejder, der er udført forud 
for, og danner baggrunden for denne regnvandshåndteringsstrategi. Dermed beskriver notaterne nævnt i 
Tabel 4-1 ikke nødvendigvis den nyeste viden.  

Tabel 4-1 Oversigt over delarbejder udført forud for udarbejdelsen af den endelige regnvandshåndteringsstrategi. *Er 
kun udgivet som et internt ideoplæg. 

Dato Forfatter Dokument 

20-09-2022 NOVAFOS Screening for bassinvolumen - Toftekrogen 11.0 

20-09-2022 NOVAFOS Screening for bassinvolumen - Kongebakken _ Kildedal Bakke 2.0 

20-09-2022 NOVAFOS Novafos delprojekter Kildedal_V3 

14-09-2022 Cowi Kildedal, Naturkortlægningsrapport 

Sept. 2022 Niras Undersøgelse af kvalitetselementer i vandløbene 

27-05-2022 Envidan  Vurdering af oversvømmelse 

27-05-2022 Cowi Vådområde Engagerrenden  Ideoplæg v01* 

24-05-2022 Niras Screening ifm. Naturkonsekvensvurdering af udledninger fra byggemodning ved 

Kildedal St. 

12-04-2022 Cowi Vådområde Sørup Rende 

12-04-2022 Cowi Idekatalog til regnvandshåndtering i Kildedal og beskrivelse af udfordringer med 

udledning af regnvand til Værebro Å systemet med tilhørende bilag 

23-02-2022 Envidan/JRP NOTAT_Opsummering_Kildedal_internt 
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08-09-2021 Envidan/JRP, SRR Vurdering af naturlig medianmaksimum-afstrømning 

31-08-2021 Envidan/JRP, SRR Robusthedsanalyse Værebro Å oplandet 

5. Regnvandshåndteringens bindinger 

5.1. Problemstilling i forhold til recipienterne  

Værebro Å, som er slutrecipienten for regnvandet fra Kildedal før udløb i Roskilde Fjord, er allerede i dag 
hydraulisk belastet (se yderligere beskrivelse i Robusthedsanalyse Værebro Å oplandet, Envidan, 2021). 
Dermed må afledningen af regnvand fra Kildedal til Værebro Å som udgangspunkt ikke overstige naturlig 
afstrømning. I den nævnte robusthedsanalyse er den naturlige afstrømning fra oplandet fastlagt til at 
være 0,17 l/s/ha. Med naturlig afstrømning menes det bedst mulige estimat på den afstrømning der sker 
fra ikke-befæstede arealer i oplandet (se uddybning af definitionen på naturlig afstrømning i notat 
Robusthedsanalyse Værebro Å oplandet, Envidan, 2021). 

En afledning fra kommende bassiner på 0,17 l/s/ha er så lav, at det forventes at få følgende 
konsekvenser: 

 Afledningen fra regnvandsbassinerne vil være mindre end den fremtidige årsmiddelnedbør, 
hvilket betyder, at forsinkelsesbassinerne vil stå vandfyldte i flere år. 

 Vandkvaliteten i bassinerne forventes at blive uacceptabel dårlig på grund af lang opholdstid. Det 
skyldes at en lang opholdstid medfører, at bassinvandets temperatur stiger, og at iltindholdet i 
det stillestående bassinvand falder. Lavt iltindhold og høje temperaturer i udløbsvandet vil kunne 
udgøre en trussel i forhold til vandløbenes økologiske tilstand. 

Drosling af regnvand fra Kildedal til afstrømning på 0,17 l/s/ha vil efterleve kravet om ingen yderligere 
hydraulisk belastning af Værebro Å. Til gengæld vil den lave udløbsværdi for Kildedals regnvand medføre, 
at vandkvalitetskrav for recipienter, natur og bilag IV-arter ikke kan opfyldes.  

Det er imidlertid nødvendigt, at regnvandshåndteringsstrategien for regnvandet fra Kildedal på en og 
samme tid respekterer både den hydraulisk sårbare recipient og krav til vandkvalitet i udløbsvandet. 
Denne problemstilling har været udgangspunktet for arbejdet med en regnvandshåndteringsstrategi for 
Kildedal, som uddybes yderligere i afsnit 7. 

Det bemærkes, at det er vurderet, at regnvand, der afstrømmer fra de befæstede arealer i Kildedal, vil 
bidrage til oversvømmelserne under skybrud langs Værebro Å sjældnere end hvert 20. år, og vil forøge 
oversvømmelsesvolumen med mindre end 3% (se yderligere beskrivelse i Bilag 2). På den baggrund er 
det anbefalet, at indsatsen imod oversvømmelser langs Værebro Å, som følge af skybrud, dels håndteres 
i et samlet projekt, der omfatter hele oplandet til Værebro Ådal herunder Kildedal, og dels ved at stille 
krav i kommunale planer om, at byggeri sikres mod skybrudsvand. 

Risikoen for oversvømmelser under skybrud ved Sørup Rende, Engagerrenden og Rolandsgrøften er 
minimal. Langs Engagerrenden, som ligger lavt, er der områder, som i dag ofte er våde. Der ses ingen 
skadevoldende oversvømmelser, hvorfor oversvømmelserne langs Engagerrenden ikke analyseres 
nærmere i denne fase af projektet. Se yderligere beskrivelse af skybrudsvand i Bilag 2.  
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5.2. Yderligere bindinger  

Foruden den ovenfor skitserede problemstilling i forhold til recipienterne og deraf afledte bindinger for 
regnvandshåndteringsstrategien, er der en række yderligere bindinger, som til sammen udgør en ramme, 
som regnvandshåndteringen for Kildedal skal respektere. Nedenfor er de samlede bindinger beskrevet 
helt overordnet: 

 De vandløbsnære arealer langs Værebro Å må ikke påvirkes. 

 Strategien skal være realiserbar indenfor 2 år. 

 Forsyningens regnvandshåndtering skal ske uden for Kildedal-området for at muliggøre den 
ønskede byudvikling. 

 Recipienternes krav jf. målsætning i form af vandområdeplaner, vandløbsloven, og 
miljøbeskyttelsesloven. 

 Beskyttet natur og Bilag IV-arter, der påvirkes af enten afledning til recipienterne eller af 
bassinplacering med afsæt i naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen. 

 Transportkorridor via landsplansdirektivet ifbm. bassinplacering. 

 Øvrige bindinger ifbm. basinplacering (f.eks. åbeskyttelseslinjer, kultur- og udsigtsfredning, 
landzonetilladelse mm.). 

I Figur 5-1 er kortlagt de bindinger, som de beskyttede naturarealer og transportkorridoren udgør i 
området omkring det fremtidige byområde Kildedal. 



 

10 
 

  

Figur 5-1  Oversigt over bindinger fra naturarealer og transportkorridor i området i og omkring det nye byområde 
Kildedal. Kilde: Danmarks Arealinformation. Ortofoto fra SDFE, sept. 2022. 

6. Strategien for regnvandshåndtering 

På baggrund af de i afsnit 5 beskrevne bindinger er der udarbejdet en regnvandshåndteringsstrategi for 
Kildedal. Strategien er dermed udarbejdet med udgangspunkt i, at regnvandshåndteringen for Kildedal 
sker under hensyntagen til:  

1 Den hydrauliske kapacitet af recipienterne respekteres. 

2 Naturbeskyttede områder og bilag IV-arter respekteres. 

3 Det afledte vand har god vandkvalitet i forhold til afledning til recipienterne, natur og bilag IV-
arter. 

4 Bassinplacering respekterer lovgivning, der vedrører arealerne udenfor Kildedal.  

Den endelige strategi for regnvandshåndtering består overordnet i, at nuværende regnbetingede 
udledninger til Værebro Å-systemet reduceres, dels ved at drosle eksisterende udløb og dels ved at 
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udvide bassiner men bevare nuværende udløbstal. Dermed skabes der hydraulisk plads til udledninger fra 
Kildedal og herved opretholdes en status quo situation i Værebro Å nedstrøms tilløbet af Sørup Rende. 
Der er sker en beskeden påvirkning i vandstanden i Værebro Å (ikke i hverdagssituationer) på 
strækningen imellem tilløbet af Engagerrenden og Sørup Rende. 

I nedenstående Figur 6-1 er der vist en oversigt over strategiens vandelementer, der består af nye udløb 
fra Kildedal (blå pile), der afleder til hhv. Engagerrenden, Sørup Rende og Rolandsgrøften, samt 
eksisterende udløb, der enten reduceres i udløbstørrelse eller hvor bassinerne ved udløbene udbygges, 
men bevarer udløbstal (gule pile), og har udløb til hhv. Smørumnedreafløbet og Sørup Rende. Cirklerne 
indikerer, på skitseniveau, oplandene til de forskellige udløbspunkter. Før regnvandet fra Kildedal-
oplandene ledes ud til vandløbene, skal regnvandet forsinkes i bassiner. 

 

Figur 6-1  Oversigt over strategiens vandelementer. Ortofoto fra SDFE, sept. 2022. 

 

Strategien for regnvandshåndteringen for Kildedal kan opsummeres med følgende fire elementer: 

 Reduktion af nuværende afløbstal fra eksisterende bassiner samt udvidelse af eksisterende 
bassiner med uændret afløbstal i forhold til i dag (A1 og A6 - oplande fra Egedal Kommunes 
Spildevandsplan, se Figur 6-2 for omtrentlig placering). 

 Etablering af nye udløb fra de nye bassiner med et afløb på 1 l/s pr. red. ha (til håndtering af 
regnvand fra Kildedal) så de samlet set svarer til den reduktion i maksimalt udløb som man får 
ved reduktionen af de eksisterende udløb (jf. ovenstående). 

 Etablering af vådområdelignende bassiner i ådalene til Sørup Rende, Engagerrenden samt 
Rolandsgrøften. 
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 Etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger, der kan sikre vandtilførslen til naturbeskyttede 
arealer og bilag IV-arter. 

6.1. Gennemførelse af strategien 

Strategien for regnvandshåndteringen for Kildedal forventes gennemført ved følgende delelementer: 

 Udvidelse af bassin A6 (udløb AU6) så størstedelen af regnvand fra Kildedal Bakke forsinkes heri. 
Bassinet udvides, så det lever op til nuværende rense- og magasineringskrav. 
udløbsvandføringen er den samme som tidligere. 

 Drosling af udledninger fra eksisterende bassin A1 (udløb AU1) fra 196 l/s i dag til 144 l/s i 
Bassinet udvides, så det lever op til 

nuværende rense- og magasineringskrav.  

 Etablering af nye magasineringsområder ved Sørup Rende, Engagerrenden samt Rolandsgrøften, 
med et afløb på 1 l/s/red. ha. 

 Bassinerne udenfor Kildedal udformes som åbne, landskabsindpassede bassiner og placeres 
udenfor de mest sårbare naturområder. 

 Etablering af mulige afværgeforanstaltninger, der kan øge grundvandsdannelsen i ådalene og 
sikre, at omdannelse af afstrømningsregiment fra Kildedal ikke påvirker minimumsafstrømningen 
i vandløbene og vandstanden i naturområderne (vandløb, moser og søer).  
 

Det regnvandstekniske system for Kildedal er vist i Figur 6-2, som konceptuelt illustrerer eksisterende 
udløb (A1 og A6) samt placering af nye bassiner i forhold til Kildedal og Værebro Å-systemet.  
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Figur 6-2  Vandhåndteringen for Kildedal opstillet konceptuelt med placering af eksisterende udløb (A1 og A6) i 
forhold til Kildedal og Værebro Å-systemet. Firkanterne repræsenterer bassiner, cirklerne er oplande 
og pilene er vandveje. Bemærk, at dette er en konceptuel model og ikke viser antal eller konkret 
placering af bassiner. 

 
I nedenstående Figur 6-3 ses en oversigt over mulige bassinplaceringer og de bindinger, der er i området 
i forhold til natur og anden lovgivning, der vedrører arealerne udenfor Kildedal (de enkelte bindinger 
beskrives yderligere i afsnit 7 til 10). For de nye bassiner tilstræbes det, at de etableres som 
vådområdelignende bassiner, der respekterer naturen i området. På grund af de tidligere omtalte 
bindinger kan det blive nødvendigt at placere nogle bassiner i det areal, som er udlagt til 
transportkorridor. Dette beskrives yderligere i afsnit 9.  

Det bemærkes, at bassinplaceringerne ikke er endeligt fastlagte, og dermed er placeringerne illustreret i 
Figur 6-3 alene et første udkast. Placeringen kan ændres i takt med videreudviklingen af delementer af 
regnvandshåndteringsstrategien. I Figur 6-3 ses også en markering af de arealer, som har en høj 
naturværdi. Udpegningen af disse arealer beskrives yderligere i afsnit 8. 

I notatet Novafos delprojekter Kildedal_V3 (Novafos, sept. 2022) ses en yderligere beskrivelse af mulige 
bassinplaceringer, dimensioneringer og udformning. I de følgende afsnit uddybes de forhold og bindinger, 
som danner baggrunden for de foreløbige bassinplaceringer.  
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Figur 6-3  Oversigt over bindinger fra natur, vandløb og transportkorridor i området omkring Kildedal samt 
skitseplaceringer af bassiner til regnvandshåndtering for Kildedal. Kildedals forventede byggefelter er 
vist samlet med gennemsigtigt blå. Ortofoto fra SDFE, sept. 2022. 

7. Recipienterne  påvirkning og krav til strategien 

I følgende afsnit beskrives recipienterne og de krav og bindinger, de medfører for regnvandshåndteringen 
i Kildedal. En mere detaljeret beskrivelse af recipienterne kan findes i Robusthedsanalyse Værebro Å 
oplandet (Envidan, 2021). 

7.1. Vandområdeplaner 

Generelt gælder det for vandløb, der er målsatte i vandområdeplanerne, at der ikke må ske påvirkning 
(f.eks. en udledning), som forringer vandløbenes økologiske tilstand eller kemiske tilstand eller forringer 
mulighederne for at opnå deres målsætning.  

Værebro Å, Engagerrenden, Sørup Rende og Smørumnedreafløbet er i Forslag til vandområdeplanerne 
2021  2027 målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Rolandsgrøften, der løber ud i 
Engagerrenden, er ikke målsat.  
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Figur 7-1  De målsatte vandløb i området omring Kildedal. Kilde: Danmarks Arealinformation 

Ifølge basisanalysen for de seneste tilstandsvurderinger er der kun udført få undersøgelser af de 
biologiske kvalitetselementer i de vandløb, som regnvandshåndtering fra Kildedal kan påvirke. Tilstanden 
i vandløbene er kun kendt for smådyr, og derfor er nuværende økologiske tilstand for alle fire vandløb 
alene bedømt baseret på data for smådyr. 

Nuværende økologiske tilstand for recipienterne er følgende (se også oversigt i Figur 7-2): 

 Værebro Å: tilløbet af 
Sørup Rende 

 Engagerrenden og Sørup Rende:  

 Smørumnedreafløbet: Ringe   
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Figur 7-2  Vandløbenes tilstand i henhold til vandområdeplanerne 2022-2027. Engagerrenden, Sørup Rende og 
Smørumnedreafløbet har kun data for DVFI (smådyr). 

Tilstanden for fisk og planter ligger, ifølge de nyligt udførte undersøgelser, i Engagerrenden, 
Smørumnedreafløbet og Sørup Rende, i spændet imellem dårlig  og ringe  (MiljøGIS Høring til 
vandområdeplanerne 2021-2027). For kvalitetselementet fisk, er tilstanden dårlig , men 
dette kan hænge sammen med, at der lægges stor vægt på ørreder i de to fiskeindeks, der benyttes til 
beregning. Der er ikke blev fanget ørred på nogle af de undersøgte målestationer og derfor er 
vandløbene langt fra at opnå målopfyldelsen for dette kvalitetselement. 

De biologiske kvalitetselementer, påvirkes hovedsageligt af næringsstoffer, miljøfremmede forurenende 
stoffer, forringede iltforhold, temperaturstigning og ændret hydraulisk afstrømning. Dette er faktorer, der 
kan påvirkes ved ændringer i afstrømningsforholdene i oplandet, f.eks. i forbindelse med befæstelse af 
arealer, som er tilfældet for Kildedal. 

Mængden af næringsstoffer i afledt regnvand vil kunne medføre en påvirkning på de forskellige 
kvalitetselementer. Da der etableres rensebassiner, og da frekvensen af overløb ifbm. Kildedal 
dimensioneres til 1 pr. 5. år vil påvirkningen fra denne kilde formentligt være negligerbar og mindre 
betydende for målopfyldelse i vandløbene. 
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Rensningsgraden i de planlagte regnvandsbassiner er endnu ikke fastsat, men næringsstoffer i form af 
kvælstof og fosfor påvirker især muligheden for målopfyldelse på kvalitetselementerne vandplanter og 
alger. Da den nuværende viden om kvalitetselementet vandplanter er begrænset er forholdet blevet 
kortlagt i vandløbene i september 2022. Den nyeste tilstandsvurdering for planter fra september 2022 vil 
indgå i for vurdering af sårbarheden over for tilførsel af næring, og vil derigennem medvirke til at 
fastsætte krav til rensningsgraden af regnvandet fra Kildedal. 

På grund af manglende data for de resterende kvalitetselementer (alger, nationalt specifikke stoffer og 
kemiske tilstand) kan det ikke på nuværende tidspunkt vurderes, hvilken påvirkning en udledning af 
regnvand vil have på disse kvalitetselementer i vandløbene. Der kan derfor være behov for yderligere 
undersøgelser i vandløbene for at kunne foretage en egentlig vurdering i forhold til fremtidige 
udledninger. 

I selve Værebro Å er de biologiske kvalitetselementer i dårlig moderat  tilstand, den kemiske tilstand 
er god  og de nationalt specifikke stoffer er i ikke-god  økologisk tilstand. Dermed er den samlede 

.  

Værebro Ås tilstand er sårbar overfor bl.a. øgede udledninger (varmt, næringsrigt og iltfattigt vand). 
Udledningen af næringsstoffer til Værebro Å, sammen med de fysiske forhold, forventes at udgøre en stor 
del af årsagen til manglende målopfyldelse. Kvaliteten af det udledte vand fra Kildedal er derfor også her 
af stor vigtighed. Der bør udvises særlig opmærksomhed omkring den ikke-gode  tilstand på de nationalt 
specifikke stoffer, i dette tilfælde er barium over grænseværdien og zink ligger på grænseværdien.  

I forbindelse med de nye udledningstilladelser fra Kildedal vil der blive foretaget en egentlig vurdering for 
at sikre mulighed for målopfyldelse jf. lov om vandplanlægning, således at det sikres at der er stillet de 
rette kravværdier for udledningerne til vandløbene og at tilstanden i disse ikke forringes og 
målopfyldelsen ikke forhindres.   

7.1.1. Krav til strategien 

For at strategien kan accepteres i forhold til vandløbene, er der følgende krav: 

 Tilledning af regnvand til de målsatte vandløb må ikke forringe den økologiske eller kemiske 
tilstand i vandløbene.  

 Tilledning af regnvand til de målsatte vandløb må ikke forhindre målopfyldelsen for vandløbene. 

For at leve op til de ovenstående skal der bl.a. tages højde for mængden af udløbsvand i forhold til 
vandløbenes størrelse, temperaturen i udløbsvandet og iltindholdet i vandløbet.  

7.2. Hydraulisk belastning af Værebro Å systemet 

For at belyse den forventede hydrauliske påvirkning af vandløbsrecipienterne er der foretaget 
modelberegning af den maksimal vandspejlskote i Sørup Rende, Engagerrenden, Rolandsgrøften, 
Smørumnedreafløbet og Værebro Å på strækningen imellem tilløbet af Engagerrenden og Sørup Rende 
(se Bilag 3 for beregningsforudsætninger og Robusthedsanalyse Værebro Å oplandet (Envidan 2021) for 
metodebeskrivelse). I notatet Vurdering af oversvømmelse (Envidan, maj 2022) findes en yderligere 
beskrivelse af påvirkningen af de vandløbsnære arealer ved forskellige udledninger fra Kildedal og 
varighed af oversvømmelse. I det følgende beskrives alene påvirkningen ved udledning fra Kildedal på 1 
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l/s/red. ha samt henholdsvis drosling af eksisterende udløb og udvidelse af de eksisterende bassiner A1 
og A6. 

Ændringen i maksimal vandspejlskote i vandløbene ved udledning af 1 l/s/red. ha fra Kildedal er vist i 
Figur 7-3. Modelberegningen for ændring i maksimal vandspejlskote ved implementering af 
regnvandsstrategien viser at: 

 I Værebro Å, på strækningen i mellem Engagerrendens og Sørup Rendens tilløb, ses en stigning i 
maksimalt vandspejl på mellem 0 og 1 cm.  

 Den maksimale vandstand i Værebro Å nedstrøms Sørup Rende er uændret i forhold til i dag.  

 Vest for Værebro Å, på strækningen i mellem Engagerrendens og Sørup Rendens tilløb, ligger der 
en mose (Figur 7-4).  I mosen vil der ske en vandspejlsstigning på mindre end 1 cm ved en 
vintermedianmaksimum afstrømningshændelse fra vandløbet. 

 I Sørup Rende sker der en vandspejlsstigning på ca. 0,5 cm indtil Smørumnedreafløbets tilløb 
(recipient for A1), hvorefter der vil være et fald i vandspejl på 1-2 cm ned mod Værebro Å. 

 I Engagerrenden ses der en vandspejlsstigning på op til 5 cm. 

 I Rolandsgrøften ses der en stigning på op til 9 cm.  
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Figur 7-3  Ændring i maksimal vandstand som følge af implementering af strategien. En vandspejlsstigning på 
mindre end 0 cm angiver et fald i vandspejl (turkis farve). Vandløbsstrækninger angivet med tynde 
mørkeblå linjer er ikke påvirket af strategien. Ortofoto fra SDFE, sept. 2022. 

Den største vandspejlsstigning ved implementering af strategien vil ske i Rolandsgrøften, da der i dag 
ikke er regnvandsbetingede udledninger hertil, og det forventes, at størstedelen af regnvandet fra 
Kildedal Nord vil blive ledt hertil. 

I modellen er der alene set på en påvirkning af vandstanden i Værebro Å på strækningen imellem tilløbet 
af Engagerrenden og Sørup Rende. Påvirkningen er mindre end 1 cm, og påvirker alene et vandløbsnært 
moseareal (se Figur 7-4, og beskrivelse af mosen i afsnit 8).  

Det er faggruppens vurdering, at de skitserede hydrauliske påvirkninger af vandløbene, der opstår som 
følge af regnvandsstrategien, ikke vil medføre en forøget risiko for oversvømmelser af de vandløbsnære 
arealer. Samtidig vil den hydrauliske påvirkning heller ikke medføre en forøget risiko for erosion i 
vandløbene. I Værebro Å nedstrøms Sørup Rendes tilløb, vil der ikke være en vandspejlpåvirkning i 
forhold til i dag.  
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Figur 7-4  Mose ved Værebro Å (B01) på strækningen mellem Engagerrenden og Sørup Rende, hvor der vil ske 
en stigning på 0-1 cm i vandspejlskote ved store afstrømninger og oversvømmelse (fra notat 
Vurdering af oversvømmelse , Envidan 2022) 

7.2.1. Usikkerhed på metode  

Kvaliteten af resultaterne fra en hydraulisk model er afhængig af kvaliteten af input data og af de 
modeltekniske valg, der er taget. Den anvendte model/metode er almindeligt anvendt blandt rådgivere til 
analyserne som ligger til grund for strategien. Modellen og metoden er behæftet med usikkerheder, og 
rådgiver anfører, at usikkerhed på f.eks. vandspejlstigninger er ca. 5 cm.  Derfor vil der være usikkerhed 
i modelberegninger af vandspejlsstigninger og dermed også oversvømmelser (se yderligere beskrivelse i 
notat Robusthedsanalyse Værebro Å oplandet, Envidan 2021).  

Projektgruppen har besluttet at anvende regulativdimensioner frem for opmåling for alle vandløbene. Da 
regulativerne, især for Værebro Å, har et mindre tværsnitsareal end opmålingen, og har en højere 
bundkote, er den beregnede vandstandskote højere end i den aktuelle tilstand. Resultaterne i 
ovenstående afsnit er præsenteret som en relativ forskel i vandspejlskote i forhold til i dag (se yderligere 
beskrivelse i Robusthedsanalyse Værebro Å oplandet (Envidan 2021)). 

Der er beregnet vandspejlsstigninger på under 5 cm på de fleste vandløbsstrækninger. Selvom 
beregningerne er udført som en relativ vandspejlsstigning, må vandspejlsstigninger stadigvæk anses som 
ubetydelige i forhold til den naturlige variation.   
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7.2.2. Krav til strategien 

I forhold til regnvandsstrategien er det nødvendigt, at den beregnede hydrauliske påvirkning af 
vandløbsrecipienterne accepteres. Faggruppen vurderer at den beregnede vandspejlsstigning i særligt 
Værebro Å opstrøms Sørup Rendes tilløb er så beskeden, at den er uden særlig betydning. 

Vandspejlsstigningerne i de små vandløb Engagerrenden, Sørup Rende og Rolandsgrøften forventes 
ligeledes at kunne accepteres, idet de ikke medfører risiko for erosion eller oversvømmelse af kritiske 
vandløbsnære arealer.   
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8. Naturen og bilag IV-arter - påvirkning og krav til strategien 

Arealerne mellem Kildedal og vandløbene; Sørup Rende, Smørumnedreafløbet, Engagerrenden og 
Rolandsgrøften er flere steder registreret som beskyttet natur, og der er fundet bilag IV-arter i nogle af 
naturområderne (se yderligere beskrivelse i notatet Screening ifm. naturkonsekvensvurdering af 
udledninger fra byggemodning ved Kildedal St., Niras 2022). Naturområderne er beskyttet af 
naturbeskyttelsesloven § 3, og bilag IV-arterne er beskyttet af bestemmelserne i 
habitatbekendtgørelsens § 10. Beskyttelsen af naturområderne vil flere steder medføre, at det 
pågældende område ikke må ændre tilstand, hvilket vanskeliggør anvendelse af arealerne til 
opmagasinering af f.eks. overfladevand. Mange af naturområderne ligger desuden i forbindelse med 
målsatte vandløb, hvilket betyder, at vandløbenes tilstand heller ikke må forringes eller at målopfyldelsen 
ikke må forhindres. Arter opført på habitatdirektivets bilag IV er desuden omfattet af en 
individbeskyttelse, samt en beskyttelse af arternes yngle- og rastesteder. Beskyttelsen af arter opført på 
habitatdirektivets bilag IV er omfattende og restriktiv. 

Værebro Å løber ud i Roskilde Fjord, som er et Natura 2000-område og har et indsatskrav ift.  kvælstof 
jf. vandområdeplanerne. Påvirkningen af dette er ikke nærmere vurderet i dette notat, da det ligger 
udenfor notatets rammer. Selvom sandsynligheden for en påvirkning synes lille ift. de forskellige 
elementer af udpegningsgrundlaget for Roskilde Fjord, skal forholdet vurderes separat i en Natura 2000-
væsentlighedsvurdering. 

Når større arealer befæstes, er der risiko for, at vandbalancen i de nærliggende ådalsarealer påvirkes. 
Potentiel grundvandssænkning og ændring af grundvandstilstrømningen til ådalene ved Kildedal er ikke 
en konsekvens af selve strategien for regnvandshåndtering, men ændring i grundvandstilstrømningen 
kan have betydning for opretholdelsen af tilstanden af de beskyttede naturarealer i ådalene. Dermed 
forventes der at være en synergi i mellem virkemidlerne, der kan modvirke konsekvenser af ændret 
grundvandstilstrømning og virkemidler til at sikre en regnvandshåndtering i ådalene, som ikke forringer 
forholdene for naturen. Derfor er emnet omkring Kildedals potentielle påvirkning af grundvandsstand 
belyst overordnet i Bilag 4. 

8.1. Naturværdier i ådale  

I sommeren 2022 blev de beskyttede § 3-områder i de tre ådale besigtiget og områdernes naturtilstand 
er detaljeret beskrevet i Bilag 5. Desuden er det beskrevet, hvorvidt områderne har relevans for arter 
opført på habitatdirektivets bilag IV, særligt padder (se også notat Kildedal, Naturkortlægningsrapport, 
Cowi 2022). 

Der er foretaget nye § 3-registreringer af naturområderne omkring Sørup Rende, syd for Engagerrenden 
og omkring Rolandsgrøften i sommeren 2022. På de samme områder, samt på områder, der er vurderet 
egnet som levesteder for bilag IV-arter, er der foretaget en eftersøgning af disse. Derudover er 
regnvandsbassinerne A1, A6 samt mosen ved Værebro Å/Korshøjgårdvej (B01) også besigtiget ifht § 3 
og bilag IV arter (se beskrivelse af strategiens hydrauliske påvirkning af mosen i afsnit 7.2).  

I nedenstående Figur 8-1 ses en oversigt over besigtigede naturarealer samt fund af bilag IV padder. Af 
figur 8-2 ses kortlagte forekomster af markfirben og flagermus. 
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Figur 8-1  Beskyttede naturtyper og fund af bilag IV padder i området omkring Kildedal.  

 

Figur 8-2  Beskyttede naturtyper og fund af flagermus og markfirben i området omkring Kildedal.  
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På baggrund af besigtigelserne, er nogle naturarealer vurderet til at indeholde særlig sårbar natur  se 
Figur 8-3. Arealer med særlig sårbar natur er arealer med moderat-god naturværdi, beskyttede arter, og 
arealer hvor naturen vil kunne påvirkes negativt i forbindelse med overfladenær-vandhåndtering herpå. 
Disse arealer er markeret med sort randmarkering. Yderligere er udpeget en 500 meter zone omkring 
fund af padder oplistet på habitatdirektivets bilag IV. Inden for denne zone er det relevant at eventuelle 
projekter skal vurderes i forhold til påvirkning af egnede rasteområder.   

 

Figur 8-3  Beskyttede naturtyper i området omkring Kildedal. Med sort er indrammet de særligt følsomme 
naturområder. Med Grøn fremgår en 500m. vurderingszone omkring fund af bilag IV padder (se figur 
8-2) 
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8.2. Naturinteresser langs vandløbene 

I forbindelse med naturundersøgelserne for byggemodningen ved Kildedal St. (KILDEDAL NATURKORT-
LÆGNINGSRAPPORT COWI, 2022 og Screening ifm. naturkonsekvensvurdering af udledninger fra 
byggemodning ved Kildedal St. Niras, 2022) er der kortlagt en række naturværdier og beskyttede arter i 
ådalene omkring Sørup Rende, nedre del af Smørumnedreafløbet, Engagerrenden og Rolandsgrøften. Der 
er bl.a. fundet spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben og forskellige arter af flagermus, som 
alle er opført på habitatdirektivets bilag IV, og derfor er strengt beskyttede. 

For arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) gælder det, at der ikke kan vedtages 
planer eller træffes afgørelser, som forsætteligt forstyrrer eller skader (inkl. drab) arterne i deres 
naturlige udbredelse eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområder. Beskyttelsen af 
bilag IV-arterne fortolkes restriktivt både i EU-regi og i forlængelse heraf i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Ud over den direkte beskyttelse, er det et krav, at den økologiske funktionalitet 
for de beskyttede arter bevares. 

Langt hovedparten af de ånære-arealer i de tre ådale er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Naturtilstanden varierer fra dårlig til moderat/god. I områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 
§3, må der ikke uden dispensation gennemføres projekter, drift m.m., som kan medføre ændring af 
naturtilstanden. F.eks. kan et ændret hydraulisk mønster eller en øget/reduceret næringsstofpåvirkning, 
som ændrer vilkårene for naturområdernes stabilitet og integritet, medfører en tilstandsændring. Der er 
ikke en plejepligt knyttet til beskyttelsen, og områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 kan derfor 
naturligt vokse ud af deres beskyttelse. En eng kan således springe i skov og vil dermed ikke længere 
være en beskyttet eng. Beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3 gælder alle naturområder, der 
lever op til beskyttelseskriterierne, uanset om disse er registret og kortlagt af myndigheden.  

Mosaikken af § 3 beskyttede områder i de tre ådale har for langt hovedparten alle et stort naturmæssigt 
forbedringspotentiale. Der er også arealer, som allerede har en udmærket naturkvalitet, og hvor det skal 
sikres, at tilstanden ikke ændres eller særligt forringes i forbindelse med strategien. Igennem ådalene er 
der en tydelig gradient i naturtilstanden, og de ringeste områder ligger samlet, og ikke i mosaik med 
områder med god tilstand.  

8.3. Anden natur 

Andre naturområder og naturinteresser, der kan blive påvirket af regnvandshåndteringen for Kildedal, er 
også blevet undersøgt. Det drejer sig om de to regnvandsbassiner A1 og A6 samt et moseområde vest 
for Værebro Å (mosens placering ses i Figur 7-4). Alle tre områder er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 og må derfor ikke påvirkes, så der sker en tilstandsændring uden 
forudgående dispensation.   

Regnvandsbassin A1 
A1 er et større regnvandsbassin med træer på nordvestsiden. Bassinets bredzoneflora har en meget 
varieret udbredelse og tæthed. Flere områder domineres af bred og smalbladet dunhammer, mens der 
andre steder er mindre arter som almindelig sumpstrå, glanskapslet siv, sump-forglemmigej, sumpkarse 
og vejbred-skeblad. Det uklare vand giver ikke gode forhold for egentlige vandplanter, men en lille 
bestand af vandstjerner finder dog deres niche i bassinet. Der blev ikke fundet padder i eller ved 
bassinet. Bassinets tilstand vurderes som ringe (IV). 
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Regnvandsbassin A6 
A6 er et større trekantet regnvandsbassin. Store dele af sydsiden er træbevoksede og de steder, der er 
lysindfald på bredden, er søen domineret af kraftig rørskov af tagrør og dunhammer. Der er ikke blevet 
set padder i området ved besigtigelsen. Der er tydelige tegn på fiskeri efter karpefisk. En tilstedeværelse 
af fisk vil gøre bassinet uegnet for de fleste padder. Bassinets vand er meget uklart, og der er kun 
sparsom vegetation knyttet til vandfasen. Området er således domineret af almindelige arter, der er 
tilknyttet næringspåvirket natur, og området er i en ringe naturtilstand (IV).  
 
Mosen B01 
Området er domineret af pilekrat, især gråpil. Flere områder viser, at der er temporære søer i form af 
fugtige lavninger. Floraen er uden den store variation, og grundet tætheden af pilekrattet er der mange 
områder uden urtevegetation. En mindre stigning af vandstanden vil ikke påvirke mosen negativt, idet 
dens tilstand som pilemose vil forblive uændret, og floraen vil ikke blive ændret af mindre midlertidige 
vandstandsændringer. Mosen vurderes til at have en ringe tilstand (IV). 

8.4. Muligheder i beskyttede naturområder 

Afregistrering 
Det fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis, at det er muligt at afregistrere registrerede §3-
områder. Det fremgår dog også, at praksis er meget restriktiv, og der kun undtagelsesvist bliver 
godkendt afregistrering. Udgangspunktet er, at såfremt en naturtype er til stede på et areal, så er arealet 
omfattet af beskyttelsen uanset naturtypens tilstand. 

Enkelte af områderne omkring Sørup Rende, Rolandsgrøften og Engagerrenden er i så ringe og forarmet 
tilstand, at det er et spørgsmål, om der reelt er tale om natur omfattet af naturbeskyttelseslovens §3-
naturtyper (pers komm. Niels Frederik Jensen COWI). En afregistrering af dele af området kan derfor 
være teknisk muligt. En afregistrering vedtages af kommunalbestyrelsen og kan ikke påklages. 
Afregistrering vil derfor kunne benyttes i forhold til at skabe løsninger til håndtering af regnvandet, men 
med det langsigtede mål at skabe bedre natur i området. 
 
Strategien som middel til at forbedre og udvide de beskyttede naturområder 
Der er potentiale i de samlede naturområder langs vandløbene som muliggør, at der i forbindelse med de 
kommende større projekter, er mulighed for at der indarbejdes tiltag med naturforbedrende formål. 
Således kan f.eks. vandløbsreguleringer med genslyngning af de målsatte vandløb, hævning af 
vandløbsbund med overløb til enge og lavninger med vådområder m.m., bidrage til at forbedrede f.eks. 
paddernes yngle- og fødesøgningsmuligheder, være med til at forbedre naturforholdene samlet set, 
skabe bedre sammenhæng for paddernes metapopulationer samt øge sandsynligheden for, at de 
målsatte vandløb kan opnå målopfyldelse.   
 
Erstatningsnatur  
Der er i forvaltningen af naturbeskyttelseslovens § 3 en generel praksis for at give dispensation til at 
påvirke § 3-arealer negativt, hvis der skabes tilsvarende natur et andet sted, såkaldt erstatningsnatur. 
Dette kræver en dispensation fra myndigheden (her kommunen) og ofte stilles der krav om, at 
erstatningsnaturen skal have potentialet til at udvikle mindst samme økologiske kvalitet og integritet som 
den nedlagte natur. Dette er, ifølge en rapport fra Aarhus Universitet, meget svært, hvis der er tale om 
natur med lang historik, såsom f.eks. overdrev og højmoser, eller hvis naturen har en høj naturtilstand. 
Områder med ringe eller dårlig naturtilstand kan derfor være lettere at genskabe. Det er en udbredt 
praksis, at erstatningsnaturen skabes i forholdet 1:2, og at der derfor satses mere på kvantitet end 
kvalitet. Problemerne ved erstatningsnatur er mangfoldige, idet der skal tages hensyn til bl.a.  
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spredningspotentialer, metapopulationer og geologiske og hydrologiske forhold. Under gode forhold vil 
moderat god natur i de naturtyper, der er lettest at genskabe, såsom kulturenge, kunne genskabes i 
moderat tilstand inden for en tidshorisont på 10-20 år. Næringsrige vandhuller i ringe tilstand kan ofte 
genskabes hurtigere, 2-5 år, men erfaringer viser, at disse ofte ikke har stabil vandstand, medmindre de 
er ganske præcist anlagt. Tidsperspektivet for f.eks. moser og overdrev vil typisk være meget mere 
langt, op mod 50 år.  

Der er ringe data til at understøtte effekten af erstatningsnatur, og især med hensyn til bilag IV-arter, og 
i praksis kan flytning af bestande af beskyttede dyr til et nyt funktionelt habitat være problematisk. Selv 
for padder, hvor man ved, at der kan etableres nye levesteder er funktionen ikke altid som forventet. Det 
er et krav, at det nye habitat er fuldt funktionel førend et indgreb i en bilag IV-arts yngle/rasteområde 
kan påbegyndes. Flytning af beskyttede dyr benyttes dog i forskellige sammenhænge, men klagenævnets 
praksis er skærpet.  

Benyttes et naturområde således til opmagasinering af regnvand, med en tilstandsændring til følge og en 
ødelæggelse af bilag IV-arternes leveforhold, vil det forventeligt være et krav, at der oprettes nye enge, 
moser og vandhuller og egnede yngle- og rastesteder til padderne, også inden området påvirkes. I et 
optimistisk tidsperspektiv vil det tage op mod 10 år, førend de nye lokaliteter er funktionelle og i en 
tilstand svarende til det nuværende 

8.5. Krav til strategien 

Af hensyn til naturen stilles følgende krav: 

1. Regnvandsbassiner og ændringer i hydrologien må ikke forværre naturområdernes tilstand, Det 
skal sikres ved, at der ikke sker sænkning af grundvandsstanden, langvarige oversvømmelser og 
eutrofiering.  
 

2. Regnvandsbassiner og ændringer i hydrologien må ikke forringe leve og rastesteder for arter 
oplistet på habitatdirektivets bilag IV, eller påvirke den økologiske funktionalitet for disse, 
forringelser kan f.eks. være udtørring, øget prædation fra fisk, tilgroning, habitatfragmentering 
og eutrofiering.  
 

3. Inden for en 500 meters vurderingszone fra ynglehabitater for spidssnudet frø og stor 
vandsalamander er det et krav, at projekter skal vurderes i forhold til påvirkning af egnede 
rasteområder.   

4. For at bevare og beskytte § 3-natur med moderat til god natur skal bassinerne placeres uden for 
disse. Områderne hvor dette gælder er vist som særlig sårbar natur i figur 8-3.  

I de naturområder, hvor der er en dårlig-ringe naturværdi, kan bassiner være med til at forbedre 
områderne, ved f.eks. at få tilført mere vand af god kvalitet og skabe egnede yngle og rasteområder 
for padder. Disse områder ligger uden for områderne med særlig sårbar natur i figur 8-3.  

 

De § 3-beskyttede naturområder omkring Kildedal består af vandløbene; Engagerrenden, Sørup Rende, 
Smørumnedreafløbet og Værebro Å, samt søer, enge og moser i tilknytning hertil. 
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De to terrestriske naturtyper, enge og moser, er begge afhængige af, at grundvandsstanden er høj, eller 
at de oversvømmes tidvist. Grundlæggende er det grundvandsstanden, næringsstoftilgængeligheden, pH 
og plejen, der bestemmer naturtilstanden. På flere af områderne omkring Kildedal er manglende vand 
den udløsende faktor for den ringe tilstand (KILDEDAL NATURKORT-LÆGNINGSRAPPORT COWI, 2022 og 
Screening ifm. naturkonsekvensvurdering af udledninger fra byggemodning ved Kildedal St. Niras, 2022). 
Dette giver ringe vilkår for den varierede fugtigbundsvegetation, der kendetegner enge/moser i god 
tilstand. Årsagerne til det manglende vand kan findes i dræning, kanalisering og uddybning af 
vandløbene, idet dette fører vandet bort fra områderne og sænker vandstanden i enge og moser. Hæves 
vandløbsbunden og der skabes en bedre kontakt imellem vandløbene og de omgivende enge og moser, 
vil det være med til at hæve grundvandsstanden og dermed forbedre naturtilstanden. Tidvise 
oversvømmelser og høj grundvandsstand vil kunne skabe fugtige lavninger med mulighed for 
paddeynglehabitater.  

En tilførsel af vand fra befæstede arealer kan således være med til at forbedre forholdene i enge og 
moser. For vandkvaliteten gælder det, at den skal være sammenlignelig med vandkvaliteten i det 
naturligt forekommende vand i området. Dette er vigtigt for, at der ikke sker en tilførsel af 
næringsstoffer, som kan risikere at forringe tilstanden i naturområderne. Drift og pleje af 
naturområderne er afgørende for naturens tilstand.     

For vandløbenes vedkommende vil en omlægning kunne munde ud i en række forbedrende tiltag i form 
af udlægning af grus og sten samt genslyngning på stræk, der samlet vil kunne løfte de fysiske forhold 
op på et niveau, hvor de kan understøtte en flora og fauna, der kan give målopfyldelse i forhold til 
kvalitetselementerne i vandområdeplanerne. Drift og pleje af naturområderne er afgørende for naturens 
tilstand.     

9. Transportkorridor  påvirkning og krav til strategien 

Kildedal støder i vest op mod en transportkorridor, som vist med sort skravering i Figur 9-1. Som 
beskrevet i afsnit 6, kan det blive nødvendigt at placere bassiner i transportkorridoren, hvis strategien for 
regnvandshåndtering for Kildedal skal gennemføres. 

Transportkorridoren er en statslig arealreservation, hvor der er pålagt restriktioner ift. 
anvendelsesmuligheder, herunder etablering af tekniske anlæg som regnvandsbassiner.  

Ballerup Kommune har kontaktet Bolig- og Planstyrelsen med henblik på ændring af transportkorridoren 
for at give mulighed for etablering af regnvandsbassiner i transportkorridoren. Ballerup Kommune har 
den 8. april 2022 hørt Advokatfirma Energi og Miljø i forhold til anvendelse af transportkorridoren til 
regnvandsbassin, og deres svar er vedlagt i Bilag 6. Energi og Miljø konkluderer, at udgangspunktet jf. 
Erhvervsministeriets vejledning er, at der ikke kan etableres bassinanlæg mv. i arealudlægget til 
transportkorridoren. Men hvis udstykkeren er indstillet på, at et bassinanlæg eller lignende anlæg 
placeres med vilkår om, at anlægget er midlertidigt og måske i øvrigt skal fjernes til fordel for statens 
anlæg, er det dog Energi- og Miljøs vurdering, at arealet under disse omstændigheder kan anvendes. 
Placering af bassinet vil kræve landzonetilladelse.  

Der har været forlydender om, at det på Folketingsniveau overvejes at nedlægge 
transportkorridorarealreservationen. I nærværende strategi arbejdes der dog videre med at 
transportkorridor udlægget består.   
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Figur 9-1 Placering af transportkorridor i forhold til Kildedal områderne (Ortofoto fra SDFE) 

9.1. Krav til strategien 

Vejdirektoratet skal høres og godkende etablering af vandhåndtering i transportkorridoren. Den nærmere 
proces herfor og formel godkendelse skal afklares med Vejdirektoratet, herunder også konkrete krav til 
løsningerne. 

Novafos har accepteret risikoen for fjernelseskrav af de bassiner, som måtte ende i transportkorridoren. 
Kommunerne har accepteret risiko for øgede bidrag til borgere og kommune, som følge af eventuel 
fjernelse af et bassin, da øgede udgifter til forsyning vil betyde øgede udgifter til brugerne.  

10. Øvrige krav til strategien 

Udover de nævnte krav og bindinger i forhold til natur, bilag IV arter, recipienter og transportkorridor er 
der følgende bindinger (ikke udtømmende liste), som har betydning for strategien og herunder mulig 
basinplacering:  

- Landzonetilladelse: Det kræver som udgangspunkt tilladelse at ændre anvendelse af bestående 
bebyggelse og ubebyggede arealer (planloven). 

- Arealer: Kommunerne er ikke grundejere af samtlige arealer, der er egnede til placering af 
bassiner. Derfor vil strategien sandsynligvis medføre et behov for arealerhvervelse.  
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- Bassiner ligger i Fingerplanens ydre Grøn Kile, og skal vurderes i forhold til dette. 

- Udvidelsen af A1-bassinet i Egedal Kommune placeres i et perspektivareal. Dette skal undersøges 
nærmere. 

11. Forudsætninger for gennemførelse af den valgte strategi 

Der er en række forudsætninger og usikkerheder forbundet med at gennemføre den valgte strategi, som 
beskrives nærmere i det følgende. I Bilag 6 ses en yderligere uddybning af det myndighedsarbejde samt 
tilladelser, der skal udføres i forbindelse med realisering af strategien.  

 Befæstelsesgrad 
o Da der drosles på eksisterende udledninger for at give hydraulisk plads til vand fra 

Kildedal, vil den vedtagne befæstelsesgrad ligge fast, når strategien ligger fast. Det vil 
ikke være muligt at øge det befæstede areal i fremtiden, såfremt de nuværende krav og 
bindinger til strategien skal overholdes. 

o Alle beregninger er lavet på baggrund af følgende befæstelser, jf. Bilag 3: 
 Kildedal C  21,2 red. ha. 
 Kildedal Bakke (inkl industriområde på matr. 13bx)  9,2 red. ha. 
 Kildedal Nord  23,4 red. ha. 

 
 Arealer til bassiner 

o Der skal lokaliseres tilstrækkeligt areal til etablering af bassiner, så de kan placeres og 
designes, så der kan gives dispensationer i forhold til beskyttet natur og vandløb. 

o Der skal laves aftaler og tilladelser til placering af bassiner eller køb af arealer. 
o Alternativt skal arealer eksproprieres. 
o Der skal opnås tilladelse fra eventuelle ledningsejere som påvirkes af 

bassinplaceringerne.  
 

 Udledning 
o Det er en forudsætning, at der kan opnås udledningstilladelser der svarer til den 

foreslåede regnvandshåndteringsstrategi.  
o Usikkerhed ift. evt. klagesag. 

 
 Vandspejlspåvirkning 

o Det forudsættes, at de beregnede vandspejlsstigninger i vandløbene kan accepteres.  
o Usikkerhed ift. evt. Klagesag. 

 
 Beskyttet natur og bilag IV-arter 

o Gennemførelse af strategien forudsætter at nødvendige tilladelser og dispensationer kan 
gives i forhold til naturarealer og bilag IV arter.  

o Usikkerhed ift. evt. klagesag. 
 

 Vandløb 
o Det forudsættes, at der kan gives tilladelse til ændringer i de beskyttede vandløb ved nye 

udløb. Evt. kan genslyngning mv. indtænkes i forbindelse med udledningstilladelse. 
 
 

 Transportkorridoren 



 

31 
 

o Der skal gives tilladelse til placering af bassiner. 
o Novafos skal kunne acceptere evt. betingelser 

 Hvis Novafos får som betingelse, at de skal kunne rykke bassinet, skal der laves 
en Plan B for placering. 

 

 Administrative forhold 
o Det er en forudsætning for strategien, at tilladelser, dispensationer, godkendelser, 

reguleringsprojekter, miljøvurdering mv. kan opnås. Disse kan påklages, få opsættende 
virkning og få medhold. 

o Der skal gives en landzonetilladelse (landbrugsarealer ændres til vådområder). 
 

 Tid 
o Mange processer skal gennemføres, og processerne er internt afhængige. Derfor er det 

en forudsætning, at et delelement godkendes før det næste kan igangsættes. 
 

Foruden de ovenfor nævnte forudsætninger for gennemførelse af strategien er der en række interne 
afhængigheder, som dels vil have betydning for selve strategien og dels tidsplanen for gennemførelse af 
strategien. Som illustration ses i Tabel 11-1 eksempler på interne afhængigheder imellem de forskellige 
forudsætninger for strategien for regnvandshåndtering for Kildedal, samt risici og konsekvenser.   

Tabel 11-1 Eksempler på interne afhængigheder imellem de forskellige forudsætninger for strategien for 
regnvandshåndtering for Kildedal.   

Forudsætning Risiko Konsekvens 

Der kan laves ny udledningstilladelse til AU6 på 

ca. 25 l/s  
Krav om at ny 

udledningstilladelse også tager 

højde for påvirkning af Værebro 

Å med drosling til 

medianmaksimum. 

Ikke muligt at lede Kildedal Bakke til 

A6. 

Stor udbygning af bassinet for bare at 

kunne håndtere eksisterende vand. 

Bassin ved AU1 kan udvides og beholde samme 

afløb. Evt. nødvendigt at inddele i to bassiner.  
Udledningstilladelse skal 

opdateres og kan medføre krav om 

nyt afløbstal. 

Bassinet kan ikke udvides 

Ikke muligt at drosle AU1 og derved 

kan der ikke frigives 52 l/s til 

Kildedal.  

Kildedal udledningerne skal drosles 

til medianmaksimum. 

Vådområderne kan placeres og designes så der 

gives dispensation til beskyttet natur og vandløb 
Vådområderne og regnvand 

påvirker natur/vandløb i sådan en 

grad, at der ikke kan gives 

dispensation 

Vådområder/bassiner skal placeres 

udenfor beskyttet natur, hvilket kan 

vise sig ikke at være muligt.  

Areal i transportkorridor og 3. mandsejet areal Transportkorridorudlægget ikke 

fjernes, og der ikke gives 

tilladelse til permanent/midlertidig 

placering af regnvandsbassin. 

Anden regnvandsstrategi skal findes. 
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11.1. Miljøvurdering af strategi 

Strategien for regnvandshåndtering for Kildedal skal miljøvurderes i forbindelse med udarbejdelse af 
tillæg til spildevandsplanerne i Ballerup og Egedal Kommune. Derudover pågår der et arbejde (sept. 
2022) med at fastlægge, om den præsenterede strategi skal miljøvurderes i egen ret. Der er ikke ved 
afslutning af nærværende notat truffet en endelig beslutning om processen for miljøvurdering. Derfor 
behandles emnet ikke yderligere her, men forventes belyst i det videre arbejde med strategien. 

12. Alternativ til nuværende strategi 

Såfremt det ikke er muligt at opnå de tilladelser og dispensationer, som strategien forudsætter, vurderes 
det ikke muligt at finde en samlet alternativ regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal, der respekterer 
samtlige krav og bindinger.  

En alternativ vandhåndteringsstrategi vil derfor kræve en eller flere afvigelser fra de beskrevne krav 
og/eller bindinger. Eksempler på alternativer til strategien: 

 At inddrage de vandløbsnære arealer til vandhåndteringen fra Kildedal langs Værebro Å. 
Udfordringer ved dette er hhv.: 

o Natur og bilag IV-arter i området 

o Bredejere langs recipienterne, der skal afgive/sælge arealer 

 Etablering af bassiner væk fra vandløbskanten. Udfordringer ved dette er hhv.: 

o Lodsejer skal sælge arealer til bassin 

 Etablering af bassiner inden for byggemodningsområdet. Udfordringer ved dette er hhv.: 

o Det vil ændre forudsætningen for, hvor store arealer der kan befæstes 

o Kan ændre hele det økonomiske grundlag, som grundene er solgt på baggrund af.

Nuværende grundejere vil ikke 

sælge. 
Det skal besluttes om kommunerne 

ønsker at ekspropriere arealerne. 

Generelt afgørelser efter tidligere nævnte 

love/bekendtgørelse bliver meddelt 
Klage af afgørelse og klage får/har 

opsættende virkning. 
Forsinke projektudførelsen, fornyet 

sagsbehandling. 

Spildevandsplan og plansager i øvrigt kan 

meddeles. 
Høringssvar og søgsmål. Ændring af planerne og dermed 

ændring af grundlag til tilladelser, 

spildevandsforsyning og dermed nyt 

spildevandsprojekt.  
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13. Konklusion 

Formålet med nærværende notat, og arbejdet der ligger forud for notatet, er at fastlægge en realiserbar 
regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal, kortlægge forudsætninger for, at regnvandsstrategien lykkes 
og belyse strategiens bindinger og risici. 

På baggrund af det indledende arbejde omkring Kildedals regnvandshåndtering, er der kortlagt en række 
krav og bindinger, som det konkluderes, at en regnvandsstrategi skal respektere. Krav og bindinger 
stammer dels fra, at regnvandet skal håndteres udenfor Kildedal, og dels at recipienterne ikke må 
påvirkes negativt, herunder at Værebro Å ikke må hydraulisk belastes yderligere i forhold til i dag. Det 
konkluderes derfor, at en regnvandsstrategi for Kildedal skal:  

 Respektere den hydrauliske kapacitet af recipienterne. 

 Respektere naturbeskyttede områder og bilag IV-arter. 

 Sørge for at det afledte vand har god vandkvalitet i forhold til afledning i recipienterne, natur og 
bilag IV-arter. 

 Bassinplacering respekterer lovgivning, der vedrører arealerne udenfor Kildedal.   

De fire overordnede krav og bindinger danner rammen for den regnvandshåndteringsstrategi, der er 
udarbejdet. Konklusionen på arbejdet er, at strategien for regnvandshåndtering for Kildedal kan 
beskrives via følgende fire elementer:  

 Reduktion af nuværende afløbstal fra eksisterende bassiner samt udvidelse af eksisterende 
bassiner med uændret afløbstal i forhold til i dag. Skaber hydraulisk plads i vandløbsrecipienterne 
til Kildedals regnvand. 

 Etablering af nye udløb fra de nye bassiner med et afløb på 1 l/s pr. red. ha. (til håndtering af 
regnvand fra Kildedal). 

 Etablering af vådområdelignende bassiner i ådalene til Sørup Rende, Engagerrenden samt 
Rolandsgrøften. 

 Etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger, der kan sikre vandtilførslen til naturbeskyttede 
arealer og bilag IV-arter. 

Der er i notatet udpeget nogle arealer udenfor Kildedal, som det forventes kan benyttes til 
bassinplaceringer, samtidig med, at krav og bindinger respekteres. Disse placeringer er ikke endelige, 
men indgår i et videre arbejde med konkrete projektbeskrivelser for forsyningens fremtidige bassiner.  

På baggrund af det arbejde der er udført og beskrevet i nærværende notat, konkluderes det, at den 
præsenterede strategi for regnvandshåndtering for Kildedal forventes at kunne gennemføres. Endvidere 
konkluderes det, at hvis det ikke er muligt at opnå de tilladelser og dispensationer, som strategien 
forudsætter, er det ikke muligt at finde en samlet alternativ regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal, 
der respekterer samtlige krav og bindinger.   
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Bilag 2 

Skybrudshåndtering i forbindelse med regnvandshåndteringen af 
Kildedal 

1 Sammenfatning 
I dette notat er det vurderet, at regnvand der afstrømmer fra de befæstede arealer i Kildedal, vil 
bidrage til oversvømmelserne under skybrud langs Værebro Å sjældnere end hvert 20. år i dag og 
hvert 5 år om 100 år med mindre end 3%. På den baggrund er det anbefalet at kræve i lokalplanen, at 
skybrudsvand håndteres i lokalplanområderne og at indsats imod oversvømmelser langs Værebro Å 
fra skybrud håndteres i et samlet projekt, som omfatter hele oplandet til Værebro Ådal herunder 
Kildedal.  

Risikoen for oversvømmelser under skybrud for Søruprende, Engagerrende og Rolandsgrøften er 
minimal. Langs Engagerrenden, som ligger lavt er der områder som ofte er våde. Der ses dog ingen 
skadevoldende oversvømmelser, hvorfor oversvømmelserne langs Engagerrende ikke analyseres 
nærmere i denne fase af projektet. 

2 Indledning 
Skybrud (forstået som at det regner mere end en 5 års hændelse) vil have den effekt, at 
forsinkelsesbassiner løber over. Når regnvandsbassinerne løber over og vandstanden stiger i Værebro 
Å (og de øvrige vandløb: Engagerrenden, Tunbækken, Sørup Rende og Rolandsgrøften) vil det 
potentielt forårsage oversvømmelser langs vandløbene.  

Vedrørende skybrud over Værebro Å oplandet er det værd at bemærke at: 

- Ofte vil skybrud ske om sommeren og risikoen for at vandløbet i forvejen er brinkfyldt er 
meget lille. Derfor vil kapaciteten i vandløbet formentlig være relativt stor. 

- Vandløbssystemer er ofte mest udfordrede, når der er langvarige koblede regn, hvor jorden 
bliver mættet og dræn fra de grønne områder (marker) afstrømmer til vandløbene. Risikoen 
for skybrud i forbindelse med sådanne situationer er lille. 

- Afstrømningen under skybrud fra ikke befæstede arealer vil være relativt lille, idet jorden er 
tør og kan indeholde meget vand. Omvendt vil der være risiko for stor afstrømning fra arealer, 
der hælder direkte ned mod vandløbet pga. den tørre jordskorpe. 

- Risikoen for at skybrud sker over alt i et stort opland er relativt lille, hvilket betyder, at det 
ikke er alle overløb, som vil bidrage med samme styrke til oversvømmelserne. 

- Indledende analyser viser, at der vil være et potentiale for styring af bassinerne, så det sikres at 
de er tomme inden skybrud og så afløbene fra bassinerne i nogen grad kan reguleres for at 
reducere oversvømmelser. 
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- Indledende analyser viser, at oversvømmelsesrisikoen er lille langs Sørup Rende, Tunbækken 
og Rolandsgrøften, men at der er områder langs Engagerrende, som ligger lavt, og derfor på 
luftfoto viser sig at være områder som ofte er våde. Der ses dog ingen skadevoldende 
oversvømmelser, hvorfor disse ikke analyseres nærmere. 

- Ved en afstrømning på 1 l/s/red ha vil en 100 års hændelse med klimafaktor, kræve dobbelt så 
stort bassinvolumen, som en 5 års hændelse med klima og sikkerhedsfaktor.  

- Flere oplande til Værebro Å opstrøms Sørup Rende er ikke forsinkede i bassiner, mens der 
planlægges forsinkelse af afstrømningen fra den nye bebyggelse i Kildedal. 

- Det anbefales, at man i udformningen af terrænet i Kildedal lokalplanerne sikrer sig, at der 
ikke sker skadevoldende oversvømmelser, når regnintensiteten overstiger en 5 årshændelse. 
Tilsvarende bør der i den forbindelse blive stillet krav om, at afstrømning ud over en 5 års 
hændelse ikke med forsæt ledes uforsinket til Værebro Å i de åbne render, for at sikre 
bebyggelsen i Kildedal. 

Det vurderes ikke at være muligt at gennemføre en omfattende analyse af kapaciteten af Værebro Å 
inden Kildedal skal etableres. I stedet undersøges det, hvor stor en procentdel Kildedal vil bidrage med 
til oversvømmelserne nedstrøms. 

3 Vurdering af hvor stor andel Kildedal vil bidrage til oversvømmelser 
langs vandløbene nedstrøms Sørup Rende 

Når bassinerne i Kildedal løber over, vil der i hele Værebro Å oplandet ske overløb fra 
forsinkelsesbassiner fra andre befæstede oplande, og også store udløb fra de udløb som under 
eksisterende forhold ikke er forsinkede.  

Det topografiske opland til Værebro Å ved Sørup Rende er jf. Scalgo, 88.5 km2, se Figur 1. Heraf er 
ca. 1237 ha befæstet (dvs. ca. 14% befæstet areal). Kildedal har et befæstet opland på ca. 56.1 red ha 
dvs., at det befæstede areal i Kildedal udgør ca. 4,3% af det samlede befæstede oplande til Værebro Å 
ved Sørup Rende.  

Det er imidlertid på de sidste 5 km af Værebro Å, at der er risiko for skadevoldende oversvømmelser 
af bygninger langs Værebro Å. Det formodes, at marker og øvrige områder må tåle, at der sker 
oversvømmelser, når det sker sjældnere end hvert 5. år. Oplandet til de mest sårbare områder 
nedstrøms i Værebro Å er 152 km2, og indeholder under eksisterende forhold ca. 2000 red ha, se Figur 
2. Når Kildedal er fuldt udbygget, vil det befæstede areal herfra derfor svare til ca. 2,8% af det 
samlede opland. 

Da bidraget fra Kildedal til de skadevoldende oversvømmelser langs Værebro Å er mindre end 3%, 
giver det mening, at oversvømmelsesrisici håndteres i den gruppe, som ser på hele Værebro Å system, 
fremfor i Kildedal, som kun handler om et relativt lille område. 
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Figur 1 Det topografiske opland til Værebro Å opstrøms Sørup Rende (Scalgo Live lavningsfri strømning) 

 

Figur 2 Det topografiske opland til Værebro Å ved udløbet i Roskilde Fjord (Scalgo Live lavningsfri 
strømning) 

 



Bilag 3  

1. Beregningsgrundlag 

Kildedal er delt op i en række delområder, som det fremgår af Figur 1-1. De hydrauliske beregninger i 
forbindelse med kapaciteten og robusthedsanalysen mv. er bygget op på en forudsætning om at Kildedal 
har en bestemt befæstelse, som resulterer i en bestem afledning af vand. Af  

Tabel 1 ses ændringerne i eksisterende udløb, samt de nye udløb og anvendte befæstelsesgrader i 
analyserne i forbindelse med regnvandshåndterings-notatet september 2022. Det er vigtigt at understrege 
at data kan ændres hvis projektet og forudsærninger ændres.  

Endelige antal bassiner, opæandsstørrelser og udløb fastlægges endeligt, som projektet konkretiseres 
mere.  

 

Figur 1-1 Oversigt over byggefelter i Kildedal C og Kildedal Bakke. I Kildedal Nord kendes de fremtidige byggefelter 
ikke. 

 

Tabel 1  Ændrede og nye udledninger til Sørup Rende, Engagerrenden, Rolandsgrøften Smørumnedreafløbet og 
Tunbækken.  

Område/opland Forventet 
udløb 

Reduceret 
opland tilføjet 
udløb 

Total reduceret opland 
ved projektafslutning 

Udledning 

A1 (70 red. ha) AU1* 0 ha 70 ha I dag udledes 196 
l/s, som i fremtiden 
drosles til 144 l/s 



A6 (6,8 red. ha) 
Kildedal Bakke 
område A, B, C 

AU6* 7,8 ha 14,6 ha 25 l/s (uændret) 

Kildedal Bakke 
område D 

SR4 (ny) 1,4 ha 1,4 ha 2 l/s 

Kildedal C område 
4-12 

SR3 (ny) 15,8 ha 15,8 ha 16 l/s 

Kildedal C område 1 
og 2 

ER1 (ny) 3,0 ha 3,0 ha 3 l/s 

Kildedal Nord (ca. 
20 %) 

ER3 (ny) 5,3 ha 5,3 ha 6 l/s 

Kildedal C område 3 ER2 (ny) 2,4 ha 2,4 ha 3 l/s 

Kildedal Nord (ca. 
80 %) 

RG1 (ny) 21,4 ha 21,4 ha 22 l/s 

*Eksisterende udløb 
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Projektnavn: Kildedal og recipienter 
Projekt nr.: 1223053 
Udarbejdet af: Bo Klinkvort Kempel 
Kvalitetssikring: Jane Rosenstand Laugesen 
Modtager: Ballerup Kommune 
Side: 1 af 8 

 

Vedr.: Konsekvensvurdering af grundvandsstanden i nærlig-
gende ådalsarealer ifm. Kildedal byudvikling 

Følgende afsnit omhandler en hydrologiske redegørelse for påvirkningen af det terrænnære grund-
vandsspejl, som følge af byudviklingen i Kildedal området. Arealerne planlægges i fremtiden befæ-
stet 30-50 % hvormed vandbalancen i området forskydes og dermed kan natur og dyreliv potentielt 
påvirkes. I de vandløbsnære ådalsarealer findes i dag beskyttede naturtyper og bilag 4 arter (padder 
og vandsalamander) hvis levesteder i fremtiden ikke må forringes som følge af projektgennemførel-
sen.  

Redegørelsen er gennemført på et overordnet niveau, hvor eksisterende data er benyttet til en ind-
ledende analyse. Følgende data ligger til grund for analysen: historiske kort1, Egedal leksikon2, Hel-
hedsplan for Kildedal3, HIP data4, Jupiter boringer GEUS5, højdemodel DK6, ådalsanalyse på vand-
løb7, hydrostratigrafiske lagflader for sjælland8, jordars- og bonitetskort 9 samt grundvandsmodel 
(koblet MIKE SHE/1110) fra modeldatabasen11.  

Datakilderne er udvalgt for at opnå en overordnet geologisk og hydrologisk forståelse af områdets 
vandbalance og grundvandsmodellen er derudover benyttet som støtteværktøj i konsekvensvurde-
ringen. Bemærk at grundvandsmodellen er anvendt direkte i sin form fra modeldatabasen det vil 
sige uden yderligere tilpasninger. 

Projektområderne og deres planlagte befæstelsesgrad ses af bilag 1 (Oversigtskort over Kildedal og 
arealer med beskyttet natur). Når arealerne befæstes vil en del af nedbøren fremover afstrømme 
via lukkede rør- og bassinsystemer med udløb i vandløbsrecipient, hvormed vandbalancen i de nær-
liggende ådale sandsynligvis forskydes. 

Vandbalancen i ådalene er styret af nedbør, fordampning, vandspejlet i vandløbet og grundvandstil-
førelsen fra sider og bund. Ved hjælp af grundvandsmodellen, er vandspejlsændringen for grund-
vandsstanden i ådalsarealerne ved etablering af Kildedal analyseret. Simuleringsperioden er 2002-
2011 (10 år, året 2011 inkl.)  

 
1 Høje og lave målebordsblade. SDFE 
2 http://egedalleksikon.dk/index.php/Kildedal_Pumpestation 
3 https://ballerup.dk/sites/default/files/2021-10/Helhedsplan%20-%20Kildedal%20september%202021_0.pdf 
4 www.hipdata.dk 
5 https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter 
6 https://download.kortforsyningen.dk/ 
7 Analyse lavet på vandspejl fra højdemodel (ED) 
8 https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/grundvandskort-og-data/fohm 
9 https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/download-jordartskort 
10 Grundvand og vandløb 
11 https://gerda.geus.dk/Modeldb/treeviewer?modelid=760  
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Et eksempel på simuleringsresultatet (nedstik) for ådalen ved Engagerrenden ses af Figur 1. Resulta-
tet viser, at etablering af Kildedal ifølge grundvandsmodellen vil medføre en sænkning af det ter-
rænnære grundvandsspejl i ådalen omkring Engagaerrende. Størrelsen på grundvandssænkningen 
varierer henover året, men ligger indenfor intervallet 0  10 cm nede i ådalen.  

 

 
Figur 1 Eksempel på modelsimuleret vandspejlsniveau for ådalen ved Engager renden 

 

Årsagen til at grundvandsspejlsniveauet i ådalsarealet opretholdes inden for 0-10 cm skyldes, at der 
fra sider og bund tilstrømmer vand, som kompenserer for det reducerede overfladiske vandbidrag 
pg.a. befæstelse af Kildedal-arealet. Dette baseres bl.a. på analyse af geologiske tværprofiler (se 
Bilag 4 Geologiske tværsnitsprofiler) samt resultater for grundvandsspejl i boringer rundt i området. 

Når grundvandsmodellens simulering af grundvandsstandens ændringer i ådalene ved Rolandsgrøften 
og Søruprende betragtes, ses samme tendens som illustreret i Figur 1. Også ved Rolandsgrøften og 
Sørup Rende ses en grundvandssænkningen i ådalene på op til 10 cm som maksimum.Den relativt 
begrænsede påvirkning af grundvansspejlet skyldes sandsynligvis en oprettet grunvandsstrømning 
fra de dybere lag, som også var tilfældet for Engagerrenden. På bilag 1 fremgår de beskyttede na-
turarealer, som kan blive påvirket af projektet i forhold til ændret grundvandsstand.  

Uden videre modelkalibrering er den gennemsnitlige afvandingstilstand for sommermiddel, i de un-
dersøgte områder under nuværende forhold illustreret på bilag 2 (data fra HIP-databasen, sommer-
middel afvandingsforhold). Effekten på afvandingstilstanden af en generel sænkning af grundvands-
standen på 10 cm, er præsenteret på bilag 3 (data fra HIP-databasen sommermiddel afvandingsfor-
hold sænket 10 cm).  

Bemærk at der i området ved Kildedal i dag sker en afværgepumpning af forurenet grundvand. Af-
værgepumpningen foretages af Cheminova, hvor grundvand pumpes op med en konstant rate, ren-
ses og ledes til Sørup Rende. Det forventes at pumpningen skal fortsætte i en lang periode fremad-
rettet og at pumpningen fortsættes i samme omfang også efter etablering af Kildedal. Afværge-
pumpningen sænker grundvandsstanden, men effekten af dette er ikke medtaget i nærværende 
screening af grundvansoplandet til Kildedal og ådalene.  
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1. Tiltag til opretholdelse af terrænnært grundvandsspejl i ådale 
Skulle projektet fremadrettet vise sig at påvirke grundvandsstanden i de nærliggende ådalsarealer 
mere end 10 cm, er det muligt at modvirke ved simple tiltag. Idet nedbøren, som falder på de nye 
befæstede arealer, fremadrettet ikke fjernes fra områderne men ledes til nærmeste vandløbsreci-
pient kan vandløb tilpasses og dermed hæve grundvandsstanden i områderne. Findes der render el-
ler dræn i ådalen kan disse lukkes eller ledes til overrisling i ådalen. En hævning eller genslygning af 
vandløb er også en option.  

2. Konklusion 
Vandbalancen i de nærliggende ådalsarealer forskydes som følge af projektgennemførelsen, dvs. 
ved fuld etablering af hele Kildedal-området. Grundvandsstanden vil sæsonmæssigt reduceres 0-10 
cm. Vandbalancen i ådalen er i høj grad styret af vandbidraget som kommer fra sider og dybere 
grundvandsmagasiner, altså en dyb opadrettet strømning.  

3. Diskussion 
Klimaændringerne i Danmark har den sidste årrække budt på både lange våde vintre og forårs- og 
sommerperioder med lange varme og regnfattige perioder. Effekten af et regnfattigt forår i kombi-
nation af en varm og tør sommer kan påvirke de våde naturtyper og bilag 4 arter i ådalene negativt. 
Det er centralt at nævne ovenstående analyse er en gennemsnitlig konsekvensvurdering og derfor 
ikke inkluderer ekstremer. En ekstrem analyse for varighed og frekvens både for nutid og fremtid 
kan gennemføres, men bør stå mål med områdets generelle værdi, tilstand og målsætning.  
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Bilag 1: Oversigtskort med angivelse af projektområdernes afgrænsning samt forventet befæstelses-
grad. De nærliggende beskyttede naturarealer, som er lokaliseret i ådalene ses også nedenfor.  

 

 

  

Projektområder 

 

 

 

Beskyttet naturarealer i ådale 
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Bilag 2: HIP modellens machine learning modelresultat for nuværende sommermiddel afvandstil-
stand12 i ådalene. Afvandingskortet er klippet, så områderne inden for de undersøgte beskyttede na-
turarealer er præsenteret.  

 

 

 
12 Afvandingstilstanden repræsenterer dybden til det terrænære grundvandsspejl fra terrænoverfladen 



Side 6 af 8 

 
Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg +45 86 80 63 44 www.envidan.dk 18 33 43 05 

 

Bilag 3: HIP modellens machine learning modelresultat for nuværende sommermiddel afvandstil-
stand i ådalene sænket 10 cm. 
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Bilag 4

Geologiske tværsnitsprofiler i området ved Kildedal

Tværsnitsprofil 1
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Tværsnitsprofil 2
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BILAG 5 Udarbejdet af: Mikkel Stener Møller, 
NIRAS 

Modtager: Ballerup Kommune 
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Naturvurderinger 

1. Rolandsgrøften 
For § 3-naturen omkring Rolandsgrøften er det især de nordligst beliggende områder der har ringe 
naturtilstand. I dette område er vegetationen stærkt domineret af høje konkurrencestærke og ni-
trofile arter, som lodden dueurt, eng-rævehale og rørgræs, der alle er fugtigbundsplanter, der ken-
detegner områder med næringspåvirkning og ringe jordbundsstrukturer. På trods af dominansen af 
fugtigbundsflora var det nordligste område relativt tørt. De nordligste arealer er vurderet til at have 
en dårlig naturtilstand (V). I området ligger der to vandhuller som har en stabil vandstand og begge 
vandhuller udgør ynglehabitat for Bilag IV-padder. Der er spidssnudet frø i den større sø, mens der 
er stor vandsalamander i det lille nordlige vandhul. Spidssnudet frø benytter sandsynligvis de vand-
hulsnære og fugtige dele af området som rasteområde, men den nordligste del er dog i så ringe til-
stand at det i høj grad vil blive fravalgt af spidssnudet frø. Spidssnudet frø foretrækker nemlig at 
søge føde og raste i nærheden af deres ynglevandhuller og samtidigt foretrækker de fugtige engom-
råder. 

 

 

Figur 1 Beskyttede naturtyper i området omkring Rolandsgrøften 
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Figur 1 viser de beskyttede områder omkring Rolandsgrøften, som indeholder natur af vekslende 
kvalitet og beskyttede Bilag IV-arter i form af spidssnudet frø og stor vandsalamander. De mest 
sårbare områder er derfor fremhævet som særlig sårbar natur og indbefatter artsrige områder og 
områder som benyttes som raste- eller yngleområder af Bilag IV-arter. 

2. Engagerrenden 
I de østligste dele af området omkring Engagerrenden har § 3-naturen de højeste naturkvaliteter, 
mens de centrale og især de vestlige dele af området har en meget ringe (dårlig, V) naturtilstand. 
De vestligste § 3-enge og -moser domineres af almindelige arter uden særlig beskyttelse, såsom eng-
rævehale, tagrør og rørgræs, og store dele af dem slås meden ukendt frekvens og praksis. Ligesom 
for de § 3-beskyttede områder ved Rolandsgrøften ses en tydelig dominans af nitrofile og konkurren-
cestærke vådbundsplanter i disse områder. Vandhullerne der ligger i den en østlige ende af Enga-
gerrenden huser Bilag IV-arten spidssnudet frø og det er også i de våde enge omkring Engsøen, at de 
har deres primære rasteområde. De vestlige dele er så tørre og så langt fra ynglevandhullet at de 
med stor sandsynlighed fravælger disse som rasteområder. Det sydøstlige eng-område er i så ringe 
forfatning, at COWI vurderer, at det er tvivlsomt om området er § 3 beskyttet. 

 

 

Figur 2 Beskyttede naturtyper i området omkring Engagerrenden 

Området indeholder natur af vekslende kvalitet og beskyttede Bilag IV-arter i form af spidssnudet 
frø og stor vandsalamander. De mest sårbare områder er derfor fremhævet som særlig sårbar na-
tur og indbefatter artsrige områder og områder som benyttes som raste- eller yngleområder af Bi-
lag IV-arter. 

3. Sørup Rende og nedre del af Smørumnedreafløbet 
Ved Sørup Rende og nedre del af Smørumnedreafløbet findes den højeste naturkvalitet omkring Sø-
rup Rendes udspring i den østlige ende, hvor den § 3 beskyttede mose vurderes til at have moderat 
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naturtilstand. Naturtilstanden falder derefter jo længere imod vest vandet bevæger sig og den vest-
lige del af mosen og den vestlige beskyttede eng vurderes til at have dårlig naturtilstand (V). I om-
rådet er der fundet spidssnudet frø (Bilag IV-art) og især den østlige del af den § 3 beskyttede mose 
og skovmosen er velegnet som fødesøgnings- og rasteområde for arten.  § 3-områderne mod vest, 
mose og eng, vurderes som følge af lang afstand til ynglelokaliteter og mangel på fugtige områder 
ikke at udgøre velegnet rastested for spidssnudet frø. 

 

Figur 3 Beskyttede naturtyper i området omkring Sørup Rende og den nedre del af Smørumnedreafløbet 

Området indeholder natur af vekslende kvalitet og beskyttede Bilag IV-arter i form af spidssnudet 
frø og stor vandsalamander. De mest sårbare områder er derfor fremhævet som særlig sårbar na-
tur og indbefatter artsrige områder og områder som benyttes som raste- eller yngleområder af Bi-
lag IV-arter. 
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BILAG 6  

1. Myndighedsarbejde og tilladelser 
For at regnvand i Kildedal kan håndteres som beskrevet i indeværende strategi vil det kræve, at der 
udarbejdes en række planmæssige bindinger og tilladelser, som alle er omfattet af en række love 
med tilhørende bekendtgørelser. For planer og tilladelser vil der være en række forskellige krav om 
høringsperioder (op til 8 uger), klageperiode, søgsmålsperiode mv som skal være opfyldt da dette 
sikrer at alle relevante parter bliver hørt. 

Nedenfor er anført de primære love og bekendtgørelser, der er betydning for den regnvandsstra-
tegi, som er beskrevet. Listen er ikke udførlig, da der i den videre planlægning kan være uforud-
sete forhold, som kan medføre at andre lovgivninger sættes i spil.   

 Miljøbeskyttelsesloven (spildevandsbekendtgørelsen, miljøaktivitetsbekendtgørelsen, miljø-
kvalitetskravsbekendtgørelsen) 

o Spildevandsplanlægning 

o Tilslutningstilladelser 

o Udledningstilladelser 

o Tilladelser til midlertidig arbejder - anlægsfasen 

 Naturbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse om beskyttet natur) 

o §3 dispensationer i forhold til beskyttet natur/vandløb mv. 

o Fortidsminder mv. 

 Habitatbekendtgørelsen og planhabitatbekendtgørelsen (herunder artsfredningsbekendtgø-
relsen) 

o Natura 2000-væsentlighedsvurdering/konsekvensvurdering 

o Bilag IV-vurdering (påvirkning på arter opført på habitatdirektivets bilag IV), her-
under individbeskyttelsen 
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 Vandløbsloven (vandløbsreguleringsbekendtgørelsen) 

o Reguleringstilladelse for omlægning af vandløb og drænledninger, påvirkning af 
bredejeres rettigheder 

o Restaureringstilladelse 

o Krydsning af vandløb 

 Lov om vandplanlægning (herunder indsatsbekendtgørelsen) 

o Vurdering og indsatser i forhold til vandområdeplaner 

 Miljøvurderingsloven (miljøvurderingsbekendtgørelsen) 

o Spildevandsplan skal miljøvurderes 

o Lokalplaner skal miljøvurderes 

o Projekter skal miljøscreenes 

Spildevandsplaner og tillæg er til er omfattet af obligatorisk krav om miljøvurdering, jf. lovens § 8 
stk. 1. Hertil kommer at visse konkrete projekter, jf. miljøvurderingsloven (bilag 2), skal screenes 
for at afgøre, om der er krav om miljøvurdering af regnvandsbassiner, ledningsarbejder over læn-
gere strækninger osv.  

Hertil kommer at samtlige tilladelser nævnt i regnvandshåndteringsstrategien for Kildedal skal gi-
ves på baggrund af en række indledende miljø- og naturvurderinger, som er ophængt i specifikke 
særlovgivninger, bl.a. habitatbekendtgørelserne og lov om vandplanlægning. Kravet her omfattet 
også tilladelser til midlertidige projekter som f.eks.: 

 Planloven 

o Landzonetilladelser 

o Tilladelse efter planloven til etablering af vådområde på dyrkede arealer 

o Eventuelt lokalplaner for regnvandsbassiner 

 Jordforureningsloven 

o Jordhåndtering 

o §8- tilladelser 

 Arealerhvervelse og ledningsomlægninger 


