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Bilag, der vedlaegges den betingede udbygningsaftale:

Bilag 1
Bllag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7

Beskrivelse af Projektet Dam Holme

Plantegning og vejanlag

Brev af 20, november 2018 til Egedal Kommune i henhold til planiovens § 21 b
Proces- og tidsplan

Kravspecifikation

Hovedprojekt

Samarbejde, ansvarsfordeling og organisation

Bilag, der udarbejdes efter indgdelse af betinget udbygningsaftale:

Bilag A  Endelig tidsplan for opfgrelsen af VeJanlaegget
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BAGGRUND

Selskabet er ejer af ejendommen matr.nr. 1b og 9am, @lstykke By, @lstykke
{(herefter "Ejendommen”},

Ejendommen er beliggende i et omrade, der for en del af Eiendommen er udlagt
til byzone, og for den resterende del af Ejendommen er udlagt til tandzone. Sel-
skabet har med henbhlik pa at sikre plangrundlaget for udviklingen af Ejendom-
men indgdet en aftale med Kommunen i henhold til planlovens § 21c. Inden de
arbejder, som forudsattes udfgrt i henhold til Aftalen skal udfgres, vil den del
af Ejendommen, som arbejderne skal udfgres pa, veere udlagt til byzone i hen-
hold til den nye lokalplan, Aftalen er betinget af at lokalplan 76 for Landskabs-
byen vedtages.

Selskabet gnsker pd Ejendommen at etablere den i lokalplan 20 for byudvik-
lingsomrade ved Egedal Statlon fastlagte bydel, Landskabsbyen, i Egedal By
(herefter "Landskabsbyen®). Overcrdnet beskrivelse af projektet {herefter “Pro-
jektet") er vedlagt som bilag 1.

| forhindelse med Projektet skal der sikres de ngdvendige og planlagte tilkgr-
selsforhold til og fra Ejendommen, hvilket kraever udbygning af eksisterende in-
frastruktur.

En gennemfgrelse af Projektet kraaver anlaag af vejen Dam Holme fra Stations-
omridet og til Landskabsbyen og fra Ring Nord til Landskabshyen (herefter "Vej-
anlaegget"). Vejanleegget samt de til Vejanlzegget tilgraensende arealer fremgér
af bilag 2.

Vejanlaagget skal udfgres med tilhgrende afvanding, cykelstier, fortove, belys-
nhing, krydsningsforanstaltninger og beplantning/befaestelse af de til Vejanlaeg-
get tilgraensende arealer samt kobling til eksisterende og kommende vejanlaeg
herunder ogsa nye trafikforanstaltninger (sdsom signalanlazg elier rundkgrsel)
som fglge af kobling til eksisterende ve]e Dam Holme og Ring Nord. Der henvises
i det hele til pkt. 3.2 og punkt 3.3 nedenfor samt til beskrivelsen i bilag 5 og 6.
Selskabet er under denne Aftale kun farpligtet til at betale for og gennemfgre
udfarelsen af de | bilag 5 og 6 oplistede arbejder.

Projektet og Vejanlazgget kan kun gennemfgres, hvis Kommunalbestyrelsen en-
deligt vedtager lokalplan 76 for Landskabshyen og Tilleeg 3 til Kommuneplan
2021, der muligggr gennemfgrelsen af Projektet og Vejaniagget.

Med henblik pa at sikre, at de ngdvendige Infrastrukturanlaeg er tilvejebragt i
sammenhzng med Projektets gennemfgrelse, har Selskaket under henvisning
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til planlovens § 21 b rettet henvendelse til Kommunen med gnske om at indgd
en udbygningsaftale med Kommunen. Anmodningen er vedlagt som bllag 3.

PROCESPLAN OG TIDSPLAN

Udfdrelsen af Projektet og Vejanlaegget skal fglge den 1 bilag 4 fastsaite over-
ordnede proces- og tidsplan, £ndringer til proces- og tidsplanen skal godkendes
af Kommunen.

Selskabet udarbejder efter opfyldelsen af betingelserne i pkt. 15 en endelig tids-
plan for udfgrelsen af Vejanlaegget. Den endelige tidsplan vedlaegges som bilag
A til Aftalen, og udgdr herefter en integreret del af Aftalen.

VEJANLAGGET

Selskabet skal projektere, sgge tilladelser, udfgre og afholde samtlige omkost-
ninger forbundet med VeJanlaegget, jf. beskrivelsen i bilag 5 og 6, herunder til-
syn i forbindelse med udfgrelsen, belysning, bestykning og beplantning/befae-
stelse af de til Vejanleegget tilgraensende arealer. Selskabet skal samlet set sikre,
at Kommunen ikke pafgres omkostninger som fglge af etableringen af Vejan-
laegget. Alle uforudsete udgifter | forbindelse med projektering og udfgrelse af
vejanlaeg fx blgdbundssikring (ekstra fundering), handtering af jordforurening,
jordhandtering finansieres af Selskabet. Vejanlaegget er budgetteret til at koste
DKK 27.600.000 inkl. moms. Parterne forpligter sig til i fellesskab at arbejde for
at sikre, at Vejprojektet, jf, bilag 5 og 6 kan gennemfgres indenfor budgettet,
men det er Selskabets ansvar at sikre at de i bilag 5 og 6 oplistede arbejder gen-
nemfgres uanset om budgettet matte blive overskredet. Projektet skal koordi-
neres med de relevante forsyningsselskaber siledes, at hovedforsyning kan
fremfares | vejtracéet.

Vejanleegget skal opfylde de i bilag 5 angivne kravspecifikationer (herefter
"Kravspecifikaticnen").

Vejanlaegget anlegges | overensstemmelse med det af Selskabet udarbejdede
Hovedprojekt, bllag 6 {herefter "Hovedprojektet").

De veje, herunder byggepladsveje, der i gvrigt skal anlaegges i forbindelse med
Projektet, men som ikke fremgar af pkt. 1.5, omfattes ikke af Aftalen, Selskabet
fremsender seerskilt skitse- og detailprojekt med tilhgrende oversigtskort ved-
rerende disse veje til Kommunen med henblik pd Kommunens godkendelse som
vejmyndighed,

Aftalen med tilhgrende bilag opfylder ikke Selskabets forpligtelser til at ansgge
om relevant myndighedsbehandling. Aftalen med tilh@rende bilag kan Ikke an-
ses for myndighedsgodkendelser, hvorfor den efterfglgende myndighedsgod-
kendelse kan medfgre aendringer. Kommunen foretager siledes saedvanlig
myndighedsbehandling af de for projektet ngdvendige tilladelser mv.
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5.1

Eventuelle udgifter forbundet med aendringer pa baggrund af myndighedsgod-
kendelsen skal afholdes af Selskabet.

ERHVERVELSE AF AREALER OG RETTIGHEDER

Arealer hvorpa Vejanlaegget opfgres udmatrikuleres og overdrages til Kommu-
nen efter opfgrelsen. Selskabet afholder alle omkosthinger forbundet hermed.

Selskabet skal udfgre Vejanlaegget siledes, at det s3 vidt muligt ikke er ngdven-
digt at erhverve arealer og rettigheder fra tredjemand, herunder ved ekspropri-
ation.

Hvis det efter Selskabets vurdering er ngdvendigt at erhverve arealer og ret-
tigheder fra tredjemand, herunder ved ekspropriation, skal Selskabet snarest
muligt skriftligt orientere Kommunen herom.

Séfremt Kommunen vil medvirke til erhvervelse af arealer, skal der indgas aftale
mellem Parterne, hvoraf det bl.a. fremgir, at Selskabet afholder samtlige om-
kostninger ved erhvervelsen af arealer og rettigheder, herunder:

Kommunens rimelige og ngdvendige interne og eksterne omkostninger til udar-
bejdelse af arealfortegnelse og ekspropriationsplan, udarbejdelse og indrykning
af annoncer, gennemfgrelse af astedsforretning {transport, mgdelokaler og for-
plejning), udgifter vedrgrende taksations- og overtaksationssager eller retssa-
ger samt honorar til Kommunens egne ridgivere som fx advokat og landinspek-
tgr. P4 anmodning kan Kommunen fremsende dokumentation for afholdte ud-
gifter samt interne omkostninger, herunder interne tidsregistreringer.

Ekspropriationserstatning, herunder tilkendte omkostninger, vanset om denne
fastsaettes ved aftale, taksation eller dom.

Safremt Kommunen finder, at vaesentlige hensyn taler imod, at der foretages
ekspropriation, skal Parterne optage forhandling med henhlik p3 at finde en Igs-
ning, der sikrer, at Parterne i videst muligt omfang opndr den retsstilling, der
ville vaere gaeldende, hvls projektet ikke havde gjort det relevant at foretage
ekspropriation,

UDBUD

Selskabet er forpligtet til ved indgaelse af kontrakter med tredjemand om etab-
leringen af Vejanlagget at overholde de udbudsretlige regler for offentlige myn-
digheder i udbudsloven {lov nr. 1564 af 15, december 2015 med senere aendrin-
ger) og tilbudsloven {lov nr. 1410 af 7. december 2007 med senere zendringer),
safremt disse regler matte finde anvendelse. Sfremt Vejanlaegget skal udbydes
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5.5.1

5.5.2
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efter Udbudsloven eller Tilbudsloven, skal bestemmelserne i pkt. 5.2, 5.3 0g 5.4
flges.

Selskabet er forpligtet til at udbyde arbejdet vedrdrende Vejanlagget som en
totalentreprise eller hovedentreprise for etablering af Vejanlaegget evt. i etaper
(herefter "Entreprisekontrakten").

Selskabet udarbejder et udbudsmateriale for etablering af Vejanlzegget, som
skal forelaegges Kommunen til kommentering, men Selskabet har det endelige
ansvar for materialet. Kommunens kommentering kan ikke anses som en god-
kendelse.

Selskabet evaluerer de indkomne tilbud og veelger det vindende tilbud efter de
i udbudsmaterialet fastsatte kriterier, Inden Selskabet giver meddelelse til den
vindende entreprengr, forelaegger Selskabet dog det tilbud, som Selskabet vil
vaz|ge som det vindende tilbud, for Kommunen, og p& anmodning foreleegges
gvrige tilbud og tilbudsevalueringen. Selskabet er berettiget til at indga aftale
med den pagaldende entreprengr, medmindre Kommunen har saglige begrun-
delser for at forkaste det vindende tilbud, og under forudsatning af, at sddanne
saglige indsigelser fra kommunen ikke vil vaere at betragte som en usaglig aflys-
ning af udbud efter geeldende regler.

Selskabet er forpligtet til at sikre fglgende i forbindelse med indg3else af Entre-
prisekontrakten:

ABT18/AB18 finder anvendelse uden vzesentlige fravigelser,

Entreprengren er forpligtet til at deltage | afleveringsforretning, 1- og 5-4rs gen-
nemgang samt foretage udbedringer af de fejl og mangler, som entreprengren
i henhold til ABT18/AB18 kan ggres ansvarlig for.

Entreprengren stiller garanti i henhold tll ABT18/AB18 overfor Selskabet.

Entreprengrgarantien transporteres til Kommunen i forbindelse med overdra-
gelsen af Vejanlaegget til Kammunen, jf. pkt. 8,

Kommunen har indtraadelsesret | Entreprisekontrakten, jf. pkt. 13.

Selskabet er forpligtet til at erstatte ethvert tab, som Kommunen méatte lide som
felge af Selskabets eventuelle overtraedelser af udbudsregler, herunder pdlagt
erstatning til tredjemand, pdlagt gkonomisk sanktion samt palagt deekning af
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7.2

modparts og egne sagsomkostninger og daekning af Kommunens sagsomkost-
ninger | forbindelse med en sag ved Klagenaevnet for Udbud eller en domstol.

UDF@RELSE M.V.

Selskabet har den fulde tekniske og handvaerksmaessige risiko for Vejanleggets
fuldsteendige gennemfarelse inden for den aftalte Tidsplan.

Vejanlzegget opfgres | overensstemmelse med gzeldende vejregler, god bygge-
skik og i god handvaarksmaessig kvalitet.

Selskabet skal samordne udfgrelsen sdledes, at forsyningsselskaberne gives mu-
lighed for samgravning eller samtidlg anlaeg af hovedforsyningsledninger | ve-
jens tracé,

Selskabet er ansvarlig for, at traflkken | omradet kan afvikles hensigtsmaessigt |
anlaegsperioden for Vejanlaegget i overensstemmelse med Kravspecifikaticnens
krav hertil, bilag 5, og afholder samtlige eventuelle omkostninger til trafikregu-
lerende foranstaltninger, midlertidige trafikomlasgninger, skilthing og andre
midlertidige anlazg. Selskabet har ansvaret for at indhente ngdvendige tilladel-
ser.

GARANTIER OG BETALING

Til sikkerhed for apfyldelse af Selskabets forpligtelser over for Kommunen i hen-
hold til Aftalen underskriver IP Ejendomsudvikling P/S, CVR-nr. 43 68 21 05 Af-
talen som selvskyldnerkautionist pa anfordringsvilkér for et belgb pa op til DKK
27.600.000 inkl. moms til sikkerhed for Selskabets opfyldelse af sine forpligtel-
ser efter Aftalen. Udbetaling under garantien skal ske pd anfordring senest 10
hverdage efter IP Ejendomsudvikling P/S har modtaget pakrav om betaling, idet
pikravet skal vaere ledsaget af en ngje angivelse af arten og omfanget af den
pastiede misligholdelse samt stérrelsen pa det kraevede belgb. Udbetaling un-
der garantien afskeerer ikke IP Ejendomsudvikling P/S eller Selskabet fra at sgge
hele eller dele af belgbet tilbagebetalt, hvis de er uenige i den pastiede mislig-
holdelse. Henset til selvskyldnerkautionen p4 anfordringsvilkdr i nzervaerende
pkt. 7.1, indestar Selskabet for, at IP Ejendomsudvikling P/S’ egenkapital til en-
hver tid er mindst DKK 100.000.000, og Selskabet forpligter sig | den forbindelse
til pd anmodning at dokumentere dette over for Kommunen efter hver regn-
skabsafleggelse.

Belgbet under selvskyldnerkautionen reguleres, nir Entreprisekontrakten er
indgiet og anleegssummen kendes, idet belgbet herefter skal svare til anlasgs-
summen inkl, moms, jf. Totalentrepriseaftalen med tillaeg af 10% til deekning af
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uforudsete omkostninger medmindre det kan dokumenteras, at der allerede i
Entreprisekontrakten er hensat minimum 10% til uforudsete omkostninger.

Selvskyldnerkautionen nedskrives til 10% af entreprisesummen ndr pkt. 7.3.1 og
7.3.3 er opfyldt og entreprisegarantien er nedskrevet til 10% og frigives i sin
helhed, nar alle forhold i pkt. 7.3.1-7.3.4 er opfyldt:

Vejanleegget er udmatrikuleret og overdraget vederlagsfrit fra Selskabet til
Kommunen. Selskabet stdr for og afholder udgifterne til udmatrikulering og
overdragelse af Vejanlaegget.

Afhjaelpningen af eventuelle fejl og mangler konstateret ved 1 irs gennemgan-
gen er udfgrt og godkendt af Kommunen og rettigheder og garantier ifglge En-
treprisekontrakten er transporteret til Kommunen.

Selskabet har betalt eventuel skyldig dagbod, jf. pkt. 13.4.

Kommunen ikke har flere krav mod Selskabet i henhold tit Aftalen eller Entre-
prisekontrakten.

Hver Part afholder i gvrigt egne omkostninger til advokat eller andre radgiv-
ningsydelser i forbindelse med indgielsen af Aftalen medmindre andet er be-
stemt i forbindelse med Aftalen eller "Aftale om udarbejdelse af Lokalplanfor-
slag for Landskabsbyen Egedal By samt bilag til brug for udbygningsaftale".

OVERDRAGELSE AF VEJANLEGGET — AFLEVERING

Selskabet forestdr afleveringsforretning af Vejanlaegget med entreprengren og
ferer tlisyn med, at entreprengren udbedrer fejl og mangler konstateret ved af-
leveringsforretningen.

Nar Vejanlaagget er etableret, og fe]l og mangler konstateret pa afleveringsfor-
retningen er udbedret, afleveres VeJanlagget til Selskabet, som umiddelbart
herefter vederlagsfrit overdrager Vejanlaegget til Kommunen, som herved over-
tager ansvaret for drift og vedligeholdelse i det omfang, det ikke kan henfares
under entreprengrens garantier, jf. pkt. 5.5.4.

Salger indrgmmes ret til at etablere overkgrsler henover Dam Holme, mod at
etablere den forngdne skiltning og lysregulering, samt renholdelse og retable-
ring af evt. skader.

Henset til at Selskabet er ansvarlig for at sikre, at entreprengren foretager ud-
bedring af mangler frem til og med gennemfgrelsen af 1 4rs gennemgangen er
det aftalt, at Selskabet fgrst transporterer rettigheder og forpligtelser efter En-
treprisekontrakten og samtlige rettigheder under garantierne stillet af entre-
prengren til Kommunen efter gennemfgrelsen af 1 &rs gennemgangen og efter
at alle mangler konstateret ved 1 ars gennemgangen er udbedret.



85

9.1

9.2

9.3

10.

10.1

Selskabet forestar alt det praktiske arbejde i forbindelse med gennemfgrelsen
af 1 &rs gennemgangen, herunder sikrer hehgrig indkaldelse og falger op over-
for entreprengren i forhold til udbedring af mangler konstateret pa 1 irs gen-
nemgangen og sikrer, at alle mangler udbedres. Hvis der opstar tvist med entre-
prengren vedrgrende mangler konstateret pd 1 &rs gennemgangen, er Selska-
bet forpligtet til at vaere den drivende kraft | forbindelse med dialogen med en-
treprengren og er forpligtet til om nadvendigt at sgrge for, at der bliver gen-
nemfgrt et eventuel syn & skan eller rejst voldgiftssag mod entreprengren til
afklaring af entreprendgrens ansvar. Selskabet afholder samtlige omkostninger
forbundet hermed. Kommunen forestdr 5-ars gennemgang af Vejanlaegget i for-
hold til entreprengren,

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Ingen af Parterne kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Aftalen
uden den anden Parts skriftlige samtykke, som vedlaegges som en allonge til Af-
talen.

Selskabet kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til
en erhverver af Ejendommen med Kommunens skriftlige samtykke. Det vil vaere
en betingelse for Kommunens samtykke, at den nye ejer tiltraeder Aftalen uden
forbehold, herunder erstatter den i pkt. 7.1 anfg@rte selvskyldnerkaution med
en saadvanlig bankgaranti p4 samme belgb og pd anfordingsvilkar. Endvidere vil
det veere en betingelse for Kommunens samtykke, at den nye ejer dokumente-
rer at have den forngdne erfaring samt teknisk og gkonomisk kapacitet til at
udfgre Projektet og gennemfgre Vejanlaegget.

Kommunen er berettiget til at lade Aftalen tinglyse servitutstiftende p& Ejen-
dommen som forpligtende for de til enhver tid veerende ejere af Ejendommen,
nar plangrundlag, der muligggr Projektet og Vejanlagget, er endeligt vedtaget.
Selskabet afholder udgifter til tinglysning, herunder tinglysningsafgift m.v. Sel-
skabet er forpligtet til pd anfordring fra Kommunen at tiltraede fuldmagter og
alle gvrige dokumenter med henblik p3 tinglysning af Aftalen. Kommunen er
forpligtet til at lade Aftalen aflyse, nar Vejanlaegget er behgrigt udfart og afle-
verede i henhold til Aftalen,

OFFENTLIGG@RELSE

Kommunen er ansvarlig for offentliggarelsen af Aftalen i henhold til planlovens
hestemmelser herom og holder lgbende Selskabet orienteret om processen.
Parterne aftaler i faellesskab tidspunkt for offentligggrelsen og forinden offent-
ligggrelsen skal parterne vaere enige om ordlyden af pressemeddelelsen,
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Selskabet fremsender udkast til pressemeddelelse til Kommunens kommente-
ring og godkendelse,

LOVVALG OG VZERNETING
Parterne er forpligtede til at s@ge enhver konflikt Igst ved forhandling.

Safremt Parternes tvist ikke lgses ved forhandling, skal tvisten afggres ved vold-
gift under Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler
herom, som er geeldende ved voldgiftssagens anlaeg. Voldgiften skal finde sted
i Kabenhavn.

Voldgiften traeffer samtidig afggrelse om omkostningerne ved tvistens lgsning.

IKRAFTTRADEN, OPSIGELSE OG VARIGHED

Aftalen traeder i kraft, ndr den er underskrevet af begge Parter, og Selskabet har
stillet den fulde anfordringsgaranti, jf. pkt. 7.1, overfor Kommunen og betingel-
serne i pkt. 14 er opfyldt.

Aftalen er uopsigelig og gldende mellem Parterne, indtil Parterne har opfyldt
deres forpligtelser i henhold tif Aftalen.

MISLIGHOLDELSE

Safremt en Part vaesentligt misligholder sine forpligtelser | henhold til Aftalen,
er den anden Part berettiget til at haave Aftalen og kraeve erstatning efter dansk
rets almindelige regler.

Safremt pabegyndelse af Vejanlazgget forsinkes med mere end 12 maneder fra
det planlagte pibegyndelsestidspunkt jf. tidsplanen i bilag 4 med tillaeg af even-
tuelle tidsfristforleengelser godkendt af Kommunen, er dette en vazsentlig mis-
ligholdelse af Aftalen, Kommunen er herefter berettiget til at indtrazde i Entre-
prisekontrakten og faerdigggre entreprisen mod at traekke pé garantien.

Safremt Vejanlaegget ikke er fuldt udfert, siledes at afleveringsforretning kan
afholdes i henhold til den aftalte Tidsplan, med eventuelt tillsag af en af Kom-
munen godkendt tidsfristforlaengelse, ifalder Selskabet en daghod overfor Kom-
munen. Dagboden svarer til 1 promille af entreprisesummen i Entreprisekon-
trakten pr. arbejdsdag, hvormed afleveringen af Vejanlagget forsinkes, dog
maksimum kr. 15.000 Inkl. moms pr. arbejdsdag. Den i pkt. 7 naavnte garanti
ligger bl.a. til sikkerhed for dagbodshetalinger.

Selskabet kan opfylde dagbodsforpligtelsen ved szerskilt transport i entrepreng-
rens daghodsforpligtelse.

Safremt Selskabet tages under rekonstruktionshehandling, Selskabet bliver ta-
get under insolvenshbehandling, eller Selskabet begeeres oplgst, er Kommunen
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berettiget til efter eget valg at haeve Aftalen og kraeve erstatning efter dansk
rets almindelige regler eller at indiraede i Entreprisekontrakten og faerdiggere
entreprisen mod at traekcke pd garantien,

BETINGELSER
Aftalen er betinget af,

at Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager en lokalplan, der ggr det mu-
ligt at gennemfgre Projektet og Vejanlaagget,

at Udbygningsaftalen vedtages i uaendret form eller med begraensede
andringer af kommunalbestyrelsen, eventuelt betinget af vedtagelse
af lokalplanen, og

at Der indgés en aftale mellem parterne om Egedal Kommunes overta-
gelse af matr.nr. 9am, @lstykke By, @Istykke samt den del af matr.nr.
1b, @lstykke By, @lstykke, der ikke indgdr i det fremtidige byudviklings-
omrade.

Safremt én eller flere af betingelserne i pkt. 14.1 ikke er opfyldt senest den
31.12.2025, bortfalder Aftalen i sin helhed.

Omkostninger, som Selskabet har afholdt i henhold til Aftalen, kan ikke krasves
daekket af Kommunen, hvis Aftalen bortfalder som fglge af eventuel manglende
opfyldelse af en eller flere af betingelserne | pkt. 14.1.

Bortfalder Aftalen som fglge af, at Selskabets tegningsherettigede ikke tiltrsader
Aftalen, skal Selskabet erstatte Kommunen de omkastninger, som Kommunen
har afholdt til udarbejdelse af Aftalen.

KLAGE/S@GSMAL ANGAENDE PLANGRUNDLAGET

Paklages den til Aftalen knyttede endeligt vedtagne lokalplan og traeffer klage-
instansen/domstolen afgsrelse om ophazavelse af lokalplanen, bortfalder Afta-
len, uden at Parterne kan rejse gkonomiske krav mod hinanden.

Traeffer klageinstansen/domstolene afgarelse om delvis ophaevelse af lokalpla-
nen, kan en Part kraeve, at der optages forhandlinger mellem Parterne, med
henblik pa at Parterne i videst muligt omfang opn3r den retsstilling, som ville
vaere geldende, safremt lokalplanen fortsat havde vaaret gaeldende i sin helhed.

Farer forhandling ikke til enighed inden for 6 médneder regnet fra en Parts be-
geering om forhandling, jf. pkt. 15.2, er en Part alene berettiget til at ophaeve
den del af Aftalen, som fortsat vil vaere veesentiigt bergrt af den delvise ophae-
velse af lokalplanen, efter den anden Parts forhandlingstilbud er taget i betragt-
ning. S&fremt den delvise ophzevelse af lokalplanen er af et omfang og karakter,
som er af vaesentlig betydning for Aftalen som helhed, kan en Part dog ophaeve
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Aftalen i sin helhed. Parteme kan ikke rejse gkonomiske krav mod hinanden i
anledning af a2ndringer eller ophaevelse | medfar af denne bestemmelse.

FORRANG
Safremt der konstateres uoverensstemmelse mellem Aftalen med bilag og den
lokalplan, der er vedtaget i forbindelse med Aftalen, gr lokalplanens bestem-

melser forud for bestemmelserne i Aftalen og dens bilag. | gvrigt har alle lov-
pligtige myndighedskrav forrang for Aftalen.

UNDERSKRIFTER
Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har faet et eksemplar.
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Bilag til udbygningsaftale

25-06-2024
Rev. 0.0

Rev, Dato

Samlet bllag til udbygningsaftalen

Indholdsfortegnelse

Bilag 1 - Beskrivelse af projektel Dam HOMMIE....cciovvrerrvrrmmessrrrersssirrrsmnernsssrnsssmecsnsnasssssnsssannassnd
Bilag 2 ~ Plantegninger 0g veJanl®g ..o, PP 3
Bilag 3 - Brev af den november 2018 til Egedal Kommune iht planlovens §21b.......ccocciineiieninaniinens 4
Bilag 4 - Proces & TIASPIaN .....uursiererrern i nennieciiiiastsnssransssssrnsssrnssssssrsassessnssnnsrosanes
Bllag 5 - Kravsspedkaton ........overemmv e e e renrRrcs T st R ESe e rras 6
Bllag 6 — Hovedprofekt w.iciciiiiimsiciirmimescrairmeseressiarinnnisnsssesssns inanessussssnsnsnsansssnsonvarsrnrsesssss 11
Bllag 7 - Samarbejde, ansvarsfordeling 0g organiSation .....ssreeessrreesssssamrernnssssennmnesensssenssnneess 12

SN O R W N =

Side 1 af 13



Landskabsbyen er et byudviklingsomrdde som bestar af en sydlig og nordlig del der har til formal
at skulle rumme ca. 1.000 boliger.

Den sydlige del bestar af ca. 540 boliger i mellem 1 og 4 etager som det fremgdr af den af
byrédet vedtagne Masterplan oktober 2023,

Omrédet bestar endvidere af en stort grentomrade, kaldte den grgnnefletning, som indeholder
fritidsaktiviteter for beboerne og rekreative omrader herunder regvandshﬁndtering.

Vejen Dam Holme skal forbinde hele byudviklingsomradet nord for Egedal Station med
omgivelserne. Vejen forleenges fra Stationsomradet til Ring Nord ved Sperrestrupvej og vil vaere
en forudsaetning for vejadgang til Landskabyen og det kommende kirke byggeri vest for Dam
Holme.

Langs Dam Holme etableres supercykelsti, grgnne vejrabatter og treeer. Vej forlgbet vil ca. vaere
640 m langt, som forlgber fra Stationsomrader og op til Ring Nord.

1

i

S

Figur 1 - Ovenst8ende figur 1 viser Landskabsbyen - Syd
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For plantegninger henvi'ses til Bilag 6, hvor Hovedprbjektet er samlet. Her fremgdr bade
plantegninger og detailtegninger af Dam Holme projektet.

Nedenstdende Figur 2 viser Dam Holmes forlaengelse:

Figur 2 - Ovenst8ende Figur 2 viser Dam Holme forlangelsen
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Egedal Kommune Kobenham 20, nevember 2018

Dronning Dagmars Vej 200 Hikun Djurhuus

3650 @istykke Partner. advekat (M)

THa57227 3344
AlL.: Projektleder Byudvikling Henrik Wollhagen At @bochanisn com
Send! pr. e-mail: ok v oo

Sagsar, 0511520006 drurisam
Dok ne. 20260401 1

Opfordring til indgéelse af udbygningsaftale — ejendommene ma-
trikelnummer 1b og 9am

Som advokal for @lslykke Champignon ApS, der ejer ovennavnle ejendomme, skal jeg herved opfordre
Egedal K ke Ibestyrelse til at indga en udbygningsaftale vedrorende ovennasvnte arealer,
der indgar i R: og Lokalplan 20 for byudvikling adet ved Egedal Slalion, vedlagel 29. lebruar
2012, jI. herved planlovens § 21, b,

Eftersom min klients te g er omfattet af k lanans raekkefolet :

onsker min klient al fremrykke lokalplaniaegningen lor adel, jl. herved § 21, b, slk. 2, nr. 2.

Min klient vil i bejde med en ekslern investor viere indslillel pa al bidrage okonomisk til elablering af
de infrastrukluranizg, som er en I ling for planiaegning li 9. men som Kommunen ikke
har akluelle planer om al etablere, herunder ek pelvis adgangsvej.

Der henvises ligetil til § 21, b, stk. 2, nr. 3 og bl stk, 3.

Der henvises i ovrigl lil de drofllelser, der har vaeret g Irorende mulig overdragelse af ejendom.
mene lil Kommunen, hvilket imidlertid ikke kunne realiseres inden for den eksisterende okonomiske ramme
pa nuvaerende lidspunkl,

Jeg foresla gst, al der I muligt efter den 7. d ber 2018, ek pelvis mandag den 10. de-

cember 2018 kI. 08:00 eller torsdag den 13. ber ki, 08:00, afholdes el made herom.

Jeg ser frem Uil al hare fra jer.

Med venlig hilsen

Hakun Djurhuus

Kobenhavn Danmark  Aarhus Danmark - Shanghal Kina - New York USA
T #4572 27 00 00 - E in'off becrbruun com - Advobatpminerseishat - CVR-ne. 38538071 - wivw bechbruun com
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Nedenstdende viser den overordnede tidsplan for Dam Holme projektet.

Tidplanen sikrer at byggepladstrafik fra 1. juni 2025 foregar fra den Nordlige del af Dam Holmes
forlaengelse, med henblik p&, at minimere gener for den allerede eksisterende boligmasse i
Stationsomradet.

Nar Daginstitutionen abner forventes Dam Holme 8bnet for trafik fra syd frem til Bygaden.

2024 2025 2026
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktivitet sep | okt [nov |dec | jan |feb [mar|apr [maj[jun | jul Jaug [sep | okt [nev [dec | jan |feb [mar|apr [maj | jun | jul |aug |sep| okt [nov
Myndighedsbehandling je 02-03-2024 - 01-10-2024
Anlmgsarbejde opstart y
(Syd & Nord) 01-10-2024)

Anlmgsarbejde
inkl. fersyninger 1-10-2024 - 31-05-202
frem til barnehave

=3
>
=]

Abning at Nord A

lil byggepladstrafik 01-06-2025]

Lukning af

byggepladstralik syd 01-06-2025

Feerdiggorelse A
101-11-2028

Overdragelse 01-12-2026 4

(Atinet for gennemgiende tralik)
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Der referes til dokumentet: 16331-Dam Holmes forlaengelse-Projektheskrivelse-20240611

Projektbeskrivelse. Rev. nr. 01 af 11.06.2024 fra DJ CO

Projektet for Dam Holmes forleengelse fremgar af vedlagte tegninger, jf. tegningsliste d.
10.06.2024, bilag og nedenstdende beskrivelse:

2 Kloakplan - Oversigtsplan 1:500
. 8 Kloakplan, st. 0-210 1:200
2.2 Kloakplan, st, 200-350 1:200
2.3 Kloakplan, st. 350-490 1:200
2.4 Kloakplan, st. 470-657 1:200
4 Faellesledningsplan 1:500
7 Belysningsplan 1:500
8 Kote- og afseetningsplan - Oversigtsplan 1:500
8.1 Kote- og afsaetningsplan, st. 0-210 1:200
8.2 Kote- og afseetningsplan, st. 200-350 1:200
8.3 Kote- og afsaetningsplan, st. 350-490 1:200
8.4 Kote- og afsaetningsplan, st. 470-657 1:200
8.5 Kote- og afseetningsplan, bassin 1 1:200
11 Belaagningsplan - Oversigtsplan 1:500
11.1 Belaegningsplan, st, 0-210 1:200
11.2 Beleegningsplan, st. 200-350 1:200
11.3 Belaegningsplan, st. 350-490 1:200
11.4 Belaegningsplan, st. 470-657 1:200
1145 Belazgningsplan, bassin 1 1:200
12 Skilte- og afmaerkningsplan - Oversigtsplan 1:500
12.1 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 0-210 1:200
12.2 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 200-350 1:200
12:3 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 350-490 1:200
12.4 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 470-657 1:200
12.6 Oversigtsarealer 1:500
30 Leengdeprofil 1:50/1:500
31.01 Twvaersnit A-A, St. 6,4, Amaliestien 1:50
31.02 Tveersnit B-B, St. 30 1:50
31.03 Tvaersnit C-C, St. 52 1:50
31.04 Tvaersnit D-D, St, 100 1:50
31.05 Tvaersnit E-E, St. 365 1:50
31.06 Tvaersnit F-F, St. 420 1:50
31.07 Tveersnit G-G, St. 602 1:50
32.1 Kote- og afsaetningsplan, Detail ved Amaliestien 1:100
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Ve]projektet

Projektet omfatter forlaengelse af eksisterende Dam Holme fra dens nuvaerende afslutning i den
nordlige del af Egedal By frem til krydset ved Ring Nord/Sperrestrup, som udger en samlet
streekning pé ca, 650 m. I ca. st. 70 anlzegges T-kryds med afgrening til Bygaden, den
kommende fordelingsvej gennem Landskabsbyen.

Referencehastigheden pa vejen er 50 km/t.
Dimensionsgivende keretgj er SVT, kgremide B.
Dam Holmes forlaangelse er udformet og designet iht, vejreglemne.

T=kryds ved Bygaden

I T-krydset ved Bygaden opsasttes signalanlzeg.

Siﬁgnalanlaegget er udarbejdet pa skitseniveau, og masteplacering er vist pd projekttegningerne.
Nar vejens endelige geometr] er fastlagt (efter indarbejdelse af rettelser tht. TSR2 og TGR3), vil
der blive udarbejdet detallprojekt med tilhgrende beskrivelse af signalanlaegget og dets funition.

Kryds ved Sperrestrupve]j

Vigepligtsforhold | krydset ved Sperrestrupvej sendres, s8 den knaekkede priotitet udg8r og Ring
Nord/Dam Holme bliver den gennemgdende vej, Bilister fra Sperrestrupvej vil fremover 3 pilagt
ubetinget vigepligt.

Det eksisterende T-kryds ved Sperrestrupvej ombygges, 53 den dobbeltrettede cykelst] traekkes
tilbage/vak fra Dam Holme og krydser Sperrestrupvej ca. 10 m fra kgrebanekanten langs Dam
Holme,

Fortovet fares frem til og pd tveers af Sperrestrupvey, hvor det afsluttes p8 den vestlige side.

Der etableres overkgrbare arealer med brosten sat i beton | begge sider af Sperrestrupvej, som
kan benyttes af SVT, mens selve kgrebanen etableres i asfalt svarende HI karekurven for PB.

Der etableres clrkelmodificeret bump pd Sperrestrupvej I tilkersel mod Dam Holme far
stikrydsningen.

Udlag

Dam Halme har et udlzeg, som i udgangspunkt er 18,5 1 st, 0.

Udlaegget fordeler sig pad 2,0 m fortov, 2,0 m ensrettet cykelst], 3,5 m kerebane, 3,5 m
midterhelle, 3,5 m kgrebane, 2,0 m ensrettet cykelsti og 2,0 m fortov.

Frem mod det kommende T-kiyds ved Bygaden gges udlzegget til ca, 26 m fordelt pg 1,5 m
rabat, 2,0 m fortov, 2,0 m ensrettet cykelst, ca. 4,5 m kerebane, 3,0 m midterhelle, ca. 8,5 m
kere- og hgjresvingsbhane, 2,0 m cykelbane, 2,0 m fortov og 0,5 m rabat.

Efter det kommende T-kryds udvides vejudlegget yderligere, da der etableres 3,0 m
dobbeltrettet cykelst! og 2,0 m fortov | eget tracé adskilt fra Dam Holme med en bred graesrabat.
Vejudlaegget varlerer mellem 18,5 og 24,5 m fordelt pa 1,5 m rabat, 7,0 m kerebane, 4-10 m
skillerabat, 3,0 m dobbeltrettet cykeist], 0,6 m skilierabat, 2,0 m fortov og 0,5 m rabat.,

Kantafgraansning

Kgrebanen afgraenses med kigvede graniticantsten med 10 ¢m lysning. Der anvendes affasede
kantsten som kantafgraensning om midterheller og stikrydsninger.

Der anvendes i gvrigt affasede kantsten i omfang som aftalt mellem parterne, og i h.t.
Masterplanens bestemmelser.

Fra st. 0 - st, 55 etableres der afgreensning mellem den ensrettede cykelsti og fortovet med
kigvede granitkantsten med 5 em lysning.

Ved alle stiovergange sasttes dykkede kantsten med 2 ¢cm lysning og der etableres foranliggende
asfaltrampe.

Befeestelse
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Ka@rebane befazstes med 3 cm SMA, 5 cm GABO, 9 cm GABI, 20 cm SG II og 38 cm BSG,
svarende tll den eksisterende del af Dam Holme.

Cykelstt befzestes med 2,5 cm PA, 5 cm GABO, 17,5 cm SGII og 25 cm BSG, svarende til den
eksisterende del af Dam Holme.

Fortov langs ensrettet cykelsti fra st. 0 - 70 samt pd strgeknlngen fra det signalregulerede T-
kryds til st. 105 befsestes som Kebenhavner-fortov bestaende af 7 ¢ gri betonfortovsfliser
62,5%80 ¢m pd 3 em afretningsgrus, 15 cm SGII og 25 cm BSG adskilt af reekker af chaussesten.

Fortov langs sti i eget tracé befaestes med 1,5 OB med gule majs, 5 cm GABQ, 15 cm SGII og 25
cm BSG.

Midterhelle befaastes med fliser svarende til fortov langs ensrettet cykelsti.

I stikrydsninger uden fodgaengerfelt markeres overgang med 3 rk, chaussesten,

Ved fodgaengerfelter markeres overgang med ledelinjer og taktlle opmaerksomhedsfelter,

Hvor der stdr lysmaster i midterhelle befzestes med chaussesten sat i grus i en bredde p8 2 m (1
m p& hver side af lysmast). Der udlaagaes lergrus pd gvrige arealer | midterhelle.

Skillerabat mellem dobbeltrettet cykelsti og fortov fra st. 105 - st. 600 udlzegges med lergrus.
Rabatarealer etableres med 30 ¢m muld og tilsds med rabatgrees,
Servicearealer til forbassiner og infiltrationsbassiner, som skal betjenes af Novafos, forventes

etableret med 10 cm graesarmeringssten af beton, 3 cm afretningsgrus, 20 cm SG I og 25 cm
BSG,

Tvearfald
Kgrebane etableres med tveerfald mod kantsten. P§ lige strackninger etableres tagprofil og |
kurver ensidigt fald mod kantsten | inderside,

Fortov og ensrettede cykelsti etableres med tvaerfald mod kgrebane.
Fortov og dobbaelirettet cyikelsti etableres med tvaerfald mod skillerabat.

Tavier og afmaerkning
Der opsaettes de til projektet ngdvendige tavler pd standere.,

Ved Ring Nord fiyttes E55/56 Byzonetavie over pd Sperrestrupvej, s3 hele Dam Holme og Ring
Nord er bellggende | byzone.

Diverse henvisningstavier flyttes.
Afmaerkning p kerebane mv. fremg8r af tegning nr. 12 m.f.

Belysning

Belysning p8 Dam Holmes forlzngelse og dobbeltrettet cykelsti og fortov i eget tracé udfgres iht.
Egedal Kommunes standard og svarende til Egedal By. Der anvendes Kgbenhavner armaturer
svarende til den eksisterende del af Dam Holme.

Belysning langs Dam Holme etableres svarende til belysningsklasse E2 med en lyspunktshgjde pd
& m, dog 8 m for lysmaster | midterhelle, Der opsaattes mast pr. 24-30 m. Lysberegning
fremsendes, ndr denne foreligger.

Belysning langs dobbeltrettet cykelsti og fortov | eget tracé etableres svarende til
belysningsklasse E2 med en lyspunktshagide p8 4 m, Der opsaettes mast pr. 22-25 m.

Forsyning til gadelys etableres med et gadelysskab som placeres ved T-krydset ved Bygaden.

Belysningen pd boligvejene vil fungere uafhaenglgt af belysningen p3 fordelingsvejen (Etape 1:
Vej A og B).
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Kloak
Kloakken udfgres som separationssystem.

Spildevand
Der etableres splldevandskloak til matrikel vest for Dam Holmes forlaengelse (kommende kirke),
Splidevandskloak etableres med aflgb mod gst pa tvasrs af Dam Holme frem til Landskabsbyen,

Regnvand

Regnvandssystemet er dimensioneret og opfylder krav iht. Splldevandskomiteen, Skrift 30, idet
kloakien kan handtere en 1 8rs regnhzendelse for fuldt Isbende ledninger samt ingen stuvning
over terrzen for en 5 rs regnheendelse. Regnvandssystemet er | pyvrigt dimensioneret | h.t,
Novafos’ tekniske specifikationer, og projektet er indledningsvis kontrolleret af Novafos,

Til dimensionering er der anvendt den rationelle metode (Splldevandskomiteen 2005 - Skrift 27)
som dimensicneringsmetoda for regnvandssystemet, samt nedenstiende forudsztninger:

Afstremningsfaktor 1,2
Balsfaktor 1,0
Anlzeggets levetid 75 3r regnet fra 2023

Derudover ar regnvandssystemet ligeledes som spildevandssystemet dimensioneret for
selvrensning iht. DS432 (selvrensning for delvis fyldte ledninger} med en regnintensitet pd
12 I/s/ha, svarende til 10 % af regnintensitet for 1 8rs regnhzaendelse,

Regnvandshovedsystemet etableres | g200-400 mm PP.

Forsinkelsesbassin etableres som #1200bt-rgr.

Hovedbrende udfgres som #500/21250 mm betonbrgnde.

Vejbrgnde vdfares som 8315 mm PP med 70 liter sandfang,

Regnvandsstikledninger er 8160 mm PP-ledninger, som afsluttes med #1250 mm betonbregnd,
som saettes 1 m inden for skel {alternativt afproppes 1 m uden for skel).

Dam Holme st, 0-130 afleder til ny hovedidoak med afigb mod gst tll bassin3, hvor der sker
nedsivning/infiltration.

Dam Holme st, 130-320 afleder til ny hovedkloak med afleb mod syd til bassin2, hvor der sker
nedsivning/infiltration,

Dam Holme st. 320-510 afleder til ny hovedkloak med aflgb mod nord til bassinl, hvor der sker
nedsivning/infiltration.

Dam Holme st. 510-650 afleder til ny hovedkloak med afigh mod vest til eksisterende kommunalt
ejet pumpestation. For at minimere belasthing af den eksisterende pumpestation etableres
underjordisk rgrbassin, 8 aflgb til pumpestation svarer til 1 I/s/red, ha,

Traflksikkerheds- og tilgmngelighadsravision

LINQ Trafikrddgivning ApS har udfart trafiksikkerheds- og tilgaengelighedsrevision, trin 3, |
forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt.

Revisor har anfgrt problemstillinger og bemaarkninger. Disse er sendt til kommentering hos
Bygherre og kommunens repraesentant, hverefter Bygherres beslutninger herom er indarbejdet i
projektet.

Traer og beplantning
Traeer og beplantning udferes i en szerskilt entreprise, som ikke er nzermere beskrevet endnu,

Novafos har planer om at infllitrationsbassiner skal beplantes med trazer og buske, men en
naermere beskrivelse foreligger ikke.

Den brede grazsrabat mellem Dam Holme og dobheltrettet cykelst! og fortov | eget tracé
heplantes med grupper af lokalt hjemhgrende traeer | det omfang, som vejreglerne tillader det,
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Ledninger, kabler og traakrar

Der etableres el-forsyning og forsyning for drikkevand og fijernvarme frem til det signalregulerede
kryds til fremtidig forsyning af Egedal Landskabsby. Der etableres brandhane ved den kammende
kirke efter naermere aftale med kommunens beredsiab og Novafos drikievand.

Private leverandgrer af fiberlasninger inviteres ligeledes til at etablere anlazg for forsyning af
Landskabsbyen,

Der Isagges treekrgr t fremtidige krydsninger af kerebane felgende steder:
Amaliestiens krydsning

T-kryds ved Bygaden

Krydsning ved kirken

Tidsplan og arbejdets udfgrelse,
Anlazgsarbejdet forventes at g4 | gang i oktober 2024,

I farste omgang etableres Dam Holme kun med reduceret kgrebane udlagt med GAB | en bredde
af 6 m til brug for byggepladskgrsel. Kgrebanen afvander midlertidigt til terrzen/grafter, idet
beplantningen i nedsivningsbassinemne skal vazre tilvokset inden hassinerne kan tages 1 brug.

Inden de farste beboere flytter ind | Landskabsbyen forventeligt medio maj 2026 ferdiggores
bam Holme omfattende: Sideudvidelse af karebane, brolaeggerarbejde, etablering af fortove og
cykelstier, signalanlzeg, beplantning og slidlag. Efter fzerdiggsrelsen dbnes Dam Holme for
offentlig trafilc.

De farste cirka 100 m fra den eksisterende del af Dam Holme til det signalregulerede T-kryds

etableres med vejadgang fra syd. Den @vrige del etableres med vejadgang fra nord. Efter
anlaeggelse af Dam Helme | reduceret bredde vil byggepladskersel kun foregd via Ring Nord,
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Hovedprojektet for Dam Holme bestdr af tegninger angivet i tegningslisten:

2 Kloakplan - Oversigtsplan 1:500
2.1 Kloakplan, st. 0-210 1:200
2:2 Kloakplan, st. 200-350 1:200
2.3 Kloakplan, st. 350-490 1:200
2.4 Kloakplan, st. 470-657 1:200
4 Feellesledningsplan 1:500
7 Belysningsplan 1:500
8 Kote- og afsaetningsplan - Oversigtsplan 1:500
8.1 Kote- og afszetningsplan, st. 0-210 1:200
8.2 Kote- og afsaetningsplan, st. 200-350 1:200
8.3 Kote- og afsaetningsplan, st. 350-490 1:200 T
8.4 Kote- og afsaetningsplan, st. 470-657 1:200
8.5 Kote- og afszetningsplan, bassin 1 1:200
11 Belaegningsplan - Oversigtsplan 1:500
114 Belaegningsplan, st. 0-210 1:200
11.2 Belaegningsplan, st. 200-350 1:200
11.3 Belaegningsplan, st. 350-490 1:200
11.4 Belaegningsplan, st, 470-657 1:200
11.5 Belaegningsplan, bassin 1 1:200
12 Skilte- og afmaerkningsplan - Oversigtsplan 1:500
12.1 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 0-210 1:200
122 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 200-350 1:200
12.3 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 350-490 1:200
12.4 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 470-657 1:200
12.6 Oversigtsarealer 1:500
30 Laengdeprofil 1:50/1:500
31.01 Tvaersnit A-A, St. 6,4, Amaliestien 1:50
31.02 Tveersnit B-B, St. 30 1:50
31.03 Tveersnit C-C, St. 52 1:50
31.04 Tvaersnit D-D, St, 100 1:50
31.05 Tveersnit E-E, St. 365 1:50
31.06 Tveersnit F-F, St, 420 1:50
31.07 Tveersnit G-G, St. 602 1:50
32.1 Kote- og afsaetningsplan, Detail ved Amaliestien 1:100

DALUX sti: K11 Dam Holme inkl. Bilag - K11.5 Udfgrelsesprojekt

Egedal

L -I.']'_I'_-'-.Lli.'.-i\'y'-'.

Dalux

Side 11 af 13




Bilag 7 - Samarb« il e ; ansvarsrord lelina og o f-_-'.i_u_-i_-f:.::‘. tion
Gennemfgrelsen af projektet Dam Holme drives af selskabet Egedal ApS, med forankring hos 2L
Projektudvikling.

Projektetsradgiver er D] CO, som har til opgave at forestar projektering, gennemfgrelse af udbud
og licitationen. I udfgrelsesfasen vil D] CO gennemdfgre tilsyn, opfglging pa byggepladsen og
forestar afleveringsforretningen, samt medvirker i overdragelsen af vej projektet til Egedal
Kommune.

Der bliver etableret mgderaekker med den vindende entreprengr, som vil afholdes pa
byggepladsen, med fokus pa, tid, skonomi og kvalitet. Egedal Kommunes fag repraesentant vil
blive inviteret til disse ma@der og kan efter eget valg deltage, med henblik pc’l at fplge projektet.

Organisatoriske opszetning for projeket forventes se ud som fglgende:

Egedal Kommune

Bl - €O

Radgivende
ingeniar

Entreprengr
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Selskabet identificere en raekke anlaegsentreprengrer, der har tilstraekkelig erfaring,
organisation og kapacitet til at gennemfgre projektet,

Der rettes herefter forhdnds henvendelse til i fgrste omgang 6-7 entreprengrer med henblik pa at
opna tilsagn om, at tilbud vil blive afgivet pa de givne betingelser herunder: Udbudsproces,
entreprisens omfang og tidsplan.

Processen med at opna tilsagn fortsaettes indtil der minimum er opnet tilsagn fra 5
entreprengrer. Dette af hensyn til at opnd tilstraekkelig priskonkurrence

Der udarbejdes udbudsmateriale med henblik pd indhentning af tilbud ved begraenset licitation
med tildelingskriteriet laveste pris.

I udbudsperioden fares, der dialog med de bydende, idet de stiller eventuelt afklarende
spgrgsmal til projektet, og der i givet fald udarbejdes og udsendes rettelsesblade

Der afholdes licitation, og de indkomne tilbud kontrolleres for utilsigtet indhold herunder
forbehold, der ikke kan kapitaliseres, der i givet fald medfgrer kassation

P& baggrund af ovenstdende udarbejder projektetsradgiver et indstillingsnotat og efter at denne

er gennemgaet kontraheres med den anbefalede Entreprengr, hvorefter at udfgrelsefasen saettes
i gang, ndr der er opndet endelig vedtagelse af Lokalplanen.
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Bilag 1 ~ Beskrivelse af projekitet Dam Holme

Landskabsbyen er et byudviklingsomrade som bestar af en sydlig og nordlig del der har til formal
at skulle rumme ca. 1.000 boliger.

Den sydlige del bestdr af ca. 540 boliger i mellem 1 og 4 etager som det fremgér af den af
byrddet vedtagne Masterplan oktober 2023,

Omradet bestar endvidere af en stort grantomrade, kaldte den grgnnefletning, som indeholder
fritidsaktiviteter for beboerne og rekreative omrader herunder regvandshandtering.

Vejen Dam Holme skal forbinde hele byudviklingsomrédet nord for Egedal Station med
omgivelserne. Vejen forlaenges fra Stationsomradet til Ring Nord ved Sperrestrupvej og vil vaere
en forudsaetning for vejadgang til Landskabyen og det kommende kirke byggeri vest for Dam
Holme.,

Langs Dam Holme etableres supercykelsti, gr@anne vejrabatter og treeer. Vej forlgbet vil ca. vaere
640 m langt, som forlgber fra Stationsomrader og op til Ring Nord,

Figur 1 - Ovenst8ende figur 1 viser Landskabsbyen - Syd
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Bilag 2 - Plantegninger og vejanlaeg
For plantegninger henvises ti Bilag 6, hvor Hovedprajektet er samlet. Her fremg8r bide
plantegninger og detalltegninger af Dam Holme projektet.

Nedenst3ende Figur 2 viser Dam Holmes forleengelse:

Figur 2 - Qvenstiende Figur 2 viser Dam Holme forlzengelsen
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Bilag 5 - Kravsspecifikation

Der referes til dokumentet; 16331-Dam Holmes forlzengelse-Profektbeskrivelse-20240611
Projektbeskrivelse. Rev. nr. 01 af 11.06.2024 fra D] CO

Projektet for Dam Hoimes foriaengelse fremag3r af vedlagte tegninger,
10.06.2024, bilag og nedenstiende beskrivelse:

f. tegningsliste d,

2 Kloakplan - Oversigtsplan 1:500
2.1 Kloakplan, st. 0-210 1:200
2.2 Kloakplan, st. 200-350 1:200
2.3 Kloakplan, st. 350-490 1:200
2.4 Kloakplan, st. 470-657 1:200
4 Faellesledningsplan 1:500
7 Belysningsplan 1:500
8 Kote- og afsatningsplan — Oversigtsplan 1:500
B.1 Kote-~ og afszatningsplan, st, 0-210 1:200
8.2 Kote- og afszetningsplan, st, 200-350 1:200
8.3 Kote- og afsaetningsplan, st. 350-490 1:200
8.4 Kaote- og afszetningsplan, st. 470-657 1:200
8.5 Kote- og afsaetningsplan, bassin 1 1:200
11 Belargningsplan - Oversigtsplan 1:500
111 Belaegningsplan, st. 0-210 1:200
11.2 Belagningsplan, st. 200-350 1:200
11.3 Belaegningsplan, st. 350-490 1:200
11.4 Belzegningsplan, st. 470-657 1:200
11.5 Belz=gningsplan, bassin 1 1:200
12 Skiite- og afmaerkningsplan - Oversigtsplan 1:500
12,1 Skilte- og afmeerkningsplan, st. 0-210 1:200
12.2 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 200-350 1:200
12,3 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 350-490 1:200
124 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 470-657 1:200
12.6 Oversigtsarealer 1:500
30 Lazngdeprofil 1:50/1:500
31.01 Tvaersnit A-A, St. 6,4, Amallestien 1:50
31.02 Tvaersnit B-B, St. 30 1:50
31,03 Tvzersnit C-C, 5t. 52 1:50
31.04 Tveersnlt D-D, St. 100 1:50
31.05 Tvaersnit E-E, St. 365 1:50
31.06 Tvaersnit F-F, St, 420 1:50
31.07 Tvaarsnit G-G, St, 602 1:50
32.1 Kote- og afszetningsplan, Detail ved Amallestien 1:100
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Vejprojektet

Projektet omfatter forlzengelse af ekslsterende Dam Holme fra dens nuvearende afsiutning | den
nordlige del af Egedal By frem til krydset ved Ring Nord/Sperrestrup, som udggr en samlet
straekning p& ca. 650 m. I ca. st. 70 anlazgges T-kryds med afgrening til Bygaden, den
kommende fordelingsvej gennem Landskabsbyen.

Referencehastigheden pd vejen er 50 km/t.
Dimensionsgivende karetg] er SVT, karem3de B,
Dam Holmes forlzengelse er udformet og designet iht. vejreglemne.

T-kryds ved Bygaden

I T-krydset ved Bygaden opsaettes signalanlaeg. .

Signalanlzegget er udarbejdet pa skitseniveau, og masteplacering er vist pa projekttegningeme.
Nar vejens endelige geometr| er fastlagt (efter indarbejdelse af rettelser iht. TSR3 og TGR3), vil
der blive udarbejdet detailprojekt med tilhgrenda beskrivelse af signalanlaegget og dets funktion.

Kryds ved Sperrestrupve]

vigepligtsforhold | krydset ved Sperrestrupve] aandres, s& den knaekkede prioritet udgér og Ring
Nord/Dam Holme bliver den gennemgdende vej. Bilister fra Sperrestrupvej vil fremover 8 pdlagt
ubetinget vigepligt.

Det eksisterende T-kryds ved Sperrestrupvej ombygges, sa den dobbeltretiede cykelsti trackkes
tilbage/vaek fra Dam Holme og krydser Sperrestrupvej ca. 10 m fra kerebanekanten [angs Dam
Holme,

Fortovet fgres frem tll og pd tvaers af Sperrestrupvei, hvor det afsluttes pd den vestlige side.

Der etableres overkgrbare arealer med brosten sat i beton i begge sider af Sperrestrupvej, som
kan benyttes af SVT, mens selve kgrebanen etableres | asfalt svarende til kagrekurven for PB.

Der etableres cirkelmodificeret bump pd Sperrestrupve] i tilkgrsel mod Dam Holme far
stikrydsningen.

Udlzeg

Dam Holme har et udleeg, som i udgangspunkt er 18,51 st. 0.

Udlaegget fordeler sig pa 2,0 m fortov, 2,0 m ensrettet cykelsti, 3,5 m kgrebane, 3,5 m
midterhelle, 3,5 m kgrebane, 2,0 m ensretiet cykelsti og 2,0 m fortov,

Frem mod det kommende T-kryds ved Bygaden gges udlaegget til ca. 26 m fordelt pd 1,5 m
rabat, 2,0 m fortov, 2,0 m ensrettet cykelsti, ca. 4,5 m kgrebane, 3,0 m midterhelle, ca. 8,5m
kdre- og hglresvingsbane, 2,0 m cykelbane, 2,0 m fortov og 0,5 m rabat.

Efter det kommende T-kryds udvides vejudlzegget yderligere, da der etableres 3,0 m
dobbeltrettet cykelsti og 2,0 m fortov | eget tracé adskilt fra Dam Holme med en bred graesrabat.
Vejudlzaget varierer mellem 18,5 og 24,5 m fordelt pd 1,5 m rabat, 7,0 m karebane, 4-10 m
skillerabat, 3,0 m dobbeltrettet cykelst], 0,6 m skillerabat, 2,0 m fortov og 0,5 m rabat.

Kantafgransning

Kgrebanen afgreenses med klgvede granitkantsten med 10 cm lysning. Der anvendes affasede
kantsten som kantafgraensning om midterheller og stikrydsninger.

Der anvendes | gvrigt affasede kantsten | omfang som aftalt mellem parterne, og | h.t.
Masterplanens bestemmelser.

Fra st, 0 - st, 55 etableres der afgreensning mellem den ensrettede cykelsti og fortovet med
kigvede granitikantsten med 5 cm lysning.

Ved alle stiovergange sasties dykkede kantsten med 2 cm lysning og der etableres foranliggende
asfaltrampe.

Befeestelse

Side 7 af 13



Kgrebane befeestes med 3 cm SMA, 5 cm GABO, 9 ecm GABI, 20 cm $G II og 38 ¢m BSG,
svarende til den eksisterende del af Dam Holme,

Cykelst! befaestes med 2,5 cm PA, 5 cm GABO, 17,5 cm SGIT og 25 cm BSG, svarende til den
ekslsterende del af Dam Holme,

Fortov langs ensrettet cykelst! fra st. 0 — 70 samt pd straekningen fra det signalregulerede T-
kryds til st. 105 befaestes som Kgbenhavner-fortov bestende af 7 cm grd betonfortovsfliser
62,5x80 cm pd 3 cm afretningsgrus, 15 cm SGII og 25 ¢cm BSG adskilt af reekker af chaussesten.

Fortov [angs sti i eget tracé befeestes med 1,5 OB med gule majs, 5 ¢cm GABO, 15 cm SGII og 25
cm BSG,

Midterhelle befsestes med fllser svarende til fortov langs ensrettet cykelstd,

I stikrydsninger uden fodgeengerfelt markeres overgang med 3 rk. chaussesten.

Ved fodgaengerfelter markeres overgang med ledelinjer og taktile opmasrksomhedsfelter,

Hvor der stir lysmaster | midterhelle befeestes med chaussesten sat | grus | en bredde p& 2 m (1
m pd hver side af lysmast). Der udlazgges lergrus p8 gvrige arealer | midterhelle.

Skillerabat mellem dobbeltrettet cykelsti og fortov fra st. 105 - st. 600 udlzegges med lergrus.
Rabatarealer etableres med 30 ¢m muld og tils3s med rabatgrees.
Servicearealer til forbassiner og Infiltrationsbassiner, som skal betjenes af Novafos, forventes

etableret med 10 cm graesarmeringssten af teton, 3 cm afretningsarus, 20 cm SG IT og 25 cm
BSG.

Tvaarfald
Karebane etableres med tvaerfald mod kantsten. P§ lige straskninger etableres tagprofil og i
kurver ensidigt fald mod kantsten i inderside.

Fortov og ensrettede cykelst! etableres med tvaerfald mod karebane.
Fortov og dobbeltrettet cykelsti etableres med tvaerfald mod skillerabat.

Tavler og afmeerkning
Der opseettes de til projektet ngdvendige tavler pa standere.

Ved Ring Nord flyttes E55/56 Byzonetavle over p8 Sperrestrupve], s hele Dam Holme og Ring
Nord er beliggende i byzone.

Diverse henvisningstavler flyttes,
Afmaerkning pd kerebane mv. fremgar af tegning nr. 12 m.fl,

Belysning

Belysning pa Dam Holmes forlaengelse og dobbeltrettet cykelst! og fortov | eget tracé udfgres iht.
Egedal Kommunes standard og svarende til Egedal By, Der anvendes Ksbenhavner armaturer
svarende til den eksisterende del af Dam Holme.

Belysning langs Dam Holme etableres svarende til belysningsklasse E2 med en lyspunktshgjde p3
6 m, dog 8 m for lysmaster i midterhelle. Der opsasttes mast pr. 24-30 m, Lysberegning
fremsendes, ndr denne foreligger,

Belysning langs dobbeltrettet cykelsti og fortov | eget tracé etableres svarende til
belysningsklasse E2 med en lyspunkishgide pd 4 m. Der opsaettes mast pr. 22-25 m.

Forsyning til gadelys etableres med et gadelysskab som placeres ved T-krydset ved Bygaden.

Belysningen p3 bollgvejene vil fungere uafhaengigt af belysningen p§ fordelingsvejen (Etape 1:
Vej A og B).
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Kloalk
Kloakken udfgres som separationssystem.

Spildevand
Der etableres spildavandsiloak til matrikel vest for Dam Holmes forlaengelse {kommende kirke).
Splidevandskloak etableres med aflab mod ast pd tvaers af Dam Holme frem til Landskabsbyen.

Regnvand

Regnvandssystemet er dimensioneret og opfylder krav iht. Spildevandskomiteen, Skrift 30, idet
Kkloakken kan h3ndtere en 1 &rs regnhaendelse for fuldt lzbende ledninger samt ingen stuvhing
over terreen for en 5 3rs regnhaendelse. Regnvandssystemet er i gvrigt dimensioneret i h.t.
Novafos* teknlske specifikationer, og projektet er Iindledningsvis kontrolleret af Novafos.

Til dimenslonering er der anvendt den rationelle metode {Spildevandskomiteen 2005 - Skrift 27)
som dimensioneringsmetode for regnvandssystemet, samt nedenstdende forudsaetninger:

Afstrgmningsfaktor 1,2
Baisfaktor 1,0
Anlazggets levetid 75 r regnet fra 2023

Derudover er regnvandssystemet ligeledes som spildevandssystemet dimensionheret for
selvrensning 1ht. DS432 (selvrensning for delvis fyldte ledninger) med en regnintensitet p&
12 I/s/ha, svarende til 10 % af regnintensitet for 1 8rs regnhaendelse,

Regnvandshovedsystemet etableres | #200-400 mm PP,

Forsinkelsesbassin etableres som g1200bt-rar,

Hovedbrgnde udfgres som #600/81250 mm betonbrande.

Vejbrgnde udfgres som @315 mm PP med 70 liter sandfang.

Regnvandsstikledninger er @160 mm PP-ledninger, som afsluttes med #1250 mm betonbrand,
som sazettes 1 m inden for skel (alternativt afproppes 1 m uden for skel).

Dam Holme st, 0-130 afleder Hl ny hovedkloak med aflab mod ast til bassin3, hvor der sker
nedsivring/Infiltration.

Dam Holme st, 130-320 afleder til ny hovedkloak med aflab mod svyd til bassin2, hvor der sker
nedsivning/infiltration.

Dam Holme st. 320-510 afleder til ny hovedkloak med afleb mod nord til bassini, hvor der sker
nedsivning/inflltration.

Dam Holme st. 510-650 afleder til ny hovedkloak med afleab mod vest til eksisterende kommunalt
ejet pumpestation. For at minimere belasthing af den eksisterende pumpestation etableres
underjordisk rerbassin, s& afleb til pumpestation svarer til 1 I/s/red. ha.

Trafiksikkerheds- og tilgaangelighedsrevision

LING Trafikv8dgivning ApS har udfart trafiksikkerheds- og tligaengelighedsrevision, trin 3, |
farbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt.

Revisor har anfert problemstillinger og bemzarkninger. Disse er sendt til kommentering hos
Bygherre og kommunens reprazsentant, hvorafter Bygherres beslutninger herom er indarbejdet i
projektet.

Traer og baplantning
Trzeer og beplantning udfgres i en szerskilt entreprise, som ikke er nazmmere beskrevet endnu,

Novafos har planer om at infiltratlonsbassiner skal beplantes med trazer og buske, men en
nermere beskrivelse foreligger ikke.

Den brede graasrabat mellem Dam Holme og dobbeltrettet cykelsti og fortov i eget tracé
beplantes med grupper af lokalt hiemhgrende traser i det omfang, som vejregleme tillader det.
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Ledninger, kabler og trazkror

Der etableres el-forsyning og forsyning for drikkevand og fiernvarme frem til det stgnalregulerede
kryds til fremtidig forsyning af Egedal Landskabsby. Der etableres brandhane ved den kommende
kirke efter naarmere aftale med kommunens beredskab og Novafos drikkevand.

Private leverandgrer af fiberlgsninger Inviteres ligeledes til at etablere anlzeg for forsyning af
Landskabsbyen,

Der laegges traskrar til fremtidige krydsninger af kgrebane fglgende steder:
Amaliestiens krydsning

T-kryds ved Bygaden

Krydsning ved kirken

Tidsplan og arbejdets udfarelse.
Anlzegsarbejdet forventes at g& | gang i oktober 2024.

I farste omgang etableres Dam Holme kun med reduceret kgrebane udlagt med GAB i en bredde
af 6 m til brug for byggepladskgrsel. Kgrebanen afvander midlertidigt til terraen/grefter, idet
beplantningen 1 nedsivningsbassinerne skal veere tilvokset inden bassineme kan tages i brug.

Inden de farste beboere flytter ind | Landskabsbyen forventeligt medio maj 2026 feerdigggres
Dam Holme omfattende: Sideudvidelse af karebane, brolasggerarbejde, etablering af fortove og
cykelstier, signalanlzeg, beplantning og slidlag. Efter feerdigagrelsen 8bnes Dam Holme for
offentlig trafik.

De forste cirka 100 m fra den eksisterende del af Dam Holme til det signalregulerede T-kryds

etableres med vejadgang fra syd. Den avrige del etableres med vejadgang fra nord. Efter
anlaeggelse af Dam Holme | reduceret bredde vil byggepladskgrsel kun foreg3 via Ring Nord.
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6 Bilag 6 - Hovedprojekt

Hovedprojektet for Dam Holme bestdr af tegninger angivet | tegningslisten:

2 Kloakplan - Oversigtsplan 1:500
2.3 Kloakplan, st. 0-210 1:200
2.2 Kloakplan, st. 200-350 1:200
2.3 Kloakplan, st. 350-490 1:200
2.4 Kloakplan, st. 470-657 1:200
4 Feellesledningsplan 1:500
7 Belysningsplan 1:500
8 Kote- og afseetningsplan - Oversigtsplan 1:500
8.1 Kote- og afsatningsplan, st. 0-210 1:200
8.2 Kote- og afszetmingsplan, st. 200-350 1:200
8.3 Kote- og afsaetmingsplan, st. 350-490 1:200
8.4 Kote- og afseetningsplan, st. 470-657 1:200
8.5 Kote- og afszetningsplan, bassin 1 1:200
11 Belz=gningsplan - Oversigtsplan 1:500
111 Belaegningsplan, st, 0-210 1:200
11.2 Beleegningsplan, st. 200-350 1:200
11.3 Belazgningsplan, st. 350-490 1:200
11.4 Belazgningsplan, st. 470-657 1:200
11.5 Belaagningsplan, bassin 1 1:200
12 Skilte- og afmeerkningsplan - Oversigtsplan 1:500
12.1 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 0-210 1:200
12,2 Skilte- og afmaerkningsplan, st. 200-350 1:200
12.3 Skilte- og afmasrkningsplan, st. 350-490 1:200
12.4 Skllte- og afmaarkningsplan, st. 470-657 1:200
i2.6 Overslgtsarealer 1:500
30 Leengdeprofil 1:50/1:500
31.01 Tvaersnlt A-A, St. 6,4, Amaliestien 1:50
31.02 Tveersnit B-B, St. 30 1:50
31.03 Tvzersnit C-C, St. 52 1:50
31.04 Tveersnit D-D, St. 100 1:50
31.05 Tveersnit E-E, St. 365 1:50
31.06 Tveersnit F-F, 5t. 420 1:50
31.07 Tvaarsnit G-G, St. 602 1:50
32.1 Kote- og afsaetningsplan, Detall ved Amaliestien 1:100

DALUX sti: K11 Dam Holme Inkl. Bilag <> K11.5 Udfgrelsesprojekt
Eqedal - Landskabsbyen - Dalux
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Bilag 7 - Samarbejde, ansvarsfordeling og organisation
Gennemfgrelsen af projektet Dam Holme drives af selskabet Egedal ApS, med forankring hos 2L
Projektudvikling.

Projektetsradgiver er D] CO, som har til opgave at forestar projektering, gennemfgrelse af udbud
og licitationen. 1 udfgrelsesfasen vil D] CO gennemgfgre tilsyn, opfelging pd byggepladsen og
forestar afleveringsforretningen, samt medvirker i overdragelsen af vej projektet til Egedal
Kommune.,

Der bliver etableret mgderaekker med den vindende entreprengr, som vil afholdes p3
byggepladsen, med fokus pa, tid, pkonomi og kvalitet. Egedal Kommunes fag repraesentant vil
blive inviteret til disse mader og kan efter eget valg deltage, med henblik pa at folge projektet.

Organisatoriske opszetning for projeket forventes se ud som fglgende:

! Industriens Pension
i

IRIEgedal ApS

Egedal Kemmune
2|t = Projektudvikling

Entreprengr
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Udbudsproces

Selskabet identificers en raskke anlaegsentreprengrer, der har tlistraekkelig erfaring,
organisation og kapacitet til at gennemfiere projektet.

Der rettes herefter forhdnds henvendelse til | farste omgang 6-7 entreprengrer med henblik pd at
opné tllsagn om, at tilbud vil bllve afgivet p3 de glvne betingelser herunder: Udbudsproces,
entreprisens omfang og tidsplan.

Processen med at opnd tilsagn fortszettes indtil der minimum er opn3et tllsagh fra 5
entreprengrer, Dette af hensyn tl at opn? tlistraekkelig priskonkurrence

Der udarbejdes udbudsmateriale mead henbiik pd indhentning af tilbud ved begreenset licitation
med tildelingskriteriet laveste pris.

1 udbudsperloden feres, der dialog med de bydende, idet de stiller eventuelt afklarende
spargsmadl til projektet, og der i givet fald udarbejdes og udsendes rattelsesblade

Der afholdes licitation, og de indkomne tilbud kontrolleres for utilsigtet Indhold herunder
forbehold, der ikke kan kapitaliseres, der i givet fald medfarer kassation

P§ baggrund af ovenstiende udarbejder projektetsrddglver et indstillingsnotat og efter at denne

er gennemgaet kontraheres med den anbefalede Entreprengr, hvorefter at udfgrelsefasen szttes
i gang, ndr der er opndet endelig vedtagelse af Lokalplanen.
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Kortbilag 8: Grgnne feellesomrader
Lokalplan 076 for Landskabsbyen, ca. 1:5.000 (A4)

ssesss | okalplanomrade B Eks. skov
Stier - Blandingsskov
[ Bebyggelse og anleeg Frugtlund
Nedsivningsbassin Overdrev/eng

............. i Skybrudsareal " Nyttehaver

100 200 300 meter

[0 Hundeskov
277 Areal med aben vandrende
[ 1 Omrade belastet af vejstgj

i den grenne fletning (58 dB+)
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Kortbilag 7: Terreenregulering
Lokalplan 076 for Landskabsbyen, ca. 1:5.000 (A4) ' 1 ' !

seeeee | okalplanomrade Terreen saenkes hgjst 2 meter
"1 Terraen haeves hgjst 5 meter [LILII) Ingen terraenregulering (lavbundsarealer)
C 1 Terreen haaves hgjst 3,5 meter

Terraen haeves hgjst 2 meter
Terraen haeves hgjst 1,25 meter (dige ved nedsivningsbassin/skybrudsbassin)
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Kortbilag 5: Veje, stier og parkering i etape 1 0 100 200 meter
Lokalplan 076 for Landskabsbyen, ca. 1:3000 (A4) L L 4
ssesees | okalplanomrade = Boligstraede (C) s++e=o++ Forbindelsessti o 8 Bilparkering
I | okal trafikvej (A1-A2-A3) nnuwe Vejtil nedsivningsbassin -~ === Eksisterende supercykelsti &  Miljgstation
Landskabsssti oo Lys pa stier A Vejadganag til delomrade 9

B Bygaden (B1-B2)



Egedal
Kommune

Regelszet for etablering af udendgrs belysning

Rev. D. 31/1-2024

o 005" 320 ol oo

Side 1 af 18



Indholdsfortegnelse

INErOAUKLION ..o vrrrereres veveressmsmarmrersssnmanssnansesns

ProCeS ..ouvvevsmerisnarsnansass

Proces ved eksisterende anltBg . ..o o rcsirmmcnime s ississieiss s
Udfarelse af anlaegget ......ccerverersrrereracrersens
Generelle krav tHinStallationen ........cccvsevirirernnverrsrenmvarerars s sesmirses soussrssasssransas

------------------------

KABIEE  oueririinisisarstneeisirsnissssararsrsanisevoronsenssrsnsrasarsnaves

Belysningsmaster:.....uuwaerenmiensiann
FUNdamenter: ... mivsemrmsnensaresiies

----------------

A T Ittt iistasasasasass so P b s b s raea1a8989 o Ta TS LR e R EREREaEREnE e Re T ST Y R ERE Y oY Y HaRaRoEoE 8o 4 04 RALULULUDAOARA A HALA OO RS RN RO DA P A AR a TR EDEus 5

Placering af master og tandskabe: ... i

Belysningsskabe:.......cmnminnnsimmssssmssasen

BUTITIATUTNET «vieieiserriririsiraranisrarerorssrarcarensntrers sesnsnransnrss srarensnns avers s sanansanmnens shonanbnebbbhshs st s ahbbubtsdsebesssssssssssss asss 6

BelysningsKlasser ...,
THSIULNINGSSIEURIT it s s
MABIBIE: ..ootiviiisiiissierassissitssisisssarsssanans

Afievering og overdragelses procedure .......ovanaiaommsnne o
Digital aflevering af anl@gget......cvvunimommrsma.

------

Datamodel for Udendarsbelysning .......ccverrrvrrerererencras

Generelle Forhold: .........ccimmmcenireerenisreesirarienres ronsrssransres

Elementiyper: .. oo

Lysmaster (BL1) .......ccumnsiiiniana

---------------------

---------------------------

-----------------------------------------------------------------

-------------------

--------

|

Lyspullert {BL2) ....ccccverreararrrarse

----------

Vaglamper (BL3) ...ccuciniinnirsersrermns
Torontoanlaeg (BLA) ...c.cverereerererversrssrens

---------

--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

TINASKAD (BLEY 1ieoeiriririnenirisisirarsresnaninersinssssarsnssas isasspasas semssborsesst e saasessisssssssssiossssisssissnssiostesssostsieranantos

Projektar [ys (BLB).....ciciimiimnnimmmsmemmmmmmmmmmarma
Kommunale ledninger (BL10) ......cororeres

Nedsikringsskabe (BLL2)....c.ccrvveerrrarernrrressrenssreres

Belysningsstyreskab (BL13) ...c..cccrvvrees

Side 2 af 18

O o 0 0 M



Introduktion:

For belysningsanlzeg som Egedal Kommune skal overtage til drift og vedligehold, skal
projekteringsansvarlige samt deres radgivere og entreprengrer falge retningsiinjerne beskrevet i denne
vejledning. Derudover skal anlegget udfares efter Vejdirektoratets vejledning for vejbelysningsmateriel.
Samt Vejdirektoratets SAB for jordarbejder og Handhog for ledningsgrave.

Dertil skal der altid sgges en gravetilladelse og ledningsoplysninger pa kommunal vej- eller stimatrikel.

Proces:

Belysningsprojektets tegningsmateriale og SAB skal overholde retningslinjerne i denne vejledning, Alle
belysningsprojekter skal godkendes af Bygherre/Egedal Kommune. Projektforslag inklusiv,
tegningsmateriale, SAB osv. afleveres til godkendelse senest 8 uger inden pla nlagt udfgrelse. Egedal
Kommune afgiver svar senest 2 uger far planlagt udfgrsel, Udfgrende entreprengr anbefales ligeledes at
vente med indkgb af materiel indtil projektet er godkendt.

Kommunen kan kraeve en model eller praveopstilling af armaturer og belysningslgsninger, som ikke har
veeret anvendt tidligere under kommunens drift. Formalet er at vurdere lys- og el-teknik, beskyttelse mod
vandalisme og vejrpavirkning.

Proces ved eksisterende anleeg:

Proces vedr. byggetilladelser pa eksisterende anleeg. Eksisterende belysningsanlaeg besigtiges af
kommunens driftsleverandgr inden byggeriet gir i gang. Standen af belysningsanizgget fotodokumenteres.
Dokumentationen vil vaere tilgaengeligt for alle involverede parter,

Udfgrelse af anlaegget:

Hvis eksisterende kommunale anlag skal nedtages og genopsaettes, mé de kun nedtages og genopsaettes af
kommunens driftsleverander. Entreprengren skal koordinere arbejdet med kommunens driftsleverandegr,
Entreprengren skal opsatte midlertidig belysning p3 arealer, der er offentligt tilgzengelige. Der skal
forelegge en belysningsberegning der overholder vejklasserne (oplyses af kommunen}), som dokumenterer
at der er lys nok pé arealerne under byggeriet. Den midlertidige belysning ma ikke veere til gene for naboer
til projektet.

Generelle krav til installationen:
Gadebelysningsanleaegget skal udfgres i henhold til DS/HD 60364 og aitid udfgres som et Kasse I| anlaeg,
sdledes der af driftsmaessige drsager kan opnds beskyttelse af anlegget uden brug af fejlstramafhbryder.

Projektforslagets samlede Informationsniveau skal vaere s& hgjt, at opfyldelsen af projekteringskravene |
dette dokument kan kontrolleres. Al dokumentation med sikkerhedsmaessig betyd ning, samt alle
beskrivelser skal veere pa dansk. Tekniske specifikationer/datablade mv. kan accepteres pa engelsk, s&fremt
dokumentationen ikke foreligger p& dansk. Al dokumentationen skal fremsendes og foreligee digitait, til
kommunen.

Kabler:
Der skal benyttes installationskabel 4x10 CU med min. diameter p& 17 mm., og kablet skal vaere godkendt
til udendgrs brug. Medmindre andet aftales med Egedal kommune.

Der mé som udgangspunkt ikke opsaettes ekstra kabelskabe eller etableres kabelbrgnde til samling af
kabler, og alle samlinger og el-tekniske komponenter skal veere placeret over jord.,
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Der ma ikke etableres muffer pa kablerne uden godkendelse fra kommunen. Ved evt. accept heraf skal der
benyttes muffer af limtypen. Og alle muffer skal veere indmalt digitalt til dokumentationsbrug?.

Belysningsanlagget skal faseopdeles sdledes at der sikres mest muligt lys pd vejen ved eventuel
sikringsoverbranding eller kabelfejl. Belysningskablet til anleegget tegnes ind pd tegningsmaterielet,
tendskabet liges3. Taendskabet skal derudover have tilmeldt méler hos Radius via ISB. Alle kabler som
legges i jord skal placeres i treekrgr af typen PEH rillergr 50/42, med rgd rillet overside, og sort glat
inderside, have traeksnor og markeringsband, og vaere godkendt til udendgrs brug. Traekrer nedlegges i
kabeltracé i dybde 40 cm. under terrzen fra underside rgr. Markeringshband placeres 10 cm. over traekrgr.
Kabeltrace skal udfgres i henhold D5475 — ledningsarbejde i jorden.

Kabler som udszettes for sollys skal vaere UV- beskyttet og beregnet til brug i det fri. Det samme ggr sig
gzldende ved evt, brug af kabelbindere.

Belysningsmaster:

Master opsattes som udgangspunkt med mastelugen vaek fra vejen, dog skal lugen altid placeres, s3 den er
let tilgeengelig. Saledes placeres mastelugen langs vejen? hvis masten f.eks. placeres op ad en hzek eller
lignende forhindringer, eller hvis mast star mellem vejbane og cykelsti. Alle skruer og bolte som benyttes
skal smgres med kobberfedt eller lign. inden aflevering af hensyn tif fremtidig servicering.

Master skal vaere rundkoniske galvaniserede stalmaster, med lasersvejsning iht. EN 1011-6 Afsnit 6 eller
EN1090 metode 522 og opfylde kravene til funktion og kvalitet som er beskrevet i Vejdirektoratets AAB'er.
Master skal vaare CE-maerket. iht. anvisningerne i bl.a. fglgende standarder: DS/EN 40-5 (stél) eller DS/EN
40-6 {aluminium}. Master skal vaere forsynet med en montageabning (lage) med planforsaenket lige. Bag
ldgen skal veere monteret en C-skinne til brug for montering af sikringsindsats.

Belysningsmaster og armaturer skal i szerlige kulturmiljger, males | RAL 7009
Mastetyper:

Master skal vaere koniske og for nedgravning. Master skal veere forsynet med masteluge 4 ca. 10x40
cm. S&fremt masterne skal indeholde 2 masteluger, aftales dette med kommunen inden
projektopstart. De generelle krav til master er angivet i afsnittet ovenfor.

Sikringsindsats skal vaere i isclationsklasse 2, og minimum have IP klasse 54. Sikringsindsatsen skal veere
fastmonteret i masten. Der méa ikke monteres flere kabler end producenten tillader. Sikringsindsatse skal
indeholde en sandfyldt sikring pad minimum 2 ampere.

Bertlede master er ikke tilladt at bruge i Egedal kommune,

Hpjder:

For stiarealer, i parker, pladser og p-pladser skal lyspunkthgjden enten vzere 3, 3,5 eller 4 meter, for at
undga haervaerk. Dispensation for dette kraever godkendelse af Kommunens Vejmyndighed. For boligveje
skal lyspunktshgjden vaere 5 meter. Masteafstanden skal understgtte den ngdvendige belysning pé vejene,
i forhold til vejklasser,

Fundamenter:

Fundamenter monteres/opsaettes efter producentens anbefalinger. Hvis fundering ikke er specificeret, s§
funderes master med to vingefundamenter pr. mast og minimum 10 kg t@érbeton omkring
vingefundamenterne.

1 5e afsnittet “Digital aflevering af anleegget”
2 Hyis man sidder foran lugen er denne orlenteret s& man har ansigtet mod lugen og trafikken,
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Arme:
Egedal kommune vil ikke bruge arme pa deres master medmindre der er tale om topmonterede armaturer,
i sa fald skal der benyttes Kalundborgarm med 30 cm udlaeg (30x30 arm).

Placering af master og teendskabe:
Master skal fortrinsvis placeres i bagkant fortov. Master ma ikke placeres pé privat matrikel, men pa private
faellesveje og kommunale vej matrikler.

Master og teendskabe skal placeres minimum 1 meter fra vejkant, hvis hastigheden pa vejen er op til 50
km/t. Ved 60 km/t skal placeringen vaere minimum 3 meter fra vejareal, medmindre de placeres bag fast
genstand (eksempelvis autovaern), eller er godkendt som trafiksikre master.

Der anvendes primzert ensidig masteplacering med master placeret i samme vejside. Mastehgjden skal i
sammenhangende vejforlgb danne en ren visuel linje som understreger vejens forlgb. Der skal veere
balance mellem masteafstand og mastehgjde.

Pa boligveje bgr master om muligt placeres ud for skel mellem ejendomme saledes, at lysindfald som kan
genere beboerne undgas. Belysningsmasternes placering bgr af hensyn til den omkringliggende natur farst
pabegyndes i umiddelbar naerhed af indgangen til bymaessig kontekst, og saledes at bilister ggres
opmeerksomme pa at de kgrer ind i bebygget omrade. P3 veje med vejtraer placeres master som
udgangspunkt i treersekken og sd vidt muligt mellem to traeer. Pa veje hvor det er ngdvendigt at placere
master taet pa kgrebanen og de ikke er beskyttet af autoveern eller lignende, skal der afhangigt af
hastigheden anvendes eftergivelige master eller opszettes autoveern, jf. vejregel om faste genstande.
Generelt skal master teet pa kgrebanen undgas.

Skabe skal placeres pa private feellesveje og kommunale vej matrikler, sddan s de er sikkerhedsmaessigt
forsvarlige at tilga. Skabsdgren skal kunne tilgas fra matriklen hvor skabet er placeret.

Belysningsskabe:

Alle skabe skal veere af Klasse Il og stalkapsling fra Triarca i farven grgn.

Skabe skal have plads til en Radius godkendt méler. Styringen af belysningen skal vaere Astronomisk ur.
Skabe skal indvendigt maerkes med max sikringsstgrrelse samt tilhgrsforhold.

Skabene skal veere forberedt for plads til to udvendige skilte. Kommunen bestiller selv skilte til skabene.

Nar belysningsskabene er opsat skal Egedal Kommune have besked, s& der kan laves skilte til det enkelte
skab.

R o0,
é‘: %o A,
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Armaturer:

Armaturtypen skal altid godkendes af kommunen inden opsaetning og der skal som en del af
projektmaterialet afleveres lysberegninger inden opseetning af armaturer, Alle armatur skal leveres med 1
stk. Zhaga sokkel, pd undersiden af armaturet ud mod vejen. Undtagelsesvis kan soklen topmonteres hvis
der er tale om symmetriske parkarmaturer, som f.eks. Focus Sky Park armaturer,

Lysklider:
De anvendte lamper skal altid veere LED-lyskilder.

Beiysningsklasser:

Armaturerne skal for boligveje opfylde belysningsklasse £2 i henhold til Vejdirektoratets "Handbog
vejhelysning

anlzeg og planlagning”. Bemaerk regelmaessighed skal som minimum vaere 0,20.

Lysdaempningsprofiler:

Armaturerne skal programmeres efter fglgende deempningsprofil: Ki. 22-06 deempes til 40%. Der dampes
ikke i signalregulerede kryds, rundkgrsler, ved fodgeengerovergange, bomme pé cykelstier,
hastighedsdaempende foranstaltning og huslommer,

Lysprofiler:

P§ stier skal fortrinsvis anvendes asymmetriske lysprofiler, undtagen hvor der er sti eller cykelsti pd
begge sider af masten. P4 boligveje anvendes kun asymmetriske lysprofiler.

P3 pladser og parkeringsarealer anbefales det at der anvendes rotationssymmetriske
(rundsymmetriske} lysprofiler,

Farvetemperatur:
De anvendte lamper skal have hvidt lys med en farvetemperatur pa 3000 Kelvin grader p4 boligveje, samt
4000 kelvin pa trafikveje og 2700 kelvin | parker og pa pladser.

Farvegengivelse:
De anvendte lamper skal have en lyskilde med en farvegengivelse (Ra vaerdi) p& minimum 70. Det
anhefales at der pa pladser anvendes en farvegengivelse pd minimum 80.

Energikrav:
Ved brug af lamper der anvender mere end 20 watt pd stier, 25 watt pa boligvee og 50 watt pd
pladser og parkeringsarealer skal lamperne godkendes af kommunens Vejmyndighed.

Formsprog:

Lampernes formsprog skal veere traditionelt nordisk design, hvilket typisk vil sige runde, ellipsoide

former, der er acceptabelt for de fleste borgere. Se eventuelt Egedal kommunes belysningsplan for
inspiration. Det skal dokumenteres at forsliede armaturer overholde belysningskravene og de gvrige krav i
denne vejledning.

Godkendelser for lamperne/armaturerne:
Alle lamper skal vaere CE godkendte, de skal vaere klasse Il udsyr, og de skal have en IP-vaerdi pd
minimum 54. De skal derudover have en vandalklasse pd minimum IK08.

Tilslutningssteder:

Tilslutning til el forsyningsnet skal i projekteringsmaterialet tegnes ind pa projekteringskort, sdledes at
stikledning {-er) mellem elforsyning

og skab til belysning er tydelig angivet.
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Malere:

Medmindre belysningsanlaegget kobles til eksisterende gadebelysningsanleeg, skal der opsaettes

maler som placeres i teendskabet. Installatgren bestiller méler hos Radius (via Installationsblanket — ISB),
proces for denne fglges indtil faerdig installation. Nar Radius har isat méler, kontaktes Egedal Kommune s&
de kan vaelge elselskab og ISB-proces kan afsluttes.

rsynet fra se eksempel nedenfor:

Der skal angives hvilken forsyningsskab den bliver fo
2 i

]

®@ - ©¢

LTS TR A ﬁ

Radiws

FORSYNES FRA RADIUSSKAB
5192-40 KROGHOLMVEJ 67
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Aflevering og overdragelses procedure:

Ved overdragelse af belysningsanlzeg til kommunen, skal der afholdes en fysisk gennemgang. Her vil
kommunen, samt dennes driftsleverandgr veere repraesenteret. Det er entreprengrens ansvar at
feerdigmelde arbejdet, hvorefter kommunen er ansvarlig for at indkalde til en afleveringsforretning. Ved
afleveringsforretningen vil der blive udarbejdet en afleveringsprotokol, hvor mangler og fejl vil blive
noteret. Alt dokumentation?, skal veere kommunen, samt dennes driftsleverandgr i haende senest 14
kalenderdage inden den planlagte afleveringsforretning.

Det nye belysningsanlaeg ma ikke tilsluttes et eksisterende anlaeg uden forudgdende af tale med
kommunens driftsleverandgr.

Bemzerk entreprengren bzerer ansvaret for belysningsanlzegget ti] dette er overdraget til kommunen via en
afleverin rretning inklusive faerdigrettelse af fejl i afleveringsprotokol.

Digital aflevering af anlaegget:
Som beskrevet skal der fremlzegge digital dokumentation for anlaeggets udfgrelse senest 14 dage for den
aftalte overdragelses dato,

Datamodel for Udendgrsbelysning
Nedenstdende er en beskrivelse af kravspecifikationerne til data vedrgrende udendgrs belysning leveret til
Egedal Kommune. Hvis der er spgrgsmal til datamodellen kan disse gives skriftlig til Egedal Kommune.

Datamodellens anvendelse er for data vedrgrende ny anlaeg og ikke for opdatering af eksisterende anlag.
Alle data skal leveres som udfgrt og ikke som projekteret.

Generelle forhold:
Alle data skal:

- Leveres i shape format.

- Have projektionen UTM32 Euref 89 (EPSG; 25832) i planet.

- Z-koter registeret i DVRI0 (EPSG: 5790) milt som bundkote.

- Have koter og koordinater angivet i meter med 2 decimaler.

- Indméles med en ngjagtighed <= 0,25m

- Veere single objekter.

- Veere fri for topologifejl som selvskaeringspunkter, invalide geometrier med flere,

- Leveres med et dataszet pr. elementtype (som beskrevet nedenfor).

- Danne et samlet netvaerk fra forsyningsskab til den enkelte lyskilde. Med andre ord skal
forsyningsskabe, tazndskabe, lysmaster m.m. veere forbundet af elledninger, som har knudepunkter
i alle relevante koblingspunkter.

- Veere uden overlap og sammenfald. Saledes ma fx en lysmast og et teendskab IKKE vaere placeret |
samme punkt.

- Ledninger méiles midt pa oversiden.

- Levers som en fil pr. elementtype (fx LysmasterBL1)

3 As-built, produktbeskrivelser, Indmélingsfiler og mélerapporter (kabler og skabe), fazrdig I1SB.
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Elementtyper:
Vi opererer med elementtyperne:

Lysmaster {BL1)
Belysningsmast hvis primaere funktion er oplysning af cykelstier, fortove og vejanlag.

Lyspullert (BL2)
Pullerter med indbygget lys.

Vaeglamper {BL3}
Udendgrsbelysning monteret direkte pd en bygning/veeg

Torontoanlzeg (BL4)

Lysanlaeg ved fodgeengerfelter, hvis funktion er at ggre bilister ekstra opmaerksomme p3 krydsende
fodgaengere. Et torontoanlaeg opfattes som 1 mast og ikke et seet af master omkring et
fodgaengerfelt.

Tzaandskab (BL6)
Til relas, styring og méler.

Projektgr lys (BL8)
Udendgrs belysning oftest monteret pd mast hvis primaere formal er oplyse idratsanlzeg,
kunstvaerker eller pladser

Kommunale ledninger {BL10)
Ledninger til forsyning af strgm til kommunale

Nedsikringsskabe (BL12)
Til sikringselement, sé teend straekningen forleenges

Belysningsstyreskab (BL13)
Kun til styring af belysning, uden sikringselement.

Nedenfor er angivet, hvilke oplysninger, der skal registreres om hvert enkelt objekt. Disse oplysninger
registreres som attributter p hvert enkelt objekt.

Isaer pa fritekstfelter er det vigtigt at vaere omhyggelig med at angive fx navne pa armaturer korrekt pa
hvert enkelt armatur, sa de nemt kan fremsgges efterfglgende.
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Lysmaster {BL1)

Geometritype: Punkt

Attributnavn | Datatype Veerdiomride Beskrivelse Mandatory
Anlaegstype Valgliste Klasse 0 Angiver Ja
Kl | sikkerhedsklassen
asse for anlaegget
Klasse Il
Antal armatur | Valgliste 1 Antal armaturer | ja
5 pé lysmasten
3
4
Antal lyskilder | Valgliste 1 Antal paerer, Ja
9 dioder, lysstofrgr
i hvert armatur
Armatur Fritekstfelt Mavn pa armatur. | ja
Armatur Ar >1899 Arstal for Ja
etableringsar etablering af
<2025 armaturet
Lyskilde Fritekstfelt Navn pa lyskilde | Ja
Mast arm Boolean Ved markering af | la
feltet angives, at
lysmasten har en
arm
Mast Ar >1899 Arstal for ja
etableringsir etablering af
<2025 masten
Mast Valgliste Fundament/Fodflange | Montering af Ja
montering Ned i mast under
edgravning jorden
Mastehgjde Talm. 2 >1 Hgjden pé Ja
decimaler 10 masten angivet i
< meterm. 2
decimaler
Mastetype Valgliste Cylindriks mast Typen af mast ja
Bertlet mast
Konisk mast
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Styring Valgliste Ur og Skumringsrele | Angiv, hvordan Nej
lyset styres
Ingen
Ur
SR sokke
C-Node 7
Skumringsrelae
Teendskab Fritekstfelt Her angives ja
hvilket tzendskab
der er tilknyttet
lysmasten,
Navnet pa
taendskabet
angives som det
navh der er
angivet i Egedal
Kommunes
registreringer af
teendskabe.
Lyspullert (BL2)
Geometritype: Punkt
Attributnavn | Datatype Vardiomride Beskrlvelse Mandatory
Anlaegstype Valgliste Klasse 0 Angiver la
K | sikkerhedsklassen
asse for anlaegget
Klasse Il
Armatur Fritekstfelt Navn pd armatur. | ja
Armatur Ar >1899 Arstal for Ja
etableringsar etablering af
<2025 armaturet
Lyskilde Fritekstfelt Navn pa lyskilde | Ja
Lyskildehgjde | Talm.2 >0,1 Hdgjde pa lyskilde | Ja
decimaler 10 over
< jordoverfladen i
meter
Mast Ar >1899 Arstal for ja
etableringsar etablering af
<2025 masten
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Mast Valgliste Fundament/Fodflange | Montering af Ja
montering Ned | mast under
edgravning jorden
Styring Valgliste Ur og Skumringsrelae | Angiv, hvordan Nej
lyset styres
Ingen ysetsty
Ur
SR sokke
C-Node 7
Skumringsrelae
Teendskab Fritekstfelt Her angives ja
hvilket tzendskab
der er tilknyttet
lysmasten.
Navnet pa
teendskabet
angives som det
navn der er
angivet | Egedal
Kommunes
registreringer af
taandskabe.
Vaeglamper (BL3)
Geometritype: Punkt
Attrlbutnavn | Datatype Veerdiomride Beskrivelse Mandatory
Anlzegstype Valgliste Klasse 0 Angiver Ja
K | sikkerhedsklassen
asse for anlegget
Klasse il
Armatur Fritekstfelt Navn pd armatur. | ja
Armatur Ar >1899 Arstal for Ja
etableringsr etablering af
<2025 armaturet
Lyskilde Fritekstfelt Navn pd lysklide | Ja
Lyskildehgjde | Talm. 2 >0,1 Hajde pé lyskilde | Ja
decimaler 10 over
< jordoverfladen i
meter
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Mast Ar >1899 Arstal for ja
etableringsér etablering af
<2025 masten
Styring Valgliste Ur og Skumringsrelae | Angiv, hvordan Nej
lyset st
Ingen yset styres
Ur
SR sokke
C-Node 7
Skumringsrelae
Tendskab Fritekstfelt Her angives Jja
hvilket tzendskab
der er tilknyttet
lysmasten.
Navnet pa
teendskabet
angives som det
navh der er
angivet i Egedal
Kommunes
registreringer af
taandskabe.
Torontoanlaeg (BL4)
Geometritype: Punkt
Attributnavn Datatype Vardiomride Beskrivelse Mandatory
Anlzaegstype Valgliste Klasse 0 Angiver Ja
ki | sikkerhedsklassen
asse for anlegget
Klasse I
Armatur Ar >1899 Arstal for Ja
etableringsar etablering af
<2025 armaturet
Fodgasngerlysskilt | Valgliste 40x40 Brug — 0021 Fodgeengerskilttype | Ja
d
40%40 Klassell med lys |
60x%60 Brug — 0022
60x60 Klassell
Fodgaengerskilt Valgliste - LED Lyskilde pd Ja
Iyskilde - Lysrgr fodgeaengerskilt
Cirkulzert L
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32W/827 C

G10Q 12X1E
- Llysrgr
Cirkulzaert
Dirstart
Gul Biink Lyskilde | Valgliste - Lysdiodelmp. | Lyskilde i gule blink | Ja
1 Gul LED
- 12W f(Brug-
0003)
Gul Blink Lyskilde | Valgliste - Lysdiodelmp. | Angiv lyskilden i Ja
2 Gul LED det gule blink, vhis
- 12w f{Brug- | der er mereend 1
0003) gult blink — ellers
- Ingen ingen
Lyskilde Fritekstfelt Navn pa lyskilde Ja
Lyskildehgjde Talm. 2 »0,1 Hajde pa lyskilde Ja
decimaler 10 over
< jordoverfladen i
meter
Mast arm Boolean Ved markering af Ja
feltet angives, at
lysmasten har en
arm
Mast Ar >1899 Arstal for ja
etableringsér atablering af
<2025 masten
Mast montering | Vaigliste Fundament/Fodflange | Montering af mast | Ja
] under jorden
Nedgravning
Mastehgjde Talm. 2 »1 Hejden pd masten | Ja
decimaler angivet i meter m,
<10 2 decimaler
Mastetype Valgliste Cylindriks mast Typen af mast ja
Bertlet mast
Konisk mast
Styring Valgliste Ur og Skumringsrelee | Anglv, hvordan Nej
fyset styres
Ingen
Ur
SR sokke
C-Node 7
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Skumringsrelae

Teendskab

Fritekstfelt

Her angives hvilket | Ja
taendskab der er
tilknyttet
lysmasten. Navnet
pé teendskabet
angives som det
navn der er angivet
i Egedal Kommunes
registreringer af
teendskabe.

Teendskab (BLE)

Geometritype: Punkt

Attributnavn

Datatype

Veerdiomrade Beskrivelse Mandatory

C-Node ID

Tal

Hvis der er C- Nej
node pd
taendskabet
registreret
nummeret her

Etableringsdr

Ar

>1899 Arstal for Ja

<2025

etablering af
armaturet

Forsyningsskab

Fritekstfelt

Angiv med en Ja
adresse, hvilket
forsyningsskab
der leverer strgm
til teendskabet

Milepunktsid

Fritekstfeit

0Og 54 kaldet Ja
Aftagenummeret.
Anglv id'et pd den
maler, som
taendskabet er
tilkoblet,

Méalernummer

Tal

Malernummeret | Ja
angivet pd
forsiden af
elmaleren.

Placering

Fritekstfelt

Eventuel Nej
heskrivelse af
placeringen af
tandskabet, hvis
det vurderes at
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den kan veere

sveer at finde i
forhold til fx
beplantning
Styring Valgliste Ur og Skumringsrelaa | Anglv, hvordan Ja
lyset styres
Ingen yset sty
Ur
SR sokke
C-Node 7
Skumringsrelaa
Projekter lys (BL8)
Geometritype: Punkt
Attributnavn | Datatype Veerdiomrade Beskrivelse Mandatory
Anlaegstype Valgliste Klasse 0 Angiver Ja
" | sikkerhedsklassen
asse for anlzegget
Klasse Il
Antal armatur | Valgliste 1 Antal armaturer | ja
) pa lysmasten
3
4
Armatur Ar >1899 Arstal for Ja
etableringsir etablering af
<2025 armaturet
Lyskilde Fritekstfelt Navn pa lyskilde | Ja
Mast arm Boolean Ved markering af | Ja
feltet angives, at
lysmasten har en
arm
Mast Ar >1899 Arstal for ja
etableringsar etablering af
<2025 masten
Mast Valgliste Fundament/Fodflange | Montering af Ja
montering mast under
Nedgravning jorden
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Mastehgjde Talm, 2 >1 Hdjden pa Ja
decimaler 10 masten angivet |
< meter m, 2
decimaler
Mastetype Valgliste Cylindriks mast Typen af mast Ja
Bertlet mast
Konisk mast
Styring Valgliste Ur og Skumringsrela | Angiv, hvordan Nej
I
Ingen yset styres
Ur
SR sokie
C-Node 7
Skumringsrele
Teendskah Fritekstfelt Her angives ja
hvilket taendskab
der er tilknyttet
lysmasten,
Navnet pd
teendskabet
angives som det
navn der er
angivet i Egedal
Kommunes
registreringer af
taendskabe.
Kommunale ledninger (BL10)
Geometritype: Linje
Attributnavn Datatype Veaerdiomride Beskrlvelse Mandatory
Anlegstype Valgliste Klasse O Angiver Ja
kI | sikkerhedsklassen
asse for anlaegget
Klasse Il
Etableringsdr Ar »1899 Arstal for Ja
etablering af
<2025 ledningen
Kvadratstgrrelse | Valgliste - 4%10mm?2 Tykkelsen pa ia
- 1,5 kablet
- 16
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- 4

- 0,75

- 5G2,5mm2

- 6
Nedslkringsskabe (BL12)
Geometritype: Punkt
Attributhavn Datatype Veerdiomrade Beskrivelse Mandatory
Sikring Tal Sikring 1 Ampere | Nej
Belysningsstyreskab (BL13)
Geometritype: Punkt
Attributnavn Datatype Verdlomride Beskrivelse Mandatory
Styring af Fritekst Angiv, hvad Ja

skabet styrer

Sikring Tal Sikring i Ampere | Nej
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