
Eksempel på tids- og inddragelsesplan fra vedtagelsen af områdeplanen, til delområdeplan, 
myndighedsbehandlingen og iværksættelse af det konkrete projekt 

Januar 2024: Byrådet vedtager områdeplanen. 

Februar 2024: Byrådet igangsætter arbejdet med delområdeplan, f.eks. delområdeplanen for oplandet til 
Stenløse Å. 

1. halvår 2024: En indledende omfattende borgerinddragelse sikres for den kommende 
regnvandshåndtering i Stenløse By og opland, eventuelt med en ekstern facilitator som DeltagerDanmark.  

Formålet med den brede indledende borgerdialog er at informere om hele processen fra områdeplan til 
specifikt projekt, det vil sige målsætningerne med regnvandshåndteringen og tidspunktet for 
borgerinddragelsen i projektet.  

Borgerne opfordres til at bidrage til arbejdets fokus og projektets målsætninger, for eksempel ønsket om at 
prioritere biodiversitet. Disse bidrag vil der blive taget højde for i planlægningsfasen i så stor udstrækning 
som muligt, så borgerne kan præge udformningen af planen for regnvandssystemet, miljøet, indbyggerne 
og byen. Information, oplysning og dialog vil finde sted både digitalt og fysisk i lokalområdet. 

2. halvår 2024: Politisk drøftelse af resultaterne fra borgerinddragelsen og diskussion af, hvordan der kan 
fortsættes med projektet.  

Borgerinddragelsen vil fortsætte i det efterfølgende arbejde, inspireret af borgerudvalgets forslag til 
inddragelse. Administrationen vil endvidere løbende informere om arbejdet på kommunens hjemmeside. 

2. halvår 2024: Byrådet opdateres på status på analyser af mulige løsninger. 

1. halvår 2025: Byrådet orienteres om mulighederne og de økonomiske overvejelser. 

1. halvår 2025:  Der afholdes borgerdialog om kvalificering af scenarier, hvor borgerne kan bidrage med 
viden, der er relevant for projektet, for at sikre, at vidensgrundlaget er så fyldestgørende som muligt. 

2. halvår 2025: Byrådet godkender delområdeplanen med løsningskatalog. 

2. halvår 2025: Beslutning om igangsættelse af det første projekt på grundlag af delområdeplanen. 
(Planlægning og myndighedsbehandlinger forventes at tage 2-3 år for det første projekt, efterfulgt af 
anlægsarbejde). 

2. halvår 2025: Inddragelse af interessenter, der berøres af de specifikke projekter, som for eksempel de 
berørte borgerlaug, for at borgere i størst mulig udstrækning kan være med til at præcisere projektet, inden 
kommunen og forsyningsselskabet starter anlægsarbejdet. 

2026: Borgerinddragelse i forbindelse med myndighedsbehandlingen af specifikke beslutninger som led i 
projektet (spildevandstillæg til ændring af kloakeringsforhold, arealreservation for at sikre udførelsen af 
delområdeplanen osv.) 



2026-2070: Udførelsen af specifikke projekter baseret på delområdeplanen. I forbindelse med 
gennemførelsen af specifikke projekter vil administrationen sørge for borgerinddragelse, så projekterne 
bliver tilrettelagt mest hensigtsmæssigt. 


