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• 9 mio. m3 drikkevand – 7 mio. m3 til hovedstaden

Vand fylder meget i Egedal



Vandhåndtering i byudvikling
Regnvand er et centralt element

Det er kommunens pligt at sikre, at der 
er kapacitet til at modtage regnvand fra 

de befæstede arealer man tillader. 

Vandet udledes som regel til vandløb og 
det er en udfordring fordi..



Vand i Egedal – komplekse udfordringer for 
byudvikling

• Udledning til vandløb fra byudviklingsområder kræver en 
udledningstilladelse. 

• Rammen for myndighedsbehandling af udledningstilladelser 
bliver strammere og strammere

• Vandløb er hydraulisk belastede og målsatte (VOPIII) -
kapacitetsanalyser mangler 

• Grundvand – højt grundvandsspejl, OSD og flere og flere 
forureninger. Besværliggøre nedsivning



Dyvelåsen – Lokal 
afledning af regnvand

Projekt - Realisering i 2018-2022 med 59 parceller

- Kommunalt salg af grunde og kommunalt 
byggemodningsprojekt

- Anlæg af private fællesveje

- Anlæg af LAR = ingen regnvandsledninger i vej

- Anlæg af grønne områder

Erfaringer 

• LAR-løsningerne fungerer. En succes men massere af 
udfordringer.

• Meget opfølgning fx ift. jord i render og brugerne skal 
forstå det. Kræver kæmpe informationsindsats. 

• Vigtigt, at de holder koterne ift. byggeri af huse. 

• Hav altid en plan B i forhold til projekterede 
nedsivningsareal i LAR systemer - Vær varsom med 
udpegning af spildevandskloakerede områder

• Kræver etablering af spildevandslav og privat drift  
tilsynspligt uklar, hvis det ikke vedligeholdes korrekt.



Kildedal byudvikling 



Kildedal byudvikling og vandhåndtering -
historik

• Mulighedskatalog:
• Dimensionering af bassiner til naturlig afstrømning (0,17 l/s/ha) - økonomisk og 

praktisk umulig
• Forøgelse af vandføringsevne i Værebro Å
• Styring af afløb fra bassiner
• Vand håndteres udenfor byudviklingsområder (bassin eller vådområde)
• Afskærende ledning til Roskilde Fjord
• Afskæring til andet vandopland
• Nedsivning
• Anvendelse af sekundavand
• Drosling af eksisterende udløb



Kildedal og vand



Kildedal – drosling af eksisterende udløb og 
bassiner udenfor projektområdet

50.000 m2



UDKAST



Vigtig læring – vandhåndtering byudvikling

• Vandhåndtering kræver store arealer – fx Dyvelåsen og Kildedal –
ekstra arealer nødvendige

• Byggefelter planlægges altid inden bassiner er placeret. Komplicerer 
nødvendig bassinvolumen.

• Arealer til vandhåndtering skal placeres lavt og byggefelter højere
• At sikre vandhåndtering tager tid og er kompleks
• Mere vand fra oven. Vi har brug for mere viden/kompetencer om 

klimatilpasning. 
• Bevidstgørelse af udviklere omkring udfordringerne
• Arbejde med reduceret befæstelsesgrader tidligt i planlægningen
• Rettidig koordinering skaber færre udfordringer  

 Der er behov for en indsats før planlægning af et område altså i 
forbindelse med udpegning af arealer i kommuneplanen


