
Nyt Naturcenter: 
Fra tennisskov til
Den tilgængelige skov

Mødet i dag:
• Processen
• Jeres input til den planlagte

brugerdialog

(input til selve naturcentret kommer
som en del af processen)





Overordnet 
tids- og 
procesplan

2. kvartal 2025: Identifikation af 
brugerbehov og prioriteringer

• Skole og dagtilbud
• Borgere med funktionsnedsættelser/særlige 

behov
• Idræts- og fritidsforeninger/borgere generelt 

3. Kvartal 2025: Udbud
4. Kvartal 2025: Renovering

Primo 2026: Forventet ibrugtagning 
– dato ikke fastlagt



Planlagt 
brugerdialog

• Tur I Storesø-Lyngen med Dansk 
Naturfredningsforening Egedal - åbent
arrangement for alle interesserede – se 
området, kom med input til fremtidig
anvendelse

• Input til undervisningsmiljøer med 
skolernes naturfagslærer (rådgiver i
tilgængelighed deltager)

• Maj og Juni: Workshops om tilgængelighed
og særlige behov



Rådgiver på projektet

• Rådgiver hos Rørbæk og Møller 
Arkitekter A/S

• Master i Universelt Design
• Erfaring med indretning

af forskellige faciliteter, fra
kulturhuse og skoler, fabrikker
og indkøbscentre til private 
boliger og institutioner.

Interview fra Rumsans.dk:



Hvad kræver 
det at sikre 
god adgang 
og attraktive 
funktioner? 

• Handicapparkering 
• Niveaufri adgang
• Brede døre
• Handicaptoilet

Men hvad med detaljerne:  
• Hvad er det der afgør, om et byggeri 

opleves som inkluderende eller 
ekskluderende?

• Hvilke tiltag kan bibringer den største 
værdi?



Workshop 1:
13. maj: ønsker/ideer 
- hvad har værdi for os

Her imellem 
kvalificering af ideer 

Workshop 2:
10. juni: fælles prioritering 
– hvor får vi størst værdi 

Deltagere:
•  Tilgængelighedsudvalget
• Handicapråd 
• Inviterede brugere via 

Sundhedscentret
• Andre relevante?

Tid på dagen? 
- eftermiddag/ aften?

Planlagte workshops om tilgængelighed
Vi har knap 1 mio. kr. til tilgængelighed fra Nordea Fonden 
– hvordan får vi mest værdi for de penge?



Spørgsmål?
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